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resumo 
 
 
Devido à procura na redução dos custos e duração dos projectos, aliado à 
maior complexidade e crescente competitividade, existe a necessidade de 
alterar a forma como a gestão da construção é feita.  
 
A eliminação de desperdícios em cada etapa é fundamental para a 
subsistência das empresas num mundo cada vez mais global. As filosofias e 
metodologias lean começam a emergir para promover a melhoria do 
desempenho de cada projecto. 
 
Desta forma, esta dissertação procura identificar as oportunidades de melhoria 
no sector da construção, nomeadamente na construção de postos de 
abastecimento de combustíveis líquidos, identificando, em primeira análise o 
fluxo da construção e filosofias a promover tais como: parcerias e cadeia de 
fornecedores; transparência; revisão e simplificação; padronização. 
 
Em segunda análise, propor ferramentas a implementar na construção de 
forma a eliminar desperdícios, tais como: last planner; mapeamento de fluxo; 
planeamento pull e caminho crítico; mapa de aprovisionamentos e mapa de 
falhas. 
 
Esta nova metodologia é aplicada ao fluxo de logística e fluxo de obra que 
conduzirá a melhorias no fluxo de projecto e uso e manutenção de forma 
cíclica para a melhoria contínua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
keywords 
 
Lean construction, lean thinking, planning, flow, production control, waste 
reduction, value, methodologies.  
 
abstract 
 
The pursue to reduce costs and to shorten project duration, allied to greater 
complexity and increasing competitiveness, enlightens the need to change 
construction management processes. 
 
Eliminating waste in each stage of the project is crucial for the survival of the 
enterprises in an increasing global economy. The lean philosophies and 
methodologies are emerging to promote and improve the performance of each 
project.  
 
Thus, this dissertation pursues to describe opportunities for improvement in the 
construction sector, specifically in the construction of fuel service stations, 
identifying, primarily the construction flow and philosophies to promote, such 
as: partnerships and suppliers chain management, transparency, review, 
simplification and standardization.  
 
In second analysis, it proposes tools to implement in the construction activity 
with the goal of eliminating waste, such as: last planner, flow mapping, pull 
planning and critical path, supply maps and failure maps. 
 
This new methodology is applied to the logistics and construction flows and will 
lead to improvements in the final flow of the project, during the use and 
maintenance purposes in a continuous cycle of improvement. 
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1. INTRODUÇÃO 
1.1. Enquadramento 
Com o crescente desenvolvimento dos mercados e a procura incessante de bons resultados, 
aliados à crescente pressão dos mercados, sentiu-se a necessidade de desenvolver estratégias 
que melhorem a capacidade competitiva das empresas. Essas estratégias passam pelo aumento 
do lucro, diminuindo o desperdício, aumentando, por sua vez a competitividade da empresa.   
É com base neste pensamento que surgiu o pensamento “magro”, mais conhecido pelo lean 
thinking. 
 
Embora o lean thinking esteja muito desenvolvido na indústria automóvel, onde tudo 
começou, este conceito está a crescer noutros sectores nomeadamente ligados à gestão de 
serviços, pessoas e bens.  
 
A construção tem um papel e peso muito importantes na economia mundial. Este sector sofre 
com a variação do mercado interno e a procura do consumidor. No entanto, ao longo do 
tempo, não se têm realizado progressos tecnológicos de relevo que possam contribuir para o 
aumento significativo da produtividade. 
Actualmente, face à diminuição da procura e à saturação dos mercados, há tendência para 
reduzir as margens de lucro, aumentar a competitividade entre empresas existindo cada vez 
maior atenção por parte do consumidor relativamente ao produto final, exigindo mais 
qualidade a menor preço. 
Perante esta panóplia de acontecimentos tornou-se necessário apostar na melhoria contínua da 
produção, na gestão de custos, na gestão de prazos e na gestão da qualidade. 
 
É este o âmbito desta dissertação, numa tentativa de esquematizar e contribuir para a melhoria 
de processos na gestão de projecto, uma vez que, em Portugal, se sente a necessidade da 
existência de procedimentos estruturados que conduzam a uma gestão eficaz de projectos de 
construção. 
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1.2. Objectivos 
O pensamento Lean consiste num conjunto de princípios que visam simplificar o modo como 
uma organização produz e entrega o valor aos seus clientes enquanto todos os desperdícios 
são eliminados. 
Assim sendo, o objectivo desta dissertação será o de implementar uma nova filosofia na 
gestão da construção através do novo paradigma - lean construction: aplicando este conceito 
desde a concepção do projecto, percorrendo toda a cadeia até à fase da construção. Terá ainda 
como sub-objectivos: 
- Determinar pontos comuns em todos os projectos e antever problemas, solucionando-os na 
fase de concepção a fim de evitar custos acrescidos e atrasos na conclusão da obra; 
- Reduzir desperdícios de forma a maximizar os lucros. 
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1.3. Estrutura 
A estrutura desta tese está esquematizada pelo seguinte diagrama: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Diagrama da estrutura da dissertação. 
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O presente trabalho encontra-se estruturado em seis capítulos. 
 
O capítulo 1 identifica-se como ‘’introdução’’ e encontra-se dividido em três subcapítulos, 
nomeadamente o ‘’enquadramento’’, ‘’objectivos’’, e o presente ponto ‘’estrutura’’.  
 
O capítulo 2 ‘’estado de arte/ revisão bibliográfica’’, está elaborado de forma a referir a 
temática em estudo, fazendo referência à origem, desenvolvimento, princípios e filosofias do 
lean thinking, bem como a sua aplicação no sector da construção – lean construction. Neste 
subcapítulo são estudados a sua evolução, aplicabilidade no sector, princípios e filosofias e 
ferramentas de implementação nos fluxos de construção. 
 
O capítulo 3 “caso de estudo”, faz referência à construção de um posto de abastecimento de 
combustíveis líquidos na Maia - Via Diagonal, caracterizando a obra e identificando as falhas 
ocorridas e as melhorias a implementar. 
 
O capítulo 4 “implementação do lean construction” descreve a metodologia para a 
implementação do lean construction numa nova obra e caracteriza as ferramentas criadas para 
a sua implementação. Compara, ainda, a gestão tradicional com o lean construction. 
 
O capítulo 5 “validação da metodologia” faz referência à aplicação da metodologia criada na 
construção de um posto de abastecimento de combustíveis líquidos em Coimbra – Taveiro. 
Descrevem-se as falhas ocorridas e prevenidas a analisam-se os resultados e as dificuldades 
de implementação da metodologia. 
 
Por último, o capítulo 6 “conclusão” resume as principais conclusões deste trabalho, 
mencionando algumas oportunidades de melhoria no futuro. 
 
Como complemento da dissertação e, de forma a proporcionar informação mais detalhada, 
criaram-se três anexos que reúnem a seguinte informação: Anexo A – planeamento da obra da 
Maia - Via Diagonal e Coimbra – Taveiro; Anexo B – ferramentas criadas de acordo com o 
descrito no capítulo 4; Anexo C – ferramentas utilizadas na obra de Coimbra – Taveiro. 
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2. ESTADO DA ARTE 
2.1. Lean thinking: Origem e desenvolvimento 
Esta filosofia apareceu em 1914 com Henry Ford e a sua linha de produção. O objectivo era 
criar um fluxo contínuo de produção – linha de montagem – de forma a produzir grandes 
quantidades a baixo custo. No entanto, o grande salto foi dado em 1950 numa linha de 
montagem de uma empresa japonesa do mesmo ramo: a Toyota Production System (TPS), 
liderado pelos engenheiros Taiichi Ohno e Eiji Toyoda. Mas contrariamente a Ford, que tinha 
uma procura quase ilimitada, Ohno queria construir carros personalizados, entregando-os 
instantaneamente e sem stocks intermédios. 
 
A implementação do Lean é orientada para obter as coisas certas, no lugar certo, na hora 
certa, na quantidade correcta (necessária e suficiente) para alcançar um perfeito fluxo de 
trabalho e simultaneamente minimizar desperdícios, ser flexível e capaz de mudar perante 
novas situações. É essencial que todos estes conceitos sejam compreendidos, considerados e 
implementados pelos trabalhadores que constroem os produtos, acrescentando valor ao 
processo. 
 
O Lean tem o objectivo de tornar o trabalho bastante simples de se compreender, de fazer e de 
gerir. Para alcançar estes três objectivos em simultâneo, a melhor maneira é fomentar o lean 
thinking em todos os níveis da estrutura organizativa de modo a que todos os trabalhadores 
estejam em sintonia. 
 
Os princípios do TPS foram teorizados e dados a conhecer às empresas ocidentais e depressa 
se popularizou no início dos anos 90, verificando-se melhorias da produção, assegurando 
níveis elevados de eficiência, competitividade, flexibilidade e diminuição de tempos de 
resposta. 
 
A eliminação do desperdício foi fundamental para o lean manufactering, aplicando a filosofia 
do just-in-time (JIT) como base. Tudo o que não produz valor considera-se desperdício e, 
desse ponto de vista, os inventários deixam de fazer sentido uma vez que se adquire matéria-
prima à medida das necessidades. 
Capítulo 2 - Estado da arte 
28 
Em suma, a gestão lean, inicialmente virada para a indústria automóvel, foi-se desenvolvendo 
para satisfazer as necessidades cada vez mais complexas do mercado. Todas as empresas têm 
a necessidade de se adaptar, podendo aplicar o lean em seu benefício. Assim, a gestão lean 
possibilita que um produto ou serviço esteja adaptado à procura actual, utilizando uma 
quantidade mínima de recursos, obtendo redução de custos, satisfazendo as necessidades do 
cliente e dando uma resposta rápida. O factor qualidade é também uma peça decisiva na 
redução dos custos, uma vez que tem o objectivo de “fazer bem à primeira”, eliminando 
custos acrescidos do produto e também eliminando as actividades que não geram valor. 
 
Claro que, dentro de uma empresa, para que este sistema funcione é necessário que todos os 
recursos humanos estejam centralizados nos objectivos da empresa e do cliente; que exista 
flexibilidade para corresponder ao volume de produção requerido pela procura e ao grau de 
complexidade exigido, de forma a corresponder com o produto ou serviço de forma rápida, 
apropriada e menos dispendiosa. 
2.2. Definição dos princípios/ filosofias do lean 
Depois da implementação do TPS na filosofia de produção Japonesa, James Womac e Daniel 
Jones analisaram empresas nas quais a aplicação do TPS fosse adoptada e desenvolvida para, 
em 1996, proporem os princípios do lean thinking: 
1- Especificar o que cria, ou não cria, valor para cada produto/serviço; 
2- Identificar os fluxos de valor e eliminar as actividades que não acrescentam valor; 
3- Criar um fluxo de valor contínuo, sem interrupções; 
4- Deixar o cliente “puxar” o fluxo de valor; 
5- Perseguir a perfeição – eliminando o desperdício, executando produto à medida, a 
tempo de entrega zero, e sem aprovisionamento. 
 
Especificar o que cria valor requer compreender o que para o cliente agrega valor, bem como 
para o utilizador final do produto ou serviço. Assim o pensamento lean começa com uma 
tentativa de definir, precisamente, o valor com base nas características dos clientes, na 
finalidade do cliente ao adquirir o produto, nos factores de decisão, no momento em que o 
cliente quer o produto, ao ritmo que o quer e no local onde o pretende. 
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Depois de se identificar o fluxo de valor devem-se eliminar desperdícios ao longo de toda a 
cadeia de valor, desde a matéria-prima ao cliente final. Desta forma, identificar os 
desperdícios, tipificá-los, eliminá-los e medi-los, é de extrema importância para a redução dos 
tempos nos processos e para a eliminação de custos. 
 
Para a criação de um fluxo contínuo devemos tornar todas as operações previsíveis, através do 
conhecimento de todos os processos, aplicando técnicas de mapeamento e métodos de 
avaliação dos processos internos. A importância dos processos externos – fornecedores e 
clientes - é também de extrema relevância aliado à metodologia e ferramentas lean. 
 
Uma das alterações mais profundas é a capacidade de permitir que o cliente “puxe” as 
operações. Devemos ir ao encontro das necessidades específicas do cliente e não da nossa 
própria capacidade de produção. Desta forma, a empresa e os seus empregadores devem saber 
ouvir o cliente, analisando qualitativa e quantitativamente a procura deste. Deve-se ter uma 
interacção permanente e intensa com o cliente. 
 
A englobar todo o processo, deve-se ter um processo de melhoria contínua através da rápida 
detecção e solução de problemas com base na capacidade de medir e melhorar continuamente 
o resultado. 
 
Segundo Liker (2003), a organização tem um papel preponderante e deve ser examinada e 
testada de forma a melhorar. Assim, incorporava as técnicas da lean production com os 
aspectos estratégicos de pensamento em larga escala, apresentando 14 princípios a que chama 
the toyota way : 
1) Fundamentar as decisões de gestão numa filosofia a longo prazo; 
2) Criar um fluxo de processo contínuo de forma a trazer os problemas à superfície; 
3) Utilizar sistemas pull de forma a evitar a sobreprodução; 
4) Nivelar a carga de trabalho e eliminar desequilíbrios na calendarização da produção; 
5) Criar uma cultura de paragem para resolução dos problemas, de forma a conseguir o 
nível de qualidade correcto logo à primeira; 
6) Considerar que as tarefas padrão/standard são a base para uma melhoria contínua e 
para a tomada de decisões por parte dos funcionários;  
7) Utilizar controlo visual para que os problemas não sejam escondidos; 
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8) Utilizar somente tecnologia fiável, intensamente testada que sirva as pessoas e os 
processos; 
9) Desenvolver líderes que compreendam inteiramente o trabalho, vivam a filosofia e 
que a ensinem aos outros; 
10) Desenvolver pessoas excepcionais e equipas que sigam a filosofia da companhia; 
11) Respeitar a extensa rede de parceiros e fornecedores desafiando-os e ajudando-os a 
melhorarem; 
12) Ir e ver, pessoalmente, o estado do processo de forma a compreendê-lo; 
13) Tomar decisões de forma progressiva através de consenso, considerando 
integralmente todas as opções e depois implementando-as rapidamente;  
14) Tornar a aprendizagem intrínseca à organização através de reflexão persistente e 
melhoria contínua.  
2.3. Sua aplicação 
A filosofia lean requer que todo o processo de produção tenha os objectivos de remover o 
desperdício, de criar um fluxo contínuo e de criar valor para o consumidor. Trata-se sobretudo 
de conseguir as coisas certas, no sítio certo, na altura certa e à primeira vez. Ao mesmo tempo 
procura-se manter a qualidade exigida e o sistema tem de estar aberto à mudança para 
melhorar continuamente. 
 
De acordo com Ohno (1988), fundador do TPS, existem sete tipos de desperdícios: 
1) Sobreprodução – Significa produzir mais do que aquilo que o cliente pede, ou 
produzir demasiado cedo. Este princípio advém da definição de sistema pull: produzir 
apenas quando o cliente encomenda. Tudo o que for produzido para além disso 
consome mão-de-obra e recursos materiais que, de outra forma, poderiam estar a 
responder a outros pedidos de clientes. Também causa o prolongamento das 
precedências criando a necessidade de ter inventários.  
2) Espera – Inclui a espera por material, por informação, por equipamento, por 
ferramentas, etc. O Lean exige que todos os recursos sejam fornecidos numa base just-
in-time – nem muito cedo, nem muito tarde.  
3) Transporte e movimento excessivo – O material deve ser entregue no ponto de 
utilização. A filosofia lean defende que o material deve ser enviado directamente para 
o local onde será utilizado para montagem. Movimentações desnecessárias são fruto 
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de um fluxo de trabalho não optimizado, de uma má organização da zona de trabalho 
ou de métodos inconsistentes de trabalho.  
4) Processamento que não acrescenta valor – Como exemplo mais comum temos o 
trabalho que tem que ser refeito (o produto ou o serviço não foi executado 
correctamente à primeira). Outros exemplos são a necessidade de reparar ou retocar 
elementos do produto (os elementos do produto devem ser produzidos sem 
imperfeições, com o design adequado e com instruções de manutenção) e existirem 
acções de inspecção (as peças devem ser produzidas através de técnicas de controlo 
estatístico para minimizar ou mesmo eliminar a necessidade de inspecção). Para 
detectar os passos do processo de produção que não acrescentam valor recomenda-se o 
recurso à técnica de Mapeamento da Corrente de Valor.  
5) Excesso de inventário (stock) – Ter um inventário para além do necessário para 
satisfazer as exigências dos clientes tem um impacto negativo no fluxo financeiro e 
utiliza espaço valioso.  
6) Defeitos – Defeitos na produção ou em serviços provoca desperdício material de 
quatro tipos: os materiais são consumidos, a mão-de-obra utilizada não é recuperável, 
é novamente requisitada para repetir/corrigir o trabalho, e é necessário utilizar 
recursos sobretudo humanos, para responder a qualquer queixa futura por parte do 
cliente;  
7) Potencial humano não utilizado – Inclui subutilização mental, criativa e física de 
competências e habilitações. Num ambiente não lean apenas se reconhece a 
subutilização de atributos físicos. Algumas das causas mais comuns para este tipo de 
desperdício são: baixo fluxo de trabalho, cultura organizacional inexistente ou débil, 
práticas de contratação inadequadas, formação insuficiente ou inexistente e baixa 
rentabilização dos colaboradores. 
 
A aplicação destas filosofias requer que a empresa tenha a abertura para a mudança. A 
empresa deve compreender as necessidades dos clientes com a produção e entrega just-in-
time, nivelando a produção e utilizando recursos flexíveis, tais como, set-up rápidos 
(actividade de mudança, ajuste e preparação do equipamento para o fabrico de um novo lote 
ou produto), equipamentos flexíveis e multifuncionalidade dos operadores.  
A estrutura de empresa deve ser modificada para facilitar a integração entre os operadores e a 
chefia. Todos os departamentos devem estar interligados entre si com o objectivo de eliminar 
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o desperdício e aumentar a produtividade. A linguagem deve ser simples e objectiva. Todas as 
pessoas devem saber na perfeição o que têm para fazer e quanto tempo têm para o fazer. Deve 
dar-se oportunidade para todos se pronunciarem de forma a melhorar todos os aspectos, desde 
a concepção até ao produto final. 
-Desde a chefia de topo ao operário, deve dar-se formação e todos os empregados devem ser 
polivalentes, de forma a adaptarem-se às necessidades específicas de um produto requerido 
pelo cliente. 
Devem empregar-se ferramentas que auxiliem a melhoria contínua. 
 
Em conjunto com a alteração da filosofia da empresa, esta deverá ter em conta um conjunto 
de princípios e regras: 
- Especificar o valor para cada produto; 
- Deverá realizar progressivamente as tarefas ao longo da cadeia de valor, sem interrupções, 
analisando todo o processo e mapeando, através da representação de fluxos, de forma simples 
e de fácil compreensão, por meio de desenhos e esquemas; 
- Identificar todos os desperdícios no fluxo de valor e eliminá-los. 
 
Com base nestes pressupostos, todas as empresas que produzam valor, quer em produtos ou 
em serviços, podem aplicar as ferramentas lean para obterem um aumento de produtividade. 
Obviamente, cada caso necessita de um estudo aprofundado para que a sua implementação 
seja um sucesso. Necessitam também que a chefia de topo seja envolvida em todos os 
processos para se conseguir eliminar algumas barreiras burocráticas e simplificar os processos 
de forma a eliminar o desperdício.  
 
O lean thinking tem-se afirmado como um novo paradigma, não só na produção mas também 
nos serviços, uma vez que envolve também o desenvolvimento do produto, relação com 
fornecedores, estratégia de venda e gestão de pessoas. O lean thinking possibilita uma vasta 
aplicação das suas filosofias em todos os sectores industriais. 
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2.4. Lean construction 
2.4.1. Evolução para o lean construction 
O desenvolvimento industrial conduziu à evolução de técnicas novas de construção, bem 
como ao desenvolvimento tecnológico e veio criar novas ferramentas de trabalho que 
auxiliam na realização das actividades construtivas. No entanto, com o surgimento das 
filosofias Lean, o sector da construção não tem vindo a sofrer grandes alterações no âmbito da 
melhoria contínua. 
 
O lean thinking procura acima de tudo orientar uma nova forma de pensar e executar tarefas 
de forma abrangente e não rígida. Desta forma, é possível que outras indústrias, que não são 
puramente de manufactura, possam adaptar-se a este conceito.  
 
O lean construction é precisamente a abordagem à cultura Lean por parte do sector da 
construção, que devido a sua especificidade, terá que evoluir com base nos princípios do 
Lean, para novas filosofias que respondam às suas particularidades. Desta forma tem-se vindo 
a incorporar nesta filosofia novas vertentes, tais como a complexidade dos processos 
construtivos, a gestão da conversação e a aprendizagem contínua ao longo da vida. 
2.4.1.1. Rethinking Construction - Egan Report 
O desenvolvimento dos trabalhos que deram origem a este relatório surgiu da necessidade que 
o Reino Unido teve de melhorar a qualidade e eficiência do sector da construção. 
 
Na análise efectuada ao sector da construção, este relatório aponta: desinvestimento no sector 
da investigação, clientes insatisfeitos pelos atrasos na conclusão da obra, derrapagens nos 
custos, falta de qualidade e surgimento de elevado número de pequenas empresas com poucos 
trabalhadores, recorrendo a subcontratação de mão-de-obra e equipamentos.  
 
O relatório aponta uma série de medidas para que se consiga alterar o actual estado do sector: 
- Total empenho da chefia de topo na mudança e comunicar essa mudança a toda a 
organização; 
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- Ir ao encontro daquilo que o cliente quer, quando quer e que o preço reflicta o valor 
do produto; 
- Integrar o processo, bem como a equipa ao redor do produto de forma a eliminar 
desperdícios; 
- Aumentar a qualidade eliminando defeitos e fazendo bem à primeira; 
- Compromisso com as pessoas para além das condições de trabalho e salários. 
Envolvimento das pessoas no processo. 
 
Neste relatório fica evidenciado que para além da necessidade de redefinir o modo como se 
constrói hoje, a utilização de ferramentas Lean, direccionadas para a construção, são o futuro 
visando a melhoria contínua e eficiência na construção, acrescentando valor para o cliente e 
ao mesmo tempo lucro para as empresas. 
2.4.2. Dificuldades de aplicação ao sector 
O sector da construção é bastante complexo e diversificado, abrangendo diversos agentes e 
actuando em diversas etapas de uma obra. Segundo Lauri Koskela (1992) existem três 
especificidades do sector da construção que contribuem para a dificuldade de aplicação de 
lean thinking a este sector: 
- Natureza específica de cada projecto – cada construção é única; 
- Produção afectada pelo local e em torno do produto; 
- Multi-organização de diversas especialidades de carácter temporário. 
 
Outro aspecto particular consiste em se terem produtos de grande escala a serem fabricados 
em locais fixos e a terem que ser transportados para o local da construção. 
Não obstante estas dificuldades, a relação com o cliente também é diferenciada. O tipo de 
cliente pode variar dependendo do local onde o produto é erigido assim como a possibilidade 
dele interferir na produção enquanto esta decorre. 
 
A associação do produto a um determinado sítio é a que fornece a maior parte da incerteza e 
diferenciação. Os requisitos do produto e dos processos de produção irão depender de 
inúmeros factores variáveis de lugar para lugar: o tipo de solo; a acção sísmica; os ventos e as 
acções agressivas dos agentes naturais; as restrições físicas das proximidades; a aplicação de 
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códigos e de legislação específica, os períodos de requisição e de aprovação, o clima da 
região, entre outros. O conceito de produção no estaleiro tem subjacente uma série de 
características intrínsecas: o local é um recurso necessário à produção, é preciso planear, 
contratar e montar infra-estruturas no estaleiro e o espaço necessário à produção tem que ser 
coordenado pois a produção ocorre em torno do produto (Koskela, 2000). 
 
O produto da construção tem várias características singulares que a tornam complexa, tais 
como a imobilidade, a complexidade, o ciclo de vida longo, a grande intensidade de capital 
envolvido, a singularidade de objectos que são desenvolvidos num contexto institucional e 
económico-social específico. A indústria da construção também se diferencia por ter grande 
fragmentação, grande variedade de empresas, de diversos tamanhos e especialização, e um 
trabalho demasiado entregue à casualidade (Vrijhoef e Koskela, 2005). 
2.4.3. Princípios/filosofias do lean construction 
O Egan Report relata a necessidade de projectistas, construtores e fornecedores trabalharem 
em conjunto num ou em vários projectos, eliminando desperdícios, inovando e aprendendo 
com a experiência. Desta forma, este relatório defende as seguintes divisões: 
- Desenvolvimento de produtos; 
- Execução de projectos; 
- Parcerias; 
- Execução. 
No desenvolvimento dos produtos devem identificar-se as necessidades dos clientes e tentar 
exceder as expectativas dos mesmos, definir os atributos do produto de construção e entender 
como eles são influenciados por certos sistemas e componentes de engenharia, avaliar a 
satisfação dos clientes, de forma sistemática e objectiva, relativamente aos projectos 
concluídos e inovar o produto. 
A execução dos projectos, com base nas definições do cliente, devem-se desenvolver, 
especificando com o máximo detalhe, com a ajuda de todos os possíveis intervenientes na 
execução, de forma a melhorar e estandardizar a construção. 
A escolha dos parceiros para a execução do projecto é de elevada importância. Devem ser 
seleccionados parceiros de acordo com a sua experiência, capacidade, organização e 
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eficiência. Deve-se ter em atenção a capacidade de produção do fornecedor e captar as 
inovações e ideias dos mesmos. 
Na fase da execução todos os desenhos técnicos devem ser bem detalhados, o planeamento e 
gestão deve ocorrer durante todo o processo, devem-se desenvolver componentes padrão para 
vários projectos, deve-se produzir bem à primeira, devem-se entregar os componentes apenas 
quando forem necessários em obra, deve-se medir o desempenho, aprender com a experiência 
e inovar. 
 
Koskela (1992) sintetizou a lean construction em 11 princípios: 
1) Reduzir a quantidade de actividades que não acrescentam valor (desperdício); 
2) Aumentar o valor final através de uma consideração sistemática dos requisitos do 
cliente – o cumprimento dos requisitos gera valor mas é necessário identificar e 
clarificar os requisitos; 
3) Reduzir a variabilidade – um produto uniforme é melhor do ponto de vista do cliente 
porque a variabilidade aumenta a quantidade de actividades que não acrescentam 
valor; 
4) Reduzir tempos de ciclo – através da eliminação de inventários e descentralização 
na hierarquia organizacional; 
5) Simplificar através da minimização do número de passos, partes e ligações.  
6) Aumentar a flexibilidade do resultado final – pode conseguir-se através da 
modulação de produtos, da redução da dificuldade de redefinição e do treino de uma 
equipa multi-especializada; 
7) Aumentar a transparência do processo – o objectivo de tornar o processo de 
construção transparente e observável facilita o controlo e melhoria por parte dos 
empregados; 
8) Focar o controlo de todo o processo – a optimização do fluxo total de trabalho é 
optimizada pela permissão de controlo do processo por parte de equipas autónomas 
e pela construção de cooperação a longo prazo com os fornecedores; 
9) Melhorar continuamente o processo - de forma a reduzir o desperdício e a 
desenvolver continuamente actividades que acrescentam valor; 
10)  Equilibrar as melhorias de fluxo com as melhorias no processo de conversão – um 
fluxo melhorado requer menor investimento de equipamento e permite controlar 
mais facilmente a implementação de tecnologia de conversão; 
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11) Benchmark – Elaborar uma análise SWOT (analisa os pontos fortes, as 
fraquezas, as oportunidades e as ameaças à organização), incorporando as boas 
práticas na organização. 
2.4.3.1. Fluxos da construção 
Para se poderem definir as ferramentas e princípios que melhor se adaptam ao sector da 
construção, devem-se definir os fluxos existentes numa empresa. Womack (2000) aponta para 
3 fluxos básicos: 
 - Projecto – da concepção até aos consumidores; 
- Construção – desde o pedido à entrega, combinando o fluxo de informação e o fluxo 
físico da matéria-prima; 
 - Sustentabilidade – uso ao longo do ciclo de vida até à demolição. 
 
Tendo em atenção a interacção com os diversos agentes do sector, segundo Picchi (2001), 
tornou-se necessário adaptar os 5 fluxos, representados na Figura 2. 
 
 
Figura 2. Fluxos de construção (Picchi, 2001) 
 
Fluxo de produto/negócio: Liderado pelo dono de obra, este fluxo compreende desde a 
identificação das necessidades, planeamento geral, obtenção de financiamento, contratações, 
obtenção de licenças, acompanhamento do projecto e construção, facturação e recepção da 
obra. 
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Fluxo de projecto: Liderado pelo arquitecto e/ou projectista contratado pelo dono de obra, no 
qual se desenvolve o produto em consonância com as necessidades do último. Nesta fase, 
tem-se vários projectistas, dependendo das especialidades envolvidas no projecto. 
 
Fluxo de logística: Liderado pelo empreiteiro geral, envolve todos os fornecedores de 
materiais e serviços e seus sub-fornecedores. 
 
Fluxo de obra: Liderado pelo empreiteiro geral, envolve um elevado número de 
subcontratação para a execução das tarefas preconizadas no projecto. 
 
Fluxo de uso e manutenção: Começa após a recepção da obra e equivale ao fluxo da 
operação. Este fluxo compreende uso, manutenção, reparação, remodelação, ampliação e 
demolição. As empresas ligadas a este fluxo, em geral, são diferentes das envolvidas nos 
fluxos anteriores à entrega da obra.  
 
Com base nestes fluxos conseguimos implementar os princípios do lean construction em toda 
a cadeia de valor, optimizando todos os recursos disponíveis e eliminando desperdícios. 
2.4.4. Implementação do lean construction 
Antes de se aplicarem as ferramentas que o lean construction proporciona, deve-se questionar 
se têm os recursos humanos e técnicos para o fazer. Existem várias falhas no sector, tais como 
a falta de: 
- líderes com grande capacidade técnica e de liderança nas chefias de topo das 
empresas; 
- gestores de projecto com capacidade de conduzir projectos de grande complexidade 
desde a concepção até a realização; 
- fiscalização capaz de gerir com eficácia a obra; 
- preparadores e desenhadores capazes de compreender os projectos, que necessitam de 
serem acompanhados de forma a irem ao encontro das necessidades do cliente; 
- mão-de-obra especializada e multifacetada; 
-formação e aprendizagem contínua de forma a fazer face aos novos desenvolvimentos 
tecnológicos. 
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Sem formação e trabalho em equipa a qualidade não vai aumentar e os custos não vão 
diminuir.  
 
Para além da formação, existe uma série de condicionantes que influenciam negativamente a 
implementação da lean construction: 
- Os fornecedores e empreiteiros devem fazer parte do processo de concepção do 
projecto; 
  - A experiência de outros projectos deve ser passada para novos projectos; 
 - A qualidade deve ser o pilar fundamental na concepção do projecto; 
 - Os projectistas de diversas especialidades devem trabalhar em conjunto; 
- Os clientes devem compreender todo o processo da construção e aceitarem as suas 
responsabilidades. 
 
Existem ferramentas à disposição para cada fluxo da construção. Algumas delas ainda estão 
em desenvolvimento e outras podem ser usadas em vários fluxos de formas diferentes: 
 
Fluxo de produto/negócio: Este fluxo abrange basicamente actividades administrativas. Não 
havendo muita informação neste campo podem-se usar as seguintes ferramentas: 
- Aplicação de ferramenta de mapeamento de fluxo de valor, abrangendo todos os 
protagonistas, de forma a identificar e reduzir desperdícios e melhorar o fluxo de 
informação; 
- Aplicação de ferramentas que optimizem o fluxo interno de cada protagonista e entre 
protagonistas; 
- Redução do lead time (tempo necessário para realizar uma dada tarefa, trabalho, 
produto ou serviço) tanto no fluxo de produto como na obra. Empreiteiros e 
fornecedores podem diminuir prazos atendendo às necessidades específicas do 
produto. 
 
Fluxo de projecto: O objectivo é conjugar novas soluções através da coordenação de 
projecto/engenharia simultânea, liderança de projecto forte com responsabilidade e autonomia 
alargada, de forma a agregar valor ao cliente: 
- Uso do quality function deployment (QFD) para melhor identificação e compreensão 
dos requisitos dos clientes; 
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 - Uso da coordenação de projecto / engenharia simultânea;  
 - Uso de processos de decisão que influenciam processos adjacentes; 
 - Interacção entre os diversos projectistas; 
 - Integração de empreiteiros especializados na fase de concepção do projecto; 
 - Mapeamento de fluxo no projecto; 
- Planeamento da sequência de actividades; 
- Uso de Last Planner System (LPS) em projecto. 
 
Fluxo de logística: Aprendizagem, parcerias, qualidade e redução do número de fornecedores 
são tendências para este fluxo: 
 - Análise da cadeia de fornecedores e seus desperdícios; 
 - Parcerias com fornecedores; 
 - Mapeamento de fluxo de valores entre fabrico e montagem; 
 - Uso do JIT com fornecedores. 
 
Fluxo de obra: Já é corrente o uso de algumas ferramentas: 
- Criação de fluxo entre actividades; 
- Transparência; 
- Revisão dos processos visando a simplificação; 
- Estandardização; 
- Mapeamento do fluxo de valor em obra para identificar os desperdícios e identificar 
a melhor utilização dos recursos; 
- Uso de LPS em obra; 
- Método do caminho crítico atribuindo recursos disponíveis; 
- Uso de poka-yoke (dispositivos à prova de erro); 
- Aplicação dos 5 Sigma na procura da melhoria continua. 
 
Fluxo de uso e manutenção: Neste fluxo estão incluídas todas as actividades que não são da 
construção de raiz, merecendo toda a atenção para a eliminação de desperdício e aumento da 
produtividade. 
 - Uso de técnicas da manufactura na produção e manutenção; 
 - TPM – manutenção para produtividade total; 
- Mapeamento do fluxo de valor; 
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- Simplicidade na comunicação; 
- Formação; 
- Polivalência de operadores; 
- Uso de poka-yoke (dispositivos à prova de erro); 
- Aplicação dos 5 Sigma na procura da melhoria continua. 
2.4.5. Formas/ferramentas de Implementação do lean construction 
2.4.5.1. Fluxo de produto/negócio 
Mapeamento de fluxo no produto/negócio 
Deve-se definir toda a cadeia de valor para se distinguir claramente o que acrescenta valor do 
que acrescenta custo. O objectivo é eliminar todas as actividades que não acrescentam valor. 
Desta forma, o mapeamento de fluxo é de extrema importância para identificar todas as 
actividades necessárias, incluindo fluxo de informação contemplando todos os intervenientes.  
 
Redução do lead time 
Lead time é o tempo necessário para realizar uma dada tarefa, trabalho, produto ou serviço. É 
um tempo composto pelo tempo útil (que produz valor) e o tempo não produtivo (avarias, 
transportes, entre outros). Podem-se reduzir prazos se todos os intervenientes estiverem em 
sintonia e souberem as necessidades específicas do produto. 
 
2.4.5.2. Fluxo de projecto 
QFD (quality function deployment)  
Método utilizado no design e desenvolvimento de produtos que garante que os requisitos e 
desejos do cliente são levados em consideração. Desta forma, é necessário que todos os 
departamentos da empresa estejam em consonância, visto ser um método transversal a todos 
eles. Para a definição dos requisitos essenciais do produto ou de novos produtos, deve-se 
receber feedback dos clientes. A esses requisitos é dado um peso ou ponderação e os próprios 
clientes avaliam os produtos da empresa em comparação com a concorrência. Isto permite 
aferir quais os factores que o cliente de facto valoriza e como integrar essas especificações 
nos novos projectos. 
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Engenharia simultânea (Concurrent Engineering) 
Como o próprio nome indica, engenharia simultânea é uma abordagem integrada e simultânea 
dos processos, neste caso, de um projecto. Pretende-se considerar todos os aspectos ligados ao 
ciclo de vida do projecto, incluindo requisitos do cliente. Envolve equipas transversais a 
trabalharem em paralelo para, assim, se atingir um tempo menor de produção aproveitando 
todas as vantagens que isso possa representar. 
 
Processos de decisão 
Nos processos de decisão são traçados os objectivos gerais de cada projecto relacionados 
principalmente com a área comercial. Estes processos devem estar bem articulados com a 
produção de valor pretendido e deve ser cuidadosamente definido, pois é a base para o 
desenvolvimento do produto/obra. 
 
Integração de empreiteiros especializados na fase de concepção do projecto 
Existem muitos projectos que necessitam de equipamentos muito específicos e que envolvem 
infra-estruturas desenvolvidas para cada caso. Desta forma devem-se integrar na fase de 
projecto as empresas especializadas na execução desses trabalhos, para que no desenrolar da 
obra não existam alterações que se possam reverter em atrasos, custos e alterações profundas 
dos projectos. 
 
Mapeamento de fluxo no projecto 
Seguindo o que já foi dito no fluxo do produto, também na fase de projecto o mapeamento de 
fluxo é de extrema importância. Eliminar todas as actividades que não acrescentam valor é o 
grande objectivo e assim como a procura de uma forma simples de definir todo o fluxo. O 
mapeamento de fluxo procura identificar todas as actividades necessárias, incluindo fluxo de 
material e informação. 
 
Planeamento da sequência de actividades 
Deve-se definir quais as actividades, durações e interligações que definem a globalidade do 
projecto. Verificar as dependências de cada actividade e definir num gráfico de Gantt para 
melhor visualização. Com este planeamento conseguimos identificar quais os próximos 
passos a seguir e reduzir tempos. 
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Uso de last planner em projecto 
O uso do last planner aborda as operações de planeamento e controlo a curto prazo. O 
objectivo é assegurar, através de procedimentos e ferramentas, que todos os pré-requisitos e 
condicionantes de uma actividade estão resolvidos quando a mesma se inicia, de forma a 
permitir que esta seja executada sem perturbações e completada de acordo com o 
planeamento. Esta ferramenta é muito usada na fase de Obra, mas pode ser utilizada, 
juntamente com o planeamento das actividades de forma a garantir que só se executa a 
próxima actividade quando estiverem reunidas todas as condições antecedentes, de forma a 
evitar erros que podem originar a reformulação de toda a actividade iniciada. 
 
2.4.5.3. Fluxo de logística 
Análise da cadeia de fornecedores e seus desperdícios 
Deve-se olhar para a cadeia de fornecedores como um fluxo de valores e não apenas como 
uma série de actividades individuais. Ao fazer-se desta forma, os fornecedores nunca 
compreenderão as necessidades imediatas e não terão capacidade de satisfazer as necessidades 
dos clientes. A condição de win-win, ou seja, condição em que todos os intervenientes 
ganham, deve estar sempre presente na relação com os fornecedores e em todo o fluxo de 
valores. 
No entanto, deve-se analisar cada fornecedor individualmente e todas as suas dependências 
directas com os seus sub-fornecedores, de forma a poderem-se identificar os seus pontos 
fortes e fracos, para verificar a sua compatibilidade com o fluxo de valor pretendido. 
Identificar também os seus desperdícios ajuda a identificar futuros problemas e redução de 
custos, melhorando a relação fornecedor cliente sem prejuízo de alguma das partes.  
 
Parcerias com fornecedores 
As parcerias com os fornecedores não podem advir apenas do fornecimento dos equipamentos 
ou serviços. A necessidade de integração global de toda a construção, desde o projecto até à 
manutenção diária, proporciona a necessidade da continuação de interacção com o fornecedor 
até ao final de vida útil do equipamento. Desta forma, deve-se fomentar a parceria com 
fornecedores não apenas baseada no fornecimento mas também no seu uso e manutenção. Em 
muito casos, de acordo com o projecto inicial, é a própria manutenção que determina o tipo de 
equipamento e/ou serviço que se pretende do fornecedor. 
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Criando parcerias com fornecedores pode-se também desenvolver equipamentos e/ou serviços 
à medida das necessidades de cada projecto, aumentando a qualidade e fiabilidade. 
 
Mapeamento de fluxo de valores entre fabrico e montagem 
Procurar definir toda a cadeia de valor, desde o pedido do cliente até à conclusão, é de 
extrema importância no sentido de se perceber todo o fluxo que ocorre no pedido, passando 
por todos os subempreiteiros e sub-fornecedores, necessários para executar a tarefa até à 
conclusão. Definidos os fluxos pode-se compreender a correlação entre eles de forma a 
eliminar desperdícios. 
 
Uso do just-in-time com fornecedores 
O sistema JIT procura sistematizar a produção repetitiva usando o sistema pull, ou seja, a 
movimentação de materiais ocorre apenas quando necessário e normalmente em pequenos 
lotes. No caso do uso desta ferramenta com os fornecedores e, contemplando as parcerias 
criadas, os pedidos deverão ser realizados estritamente quando necessários e atendendo aos 
tempos acordados. Desta forma dispensa-se menos tempo nas adjudicações, evitam-se 
possíveis alterações que possam ocorrer no início da obra, não se acumula stocks e evitam-se 
movimentações desnecessárias do produto. 
 
Uso de last planner na logística 
Esta ferramenta pode também ser aplicada na logística, permitindo controlar todo o fluxo de 
equipamentos e/ou serviços. Estes só são entregues e/ou executados no dia determinado 
quando todas as outras actividades antecedentes estão realizadas, impedindo acumulação de 
material em obra desnecessário para as actividades em curso. Desta forma consegue-se evitar 
desperdícios de movimentação – quando o material chega tem que se descarregar para um 
local que não será o final e posteriormente tem que se carregar para a localização final – e 
possíveis danos causados por terceiros.  
 
2.4.5.4. Fluxo de obra 
Mapeamento do fluxo de valor em obra  
Também no fluxo de obra é prioritário fazer o mapeamento do fluxo para obtenção de 
reduções do lead time e outros desperdícios. É com base neste mapeamento que conseguimos 
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identificar de forma clara todos os intervenientes na obra e quais as suas funções e prioridades 
em cada etapa da obra de forma a melhorar a utilização dos recursos existentes. 
 
Transparência 
A disponibilização da informação serve, de uma certa forma, para reduzir a interdependência 
das actividades. No caso da obra, se todos os envolvidos tiverem acesso ao projecto e a 
informação relacionada com cada actividade, podem reduzir o risco de erro na execução, 
identificar possíveis erros e reduzir o tempo de arranque com dúvidas e pedidos de 
esclarecimentos. 
 
Revisão dos processos visando a simplificação 
Os processos construtivos devem ser revistos no início da obra ou no início de cada 
intervenção, contemplando a experiência de todos os intervenientes de forma a simplificar, 
garantindo a qualidade e redução de tempo e custos. 
 
Padronização 
Tal como acontece numa produção em série, na obra, existe a oportunidade de padronizar 
processos que são semelhantes e que se repetem ao longo da obra. Desta forma podem-se 
reduzir tempos, custos e improvisações que alteram o projecto inicial. 
 
Uso de last planner em obra 
Como referido anteriormente, relacionado com a obra, o LPS tem a função de planear a 
entrada da próxima actividade da qual depende a execução de actividades anteriores. Evitar 
deslocações desnecessárias e garantir que existe, na frente de obra, todos os recursos 
necessário para a execução da actividade é o principal objectivo desta ferramenta quando 
utilizada no decorrer da obra. 
 
Método do caminho crítico atribuindo recursos disponíveis 
A determinação do caminho crítico é uma ferramenta de extrema importância. O caminho 
crítico consiste no somatório de todos as actividades dependentes entre si que determinam a 
duração total da obra. Caso alguma destas actividades atrasar, o prazo global da obra irá 
também atrasar, provocando custos e desperdício de tempo. Devem estar previstos todos os 
recursos na realização das actividades críticas de forma a prevenir atrasos. 
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 O caminho crítico deve estar definido no planeamento da obra e deve ser verificado 
sistematicamente. 
 
Uso do sistema pull 
O cumprimento rigoroso do prazo de execução da obra é um dos objectivos impostos pelo 
dono de obra. É este prazo que deve “puxar” toda a obra e determinar o seu início, bem como 
o arranque de todas as actividades de forma a garantir que o prazo final da obra não é 
comprometido. Com o recurso ao planeamento de obra, consegue-se visualmente identificar 
quais as actividades que devem ser “puxadas” para iniciarem numa determinada data. 
 
Análise do modo de falhas e efeitos de erros (FMEA) 
É uma ferramenta que tem como base definir, identificar e eliminar falhas inerentes a cada 
actividade e possíveis efeitos. Esta ferramenta é muito útil pelo facto de se obter um histórico 
de todos as falhas que decorreram ao longo do fluxo de projecto e o fluxo de obra, permitindo 
prevenir que não aconteçam erros similares no futuro, eliminando-se as causas dessas falhas e 
definindo prioridades de actuação. 
Esta ferramenta não é estática e deve ser actualizada sempre que ocorra uma falha, quer no 
fluxo de projecto, logística, obra e uso. No início de um próximo projecto esta análise deve 
ser analisada para se evitarem as falhas assinaladas. 
 
2.4.5.5. Fluxo de uso e manutenção 
Uma das ferramentas mais conhecidas para ser aplicada à manutenção é a técnica TPM - 
manutenção para produtividade total. O TMP abrange 3 conceitos: 
- Manutenção: conservar os equipamentos na condição de novo; conservar o nível máximo de 
produção e produtividade. 
- Total: rendimento total dos equipamentos; abrangência de todo o ciclo de vida dos 
equipamentos; eficiência global. 
- Produtividade: limite máximo da eficiência do sistema de produção com zero acidentes, zero 
defeitos e zero falhas. 
 
Para a implementação deste tipo de ferramentas, é necessário reestruturar a organização, 
simplificar a comunicação de forma que a informação que transita entre chefias seja clara, 
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directa e não dúbia. A necessidade de formação de todos os trabalhadores garantirá uma 
melhor produtividade e eficiência, reduzindo acidentes, defeitos e falhas e promovendo a 
polivalência dos operadores. 
 
A melhoria contínua e o recurso a dispositivos à prova de erros, são ferramentas poderosas 
que em conjunto com o TPM podem dar uma mais-valia a todo o sistema. 
 
O mapeamento do fluxo de valor é também uma ferramenta essencial para definir as 
actividades que acrescentam valor e eliminar as que acrescentam desperdício. 
2.4.6. Síntese 
O uso do pensamento lean tem como principal objectivo a eliminação dos desperdícios, sejam 
eles de que espécies forem, com o intuito de obter um produto com o valor pretendido pelo 
cliente. A teoria lean tem-se desenvolvido muito na área da construção e o desenvolvimento 
de novas ferramentas tem vindo a crescer. 
 
A implementação desta teoria implica uma mudança de mentalidade e numa reestruturação de 
toda a organização da empresa. Cabe às chefias, em primeiro lugar, perceber essas alterações 
e dar início a uma nova cultura organizacional para a implementação destas ferramentas. A 
colaboração efectiva de todos, gerir como uma rede de compromissos, incentivar todos os 
participantes do projecto, interligar a aprendizagem e acção são a chave do sucesso para que 
todas as ferramentas introduzidas tenham a sua eficiência máxima. 
 
Deve-se sempre optimizar o projecto como um todo e não apenas em algumas das suas 
actividades. Desenvolver técnicas eficazes ao nível do planeamento e controlo da produção 
são as maiores diferenças entre a construção tradicional e o lean construction. Ambas devem 
coexistir de forma a obter-se a máxima eficácia. 
 
No âmbito desta dissertação, pretende-se implementar e desenvolver estas técnicas, 
procedimentos e ferramentas, numa empresa que iniciou a sua actividade recentemente 
no sector do comércio de combustíveis. Pretende-se entender o fluxo do negócio e dele 
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retirar o fluxo da construção de postos de combustíveis que vão desde o projecto, 
logística, obra até à exploração e manutenção desses postos. 
 
Este estudo passará pela análise do fluxo de obra e logística, dando feedback de informação 
para os fluxos de projecto, uso e manutenção, ciclicamente à medida que se vão realizando 
obras de forma a optimizar todo o fluxo de construção e utilização. 
 
Com o desenvolvimento de ferramentas específicas para a construção, e em particular para o 
caso em estudo, o acréscimo de valor e a redução de custos deverá ser progressivamente 
maior. No entanto, o empenho e perseverança de toda a organização são fundamentais para o 
sucesso. 
 Capítulo 3
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3. CASO DE ESTUDO 
3.1. Breve apresentação da empresa – Prio Advanced Fuels, S.A. 
A construção de um posto de abastecimento de combustíveis está inserida numa estratégia 
global de criação de uma rede própria de abastecimento de combustíveis da empresa Prio 
Advanced Fuels, cujo objectivo principal é a venda de biocombustíveis. Por imposição legal, 
é obrigatório a incorporação de biodiesel no gasóleo numa quantidade equivalente a 5% e, 
recentemente, entrou em vigor uma nova legislação que permite a comercialização de 
biodiesel até 20% de mistura. A Prio é pioneira na venda deste produto ao consumidor com o 
seu famoso “PrioBio B15”. 
 
Desta forma, para além da criação de uma rede própria que proporciona a venda deste tipo de 
combustível, de combustíveis tradicionais, de serviços de lavagem e venda a retalho de 
produtos alimentares ao consumidor final, também vende biodiesel para grandes centros 
logísticos, tais como ao grupo Jerónimo Martins, a empresas locais e distribuidores. 
 
A Prio SGPS, para além de distribuição, através do parque de tanques na Gafanha da Nazaré e 
da sua rede de postos de abastecimento de combustíveis, também tem fábricas de produção de 
biodiesel, alimentadas por plantações próprias de colza e girassol, espalhadas por todo o 
mundo. 
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3.2. Apresentação do caso de estudo 
O caso de estudo consiste na construção de um posto de combustíveis líquidos sito na Via 
Diagonal, freguesia de Gondim, concelho da Maia (Figura 3). 
 
Figura 3. Imagem de satélite da localização da obra da Maia (fonte Google Earth). 
 
A principal actividade do posto é a venda de combustível. As actividades secundárias são a 
venda a retalho de produtos alimentares, revistas e produtos para automóveis, lavagem de 
automóveis e um centro auto para mudanças de óleo, troca de pneus e pequenas reparações. A 
exploração do cento auto será efectuada através de uma concessão. 
O Posto é constituído por uma zona de armazenamento de combustíveis sob a forma de 
reservatórios compartimentados enterrados, ilha de abastecimento de ligeiros e pesados, loja 
para venda de produtos a retalho, lavagem e aspiração de viaturas, centro auto, parque de 
estacionamento e zonas verdes (Figura 4,Figura 5 e Figura 6). 
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Figura 4. Planta geral do posto 
 
Figura 5. Imagem geral do posto 
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Figura 6. Zona da lavagem 
 
3.2.1. Principais funções do project management 
Inserido na criação de uma rede própria de distribuição de combustíveis, a função do project 
management consiste no acompanhamento de todo o processo desde a escolha da localização 
do posto de abastecimento passando pelo acompanhamento das definições dos equipamento a 
instalar, definição de layout, gestão do projecto, gestão da obra e a entrega da obra à direcção 
comercial/operação. O project management também efectua, depois da entrega da obra, a 
gestão da manutenção dos postos. Na Figura 7 apresenta-se o fluxo de concepção, construção 
e exploração de um posto de abastecimento. 
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Figura 7. Fluxo das actividades da construção de um posto de abastecimento. 
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Ao longo do trabalho será analisado com mais pormenor o fluxo de obra e o fluxo de 
logística. Também o fluxo de projecto, dada a sua extrema relevância será também 
evidenciado pontualmente. 
 
As principais funções no fluxo de projecto são (Figura 8): definição do caderno de encargos 
para a obra em questão, que inclui as características dos equipamentos e materiais a serem 
instalados; definição, com a área comercial, das características dos equipamentos especiais a 
serem instalados, nomeadamente o número de mangueiras e de produtos para as bombas, 
capacidade dos reservatórios, interior de loja e seus equipamentos; acompanhamento da 
definição do layout final com a arquitectura e área comercial; análise de custos associados à 
definição do projecto; gestão dos projectos; planeamento de todas as actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Fluxo de projecto 
 
As funções essenciais no fluxo de obra são (Figura 9): planeamento de todas as actividades e 
da duração total da obra; obtenção de licenciamentos: construção, aditamentos e licença para 
abertura do posto (licença de exploração e licença de utilização); controlo de custos e análise 
de trabalhos a mais e a menos; procurement (concurso) e adjudicação de empreitadas; 
facturação e autos de medição; gestão de todas as empreitadas conjuntamente com a 
fiscalização; controlo da qualidade da obra e documentação; entrega da obra concluída para à 
área comercial/operação. 
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Figura 9. Fluxo de obra. 
Relativamente ao fluxo de logística destacam-se (Figura 10): planeamento da entrega de 
material e/ou equipamentos; controlo do stock de forma a ter-se o stock mínimo; procurement 
e adjudicação dos materiais e/ou equipamentos; facturação e controlo de facturas; gestão da 
logística conjuntamente com a fiscalização; controlo da qualidade e documentação 
regulamentar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10.  Fluxo de logística. 
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Os fluxos de obra e de logística têm características semelhantes e estão intrinsecamente 
ligados. Deste modo, quando se fala do fluxo de obra, englobamos também o fluxo de 
logística e as ferramentas criadas serão usadas em ambos os fluxos. 
3.3. Justificação do caso de estudo 
Esta obra caracteriza-se por ser muito complexa a vários níveis. Complexa, porque envolve 
todo o tipo de especialidades que um edifício de habitação exige, agregada aos equipamentos 
e sistemas indispensáveis para o bom funcionamento de um posto de abastecimento: rede de 
tubagens de combustíveis, bombas auto-medidoras, sistema informático front e back office, 
reservatórios e respectivas sondas electrónicas, rede oleosa e separadores de hidrocarbonetos, 
imagem corporativa e interior de loja, rede de ar comprimido, sistema de lavagem automática 
de carros, entre outros. 
 
Dada a necessidade de instalar todos estes equipamentos e de minimizar custos, existe a 
necessidade de, na mesma obra, coexistirem vários empreiteiros especializados, implicando 
uma boa interacção ao nível da gestão dos empreiteiros, facturação e planeamento. Na obra 
em questão, foram contratados 8 empreiteiros, 22 subempreiteiros, 15 fornecedores de 
equipamentos e duas entidades, uma para a fiscalização e outra para a coordenação de 
segurança e saúde. 
 
Outra grande dificuldade verificada é o cumprimento dos prazos, uma vez que este tipo de 
obras tem um prazo de execução de cerca de 3 meses. 
Esta obra ainda tem particularidades distintas das outras ao nível da arquitectura e da 
execução de micro-estacas. 
 
O objectivo será, aplicando ferramentas e metodologias lean, obter uma articulação 
mais eficaz entre todos os intervenientes e eliminar desperdícios, principalmente, ao 
nível de custos e prazos nas próximas obras a executar.  
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3.4. Caracterização da obra 
O posto de abastecimento da Maia - Via Diagonal caracteriza-se por abranger 4 áreas 
distintas: zona de abastecimento; loja de conveniência; centro auto e lavagem automática. 
 
A zona de abastecimento é constituída por 3 ilhas. Uma ilha dedicada exclusivamente ao 
abastecimento de pesados, com uma bomba abastecedora de 2 produtos e 4 mangueiras de 
alto débito. As outras duas ilhas são destinadas a ligeiros. As bombas abastecedoras instaladas 
nessas ilhas são de 4 produtos e 8 mangueiras. Interligados a este sistema temos 2 
reservatórios soterrados para armazenagem dos 4 tipos de produtos que o posto comercializa.  
Para controlo de toda a actividade existe uma panóplia de equipamentos que monitorizam e 
fazem a gestão de todo o sistema. Para controlo de stocks dos combustíveis estão instaladas 
sondas electrónicas capazes de detectar enchimentos, água e fugas. Em paralelo todo o 
sistema está ligado a um sistema informático denominado front office que faz a gestão dos 
abastecimentos e da loja. Para controlo de stocks e análises financeiras temos instalado um 
back office que comunica directamente com o front office. 
A zona de abastecimento é constituída por uma pala que liga a loja e o centro auto em 
estrutura metálica, com uma área de, aproximadamente, 460m2. 
 
A loja de conveniência tem uma área de 180m2 constituída pela zona de venda, instalações 
sanitárias públicas, instalações sanitárias dos operadores, armazém alimentar, armazém 
técnico e escritório. A loja alberga todos os sistemas instalados no posto, desde sistema das 
bombas até à central de intrusão, central de incêndio e CCTV. A zona de venda é constituída 
por um balcão e uma cafetaria, zona de frios e zona de exposição. Esta última zona expõe 
produtos alimentares, produtos para o automóvel, revistas e jornais. 
A loja de conveniência foi construída em estrutura metálica e alvenaria. A cobertura é do tipo 
deck e o revestimento exterior é em painel sandwich liso. 
 
O centro auto partilha das mesmas características de construção da loja de conveniência: 
estrutura metálica, alvenaria e revestimento exterior em painel sandwich liso. O centro auto 
tem uma área de 180m2 e é constituído por instalações sanitárias, escritório e oficina. 
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A lavagem de automóveis abrange um armazém técnico, zona da pré-lavagem e zona da 
lavagem. No armazém técnico estão instalados os equipamentos de apoio à lavagem, grupo 
hidropressor, quadro de sondas do furo e compressor. Na lavagem, o equipamento instalado é 
um arco de lavagem automático. 
 
Em complemento existe uma área de estacionamentos e zonas ajardinadas. A área total do 
posto é de aproximadamente 2950m2. 
3.4.1. Tipos de contratação 
Devido à sua complexidade e na tentativa de reduzir custos, uma obra deste tipo contempla 3 
tipos de contratações: aquisição, fornecimento de serviços e subcontratos. 
 
Na aquisição estão contemplados equipamentos ou materiais característicos das obras deste 
tipo, tais como: cofre, separador de hidrocarbonetos, plantas de emergência, extintores, 
caixotes do lixo, entre outros. Normalmente, uma obra destas exige 15 fornecedores. 
 
No fornecimento de serviços engloba-se a fiscalização e a coordenação de segurança e saúde. 
São estas duas entidades que, em conjunto com o dono de obra, fazem a gestão total da obra. 
 
Nos subcontratos estão contemplados as empreitadas mais importantes da obra, que fazem 
com que a obra seja realizada com qualidade, dentro dos prazos e dentro dos custos. Do total 
de 8 empreitadas destaca-se as de construção civil, estrutura metálica, electricidade e rede 
mecânica. 
 
Desta forma, durante a execução da obra, o project management tem a seu encargo a gestão 
de todas as empreitadas e respectivos fornecedores. A Figura 11 representa os vários tipos de 
empreitadas existentes na obra. 
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Na tentativa de conseguir acabar a obra no prazo estipulado, as actividades iniciais foram bem 
delimitadas, identificando o caminho crítico. Desta forma, os trabalhos arrancaram com as 
micro-estacas no edifício de apoio, visto ser a actividade fulcral de toda a obra, passando para 
as ilhas e terminando no centro auto. No entanto, sentiu-se dificuldades na interligação das 
actividades das micro-estacas com as fundações e lintéis, na rede mecânica com as fundações 
nas ilhas e na montagem da estrutura metálica. Estas dificuldades traduziram-se em atrasos 
significativos, principalmente na montagem da estrutura metálica devido à falta de 
equipamentos e mão-de-obra. 
3.4.3. Controlo de custos 
Quando é aprovada a localização de um novo posto, é aprovado também um financiamento, 
isto é, o orçamento disponível para executar a obra e instalação de todos os equipamentos. 
Com base na verba disponibilizada são realizadas os procurements para cada empreitada e 
aquisição de equipamentos de forma a não ultrapassar o orçamento. O mapa de controlo 
económico da obra é a ferramenta usada para controlar os orçamentos e os seus desvios. 
 
No decorrer da empreitada, em cada fim do mês, são realizados autos de medição para 
controlo da facturação dos empreiteiros. Os valores dos autos de medição correspondem às 
tarefas executadas durante esse período de tempo e são um espelho do estado actual em que a 
obra se encontra. 
 
Todos os trabalhos a mais e a menos são aprovados pela fiscalização e dono de obra antes da 
sua execução e desta forma são controlados os desvios orçamentais. 
 
Aquando da conclusão dos trabalhos, é realizado um auto de fecho de contas e é elaborada 
uma recepção provisória da obra. 
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3.4.4. Licenciamento 
O percurso normal de uma obra consiste na apresentação de um projecto de arquitectura e 
combustíveis, e posteriormente à sua aprovação são entregues os projectos de especialidade. 
Os projectos de arquitectura e especialidades já tinham dado entrada na Câmara Municipal 
por intermédio do proprietário do terreno, mas não satisfaziam todas as necessidades da Prio. 
Desta forma, houve necessidade de um aditamento quer ao projecto de arquitectura quer aos 
projectos de especialidade. Este aditamento foi entregue após o levantamento da licença de 
construção. 
Por esta razão, o processo de licenciamento desta obra foi particularmente diferente das 
restantes e originou atrasos nos pedidos de vistoria devido ao aditamento não se encontrar 
aprovado em tempo útil. 
 
O processo de obtenção das licenças necessárias para abrir um posto é demorado e penoso, 
isto porque cada Câmara Municipal tem as suas regras internas e burocracia própria. 
Na Figura 15 está representado um diagrama do percurso de licenciamento de um posto de 
abastecimento. 
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Figura 15. Fluxo do processo de licenciamento de um posto de abastecimento de 
combustíveis 
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vistorias Camarárias é necessário realizar as vistorias da Certiel e do ISQ (Instituto de 
Soldadura e Qualidade). Esta não é obrigatória, no entanto, as Câmaras, como não possuem 
nos seus quadros técnicos pessoas com formação para vistoriar postos de abastecimento, 
torna-se necessário ter o parecer técnico de uma entidade acreditada relativamente às 
instalações do posto de abastecimento. Após a obtenção da licença de exploração pode-se 
colocar combustível nos reservatórios e testar os equipamentos. 
 
Em suma, o processo de licenciamento de um posto de combustíveis varia de acordo com a 
Câmara Municipal, bem como com o tempo para a obtenção das licenças de exploração e de 
utilização. Desta forma é necessário conhecer bem os diplomas legais aplicáveis a esta 
actividade e os prazos associados a cada pedido ou vistoria. 
3.4.5. Qualidade 
O controlo da qualidade aplica-se em duas fases: durante a fase de execução da obra e a 
durante a entrega da obra à operação. 
No início da obra é realizado o auto de consignação, autorizando o início dos trabalhos. 
Durante a execução é realizado um controlo dos materiais e equipamentos a instalar, os quais 
necessitam da aprovação dos respectivos certificados de qualidade. 
Serão também realizados ensaios para a verificação da resistência dos materiais utilizados e 
aprovação e verificação das armaduras colocadas nos elementos estruturais de betão armado, 
antes de se proceder à respectiva betonagem. 
A comparação do projecto com o realizado em obra é também verificada semanalmente, de 
forma e garantir que o projecto é cumprido na íntegra. 
 
Na conclusão da obra, é realizada uma vistoria interna com o objectivo de se verificar as 
conformidades com a cheklist de verificação de entrega de obra. Nesta vistoria serão 
assinaladas as não conformidades e transmitidas aos empreiteiros. Será novamente realizada 
vistoria final, após a resolução das não conformidades apontadas, para se proceder à entrega 
da obra ao departamento de operação. 
Juntamente com a entrega de obra é constituído um dossier de obra com todas as licenças, 
certificados dos equipamentos e respectivos manuais. Acresce-se ainda uma folha de síntese 
de todos os equipamentos instalados, contendo os dados mais importantes de cada 
Capítulo 3 - Caso de estudo 
68 
equipamento, assim como dos dados do seu fornecedor, garantias e contratos. Esta folha de 
síntese é a base para a codificação dos equipamentos no sistema informático de manutenção. 
 
Das empreitadas principais são realizados autos de entrega de obra que formalizam a sua 
conclusão e determinam o período de 5 anos de garantia. 
3.5. Falhas ocorridas e identificação das necessidades de melhoria 
O registo e compreensão das falhas ocorridas na obra da Maia - Via Diagonal constitui a base 
para se identificarem as necessidades de melhoria e para se implementarem novas filosofias 
que ajudem a prevenir falhas e a melhorar a interligação entre todos os intervenientes. 
 
Em primeira análise, é necessário identificar as actividades principais na construção do posto 
de abastecimento e, a partir delas, identificar os principais erros ocorridos. Na Tabela 1 estão 
indicadas as actividades e as respectivas áreas de execução. 
 
Tabela 1. Principais actividades da obra da Maia - Via Diagonal 
 
Actividades  Empreitada 
1  Infra‐estruturas e trabalhos exteriores    
1.1  Estaleiro   Construção civil 
1.2  Vedação  Construção civil 
1.3  Execução de furo para captação de água  Furo 
1.4  Escavação para fundações  Construção civil 
1.5  Fundações especiais ‐ ilha  Micro‐estacas 
1.6  Colocação dos chumbadouros  Construção civil 
1.7  Fornecimento dos reservatórios  Aquisição 
1.8  Vala para tanques  Construção civil 
1.9  Laje sob os tanques  Construção civil 
1.10  Colocação dos tanques, enchimento com água e 
aterro com areia 
Construção civil 
1.11  Laje sobre os tanques  Construção civil 
1.12  Valas da rede mecânica   Construção civil 
1.13  Valas e redes pluviais oleosas e de saneamento  Construção civil 
1.14  Valas e rede eléctrica  Construção civil 
1.15  Estrutura metálica da ilha  Estrutura metálica 
1.16  Cobertura metálica da ilha  Estrutura metálica 
1.17  Fornecimento de separador de hidrocarbonetos  Aquisição 
1.18  Montagem de separador de hidrocarbonetos  Construção civil 
1.19  Montagem das tampas dos tanques  Construção civil 
1.20  Rede de água e incêndio  Construção civil 
1.21  Colocação tanque água   Construção civil 
1.22  Aplicação de tout‐venant  Construção civil 
1.23  Ensaios tout‐venant  Construção civil 
1.24  Caleiras na laje abastecimento  Construção civil 
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Actividades  Empreitada 
1.25  Ilhas de abastecimento  Construção civil 
1.26  Laje de abastecimento e ar/água  Construção civil 
1.27  Fundações candeeiros  Construção civil 
1.28  Lancis  Construção civil 
1.29  Caleiras de entrada e saída  Construção civil 
1.30  Fornecimento de caixotes do lixo  Aquisição 
1.31  Passeios exteriores  Construção civil 
1.32  Enfiamento cabos rodovia  Electricidade 
1.33  Candeeiros rodovia  Electricidade 
1.34  Betuminoso  Construção civil 
1.35  Pinturas de pavimento e sinalização  Construção civil 
1.36  Montagem de tecto falso na cobertura da ilha  Estrutura metálica 
1.37  Jardim e arranjos exteriores  Construção civil 
2  Edifício de apoio    
2.1  Fundações especiais ‐ loja  Micro‐estacas 
2.2  Cabeça das micro‐estacas  Micro‐estacas 
2.3  Lintéis do edifício de apoio  Construção civil 
2.4  Chumbadouros e cabeçotes  Construção civil 
2.5  Infra‐estruturas para águas e esgotos  Construção civil 
2.6  Infra‐estruturas para electricidade  Construção civil 
2.7  Laje térrea  Construção civil 
2.8  Estrutura metálica  Estrutura metálica 
2.9  Cobertura metálica  Estrutura metálica 
2.10  Fornecimento de passa valores  Aquisição 
2.11  Alvenarias exteriores e reboco  Construção civil 
2.12  Montagem de passa valores  Construção civil 
2.13  Revestimentos exteriores  Estrutura metálica 
2.14  Fornecimento de cofre  Aquisição 
2.15  Alvenarias interiores  Construção civil 
2.16  Montagem de cofre  Construção civil 
2.17  Roços infra‐estruturas em paredes  Construção civil 
2.18  Reboco interior  Construção civil 
2.19  Cerâmicos nos WC´s  Construção civil 
2.20  Juntas dos cerâmicos dos WC´s  Construção civil 
2.21  Cerâmicos em pavimentos na loja  Construção civil 
2.22  Cerâmicos em pavimentos noutros 
compartimentos 
Construção civil 
2.23  Pinturas de interior 1ª demão  Construção civil 
2.24  Porta automática e grades de enrolar  Aquisição 
2.25  Serralharias e vidros  Construção civil 
2.26  Enfiamento cabos do edifício de apoio  Electricidade 
2.27  Montagem do quadro eléctrico geral e ligações  Electricidade 
2.28  Carpintarias  Construção civil 
2.29  Tectos falsos  Construção civil 
2.30  AVAC  Aquisição 
2.31  Pinturas de interior 2ª demão  Construção civil 
2.32  Equipamentos sanitários  Construção civil 
2.33  Mobiliário loja   Aquisição 
2.34  Electrificar balcão  Electricidade 
2.35  Fornecimento de mesas e cadeiras  Aquisição 
2.36  Fornecimento de equipamentos para o WC  Aquisição 
2.37  Aparelhagem edifício apoio  Electricidade 
2.38  Sistema de gestão  Bombas 
2.39  Sistema de CCTV  Aquisição 
2.40  Sistema de incêndio  Electricidade 
2.41  Sistema de intrusão  Electricidade 
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Actividades  Empreitada 
3  Edifício arco de lavagem     
3.1  Fundações arco de lavagem  Construção civil 
3.2  Fosso e caixas de visita  Construção civil 
3.3  Infra‐estruturas  Construção civil 
3.4  Laje  Construção civil 
3.5  Montagem da estrutura da lavagem  Lavagem 
3.6  Revestimentos exteriores  Estrutura metálica 
3.7  Montagem dos equipamentos de lavagem  Lavagem 
3.8  Montagem de grupo hidropressor do furo  Furo 
4  Rede mecânica    
4.1  Apoio nivelamento tanques  Mecânica 
4.2  Tubagens de combustível  Mecânica 
4.3  Ensaio em vala aberta  Mecânica 
4.4  Rede de ar  Mecânica 
4.5  Calibragem dos tanques/ fecho  Mecânica 
4.6  Compressor  Mecânica 
4.7  Balança ar/água  Bombas 
4.8  Bombas auto‐medidoras  Bombas 
5  Electricidade    
5.1  Realização de PT (posto de transformação)  Aquisição 
5.2  Ligação do ramal de electricidade  Electricidade 
5.3  Ligação do ramal da Ptelecom  Electricidade 
5.4  Ensaio ITED  Electricidade 
6  Imagem    
6.1  Imagem corporativa  Aquisição 
6.2  Imagem vinil  Aquisição 
7  Centro auto    
7.1  Fundações especiais  Micro‐estacas 
7.2  Lintéis edifício apoio  Construção civil 
7.3  Chumbadouros e cabeçotes  Construção civil 
7.4  Infra‐estruturas de águas e esgotos  Construção civil 
7.5  Infra‐estruturas de electricidade  Construção civil 
7.6  Laje térrea  Construção civil 
7.7  Estrutura metálica  Estrutura metálica 
7.8  Cobertura metálica  Estrutura metálica 
7.9  Alvenarias exteriores e reboco  Construção civil 
7.10  Revestimentos exteriores ‐ painel sandwich  Estrutura metálica 
7.11  Alvenarias interiores  Construção civil 
7.12  Roços infra‐estruturas em paredes  Construção civil 
7.13  Reboco interior  Construção civil 
7.14  Cerâmicos em paredes  Construção civil 
7.15  Cerâmicos em pavimentos  Construção civil 
7.16  Equipamentos sanitários  Construção civil 
7.17  Portões seccionados  Aquisição 
7.18  Enfiamento cabos  Electricidade 
7.19  Montagem do quadro eléctrico parcial e ligações  Electricidade 
7.20  Sistema de incêndio  Electricidade 
 
Uma das falhas mais graves que ocorreram foi ao nível das fundações. No projecto de 
estruturas não se previu ensaios ao solo e, durante o arranque, a obra teve que parar. Foi 
necessário alterar o projecto das fundações, incluindo a execução do projecto das micro-
estacas. Esta alteração no projecto teve repercussões a todos os níveis, desde as adjudicações, 
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ao planeamento e trabalhos de construção civil. O custo desta modificação poderia ter posto 
em causa a construção da obra. 
Nas actividades de abertura das valas para os tanques e na sua colocação houve problemas 
devido à existência do nível freático elevado, atrasando as actividades inerentes à instalação 
da rede mecânica. Esta ocorrência podia ter sido prevista se se tivesse efectuado previamente 
o estudo do terreno. 
A falta de limpeza das redes pluviais, oleosas e saneamento originou problemas com os 
separadores de hidrocarbonetos no arranque da obra. 
Devido às insuficientes inclinações dos pavimentos definidas no projecto de arquitectura, 
verifica-se que existem zonas no betuminoso e na laje sem pendentes suficientes para um 
escoamento eficiente. 
Relativamente ao betuminoso, detectam-se anomalias principalmente junto às caixas dos 
tanques e caixas de visita, tais como a desagregação do betuminoso nessa zona, o que se torna 
desagradável visualmente. 
Na actividade de colocação dos chumbadouros na loja, devido à falta de verificação por parte 
da empresa de estrutura metálica, não foi detectado um desfasamento de um chumbadouro 
originando atrasos na montagem da estrutura metálica. 
A não execução dos contraventamentos previstos no projecto da loja obrigou a alterações do 
projecto de estabilidade e reforço das ligações existentes. 
A falta do projecto das infra-estruturas dos equipamentos da loja provocou atrasos na 
construção civil e electricidade.  
Na cobertura metálica da loja, na zona das caleiras, o deficiente tratamento térmico provocou 
estragos no tecto falso. 
Os revestimentos exteriores foram mal aplicados provocando atrasos nas actividades de 
passeios interiores e betuminoso. Visualmente não ficaram como o pretendido. 
Não foi previsto, em projecto, a execução da estrutura secundária para suporte de 
equipamentos, o que provocou alterações e atraso na finalização da estrutura metálica da loja 
e centro auto. Em consequência, a montagem dos equipamentos e a entrada dos revestimentos 
exteriores sofreram alterações de planeamento. 
Não se fez a calibragem manual das varas de sonda dos tanques, originando nova calibração 
das sondas electrónicas por não corresponderem aos valores reais. 
Ocorreram, também, problemas com as cores das imagens autocolantes em vinis e dos 
elementos corporativos por terem sido fornecidas por empresas diferentes. Foi deste modo 
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necessário fazer um caderno de encargos para a imagem dos postos, com as definições de 
todos os materiais a empregar. Este caderno de encargos da imagem descreve todos os 
elementos possíveis a aplicar num posto de abastecimento, separando a imagem corporativa 
da imagem autocolante em vinil. Para o primeiro caso, são definidos os materiais a utilizar, 
bem como as suas dimensões e pormenores técnicos. No segundo caso, são definidos as 
marcas, modelos e cores do autocolante em vinil, bem como as dimensões, as artes finais 
(desenhos em formato digital para impressão por computador) e as regras de aplicação. 
3.6. Síntese 
O posto de abastecimento de combustíveis da Maia - Via Diagonal é uma obra com algumas 
particularidades. Dado os projectos de arquitectura e de especialidades serem de autores e 
empresas distintas e existirem previamente à aquisição do direito de construção por parte da 
Prio, houve necessidade de se alterarem de forma a adaptá-los aos objectivos da empresa, 
mantendo a imagem arrojada e diferente, característica dos postos da marca. Esta mais-valia 
estética conduziu a uma alteração da concepção provocando alterações ao standard da 
empresa. 
A necessidade de execução de micro-estacas também constituiu uma particularidade desta 
obra. A alteração do planeamento, das fases de construção e da execução da empreitada 
favoreceram o aparecimento de falhas que não tinham ocorrido em obras anteriores. O facto 
de se ter um centro auto, com as características próprias desse serviço, também foi um factor 
diferenciador na sua construção.  
Desta obra também participaram novos empreiteiros, desconhecedores dos procedimentos, da 
maneira de trabalho e dos requisitos da Prio, nos trabalhos de construção civil, da rede 
mecânica, da imagem corporativa e do interior de loja. As anomalias que ocorreram 
evidenciaram falhas de comunicação e falta de definição dos cadernos de encargos. 
 
A necessidade dos empreiteiros estarem envolvidos na obra, conhecerem o seu planeamento, 
saberem as actividades a desenvolver, executarem os trabalhos à primeira e com qualidade, 
são aspectos fundamentais para estabilizar o fluxo de trabalho. No entanto, forem estes os 
aspectos que falharam na obra conduzindo a desperdícios. A aplicação da filosofia lean pode 
reduzir estes desperdícios e tornar o fluxo de trabalho constante. 
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No anexo C encontram-se registadas as principais actividades da obra da Maia – Via Diagonal 
e suas respectivas falhas. De seguida, a Tabela 2 sintetiza os trabalhos que sofreram atrasos 
e/ou falhas. 
Tabela 2.  Síntese das falhas e atrasos ocorridos na obra da Maia – Via Diagonal 
 
Áreas de trabalho  Actividades onde ocorreram falhas/atrasos 
Infra‐estruturas e 
trabalhos exteriores 
Fundações especiais ‐ ilha 
Vala para tanques 
Laje sob os tanques 
Valas e redes pluviais oleosas e saneamento 
Montagem de separador de hidrocarbonetos 
Aplicação de tout‐venant 
Laje de abastecimento e ar/água 
Betuminoso 
Edifício de apoio 
Fundações especiais 
Chumbadouros e cabeçotes 
Infra‐estruturas águas e esgotos 
Estrutura metálica 
Cobertura metálica 
Revestimentos exteriores 
Juntas dos cerâmicos dos WC´s 
Porta automática e grades de enrolar 
Tectos falsos 
Mobiliário loja  
Rede mecânica 
Tubagens de combustível 
Calibragem dos tanques 
Electricidade  Ligação do ramal da Ptelecom 
Imagem 
Imagem corporativa 
Imagem vinil 
Centro auto 
Fundações especiais 
Revestimentos exteriores ‐ painel sandwich 
Portões seccionados 
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4. IMPLEMENTAÇÃO DO LEAN CONSTRUCTION 
4.1. Desenvolvimento da metodologia para o tipo de obra em estudo 
4.1.1. Introdução 
O modelo desenvolvido para este tipo de obra corresponde a um conjunto de ferramentas e 
metodologias lean com o objectivo de reduzir o desperdício. Esta metodologia deve ser 
entendida no contexto das funções do project management e não apenas nas funções do 
director de obra e/ou encarregado de obra. O project management procura controlar e 
fiscalizar a obra. Não pretende interferir na interacção entre os empreiteiros e os 
subempreiteiros ou nas normas próprias de cada empresa. O objectivo geral é concluir a obra, 
controlando o planeamento, eliminando/esclarecendo dúvidas de projecto, obter elevados 
níveis de qualidade, coordenar os intervenientes e diminuir os custos. 
 
Este modelo baseia-se em três princípios: primeiro consiste em desenvolver um sistema de 
planeamento de todas as actividades de obra e controlar a sua execução; o segundo procura 
criar condições para que o fluxo de trabalho em obra seja constante e sem paragens, de forma 
a aumentar a produtividade e reduzir os atrasos; o terceiro pretende monitorizar as actividades 
e avaliar o seu desempenho. 
 
Com o intuito de realizar postos de abastecimento em intervalos de tempo curtos, a definição 
estratégica e o planeamento da obra predominam na primeira fase. Com o arranque da obra, é 
necessário promover a discussão dos objectivos propostos e criar um compromisso entre os 
empreiteiros. Durante toda a obra é necessário medir e avaliar os objectivos definidos. 
4.1.2. Metodologia 
Inserido na dinâmica global da obra, com grande incidência na fase de obra e logística, o 
modelo consiste na integração de ferramentas tais como o planeamento (last planner), o 
caminho crítico, o mapa de aprovisionamentos, o mapa de falhas, o mapa de licenças, com as 
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filosofias lean no conceito de parcerias, cadeia de fornecedores, just in time, fluxos, 
padronização, transparência e simplificação. 
 
Na Figura 16 podemos ver as ferramentas e as filosofias associadas ao fluxo da obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16.  Ferramentas e filosofias associadas ao fluxo de obra. 
Do mesmo modo, para o fluxo de logística aplicamos ferramentas e filosofias que se indicam 
na Figura 17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17.  Ferramentas e filosofias associadas ao fluxo de logística. 
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As ferramentas e filosofias dos fluxos de obra e logística estão inseridos no fluxo do negócio 
e partilham informação com outros fluxos, nomeadamente o fluxo de projecto e de uso e 
manutenção. Em cada obra que se realize, a informação das anteriores é tida em consideração 
e, desta forma, evita-se a repetição de falhas em situações semelhantes. 
A Figura 18 representa o diagrama do fluxo do negócio e todas as ferramentas e filosofias 
lean aplicadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18.  Diagrama do fluxo do negócio associado às ferramentas e filosofias lean. 
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Pela análise do diagrama verifica-se que a ferramenta last planner contempla os fluxos de 
obra e de logística para melhor interacção entre eles. O mapeamento de fluxo também é 
pensado como um todo para a simplificação dos processos. 
As parcerias criadas com fornecedores, para além das vantagens do fornecimento de 
equipamentos, devem ter em consideração as necessidades de manutenção dos equipamentos 
e/ou serviços ao longo da vida útil da obra. Esta colaboração deve fomentar a troca de ideias 
para melhoria contínua dos equipamentos e/ou serviços de forma a satisfazer as necessidades 
da obra. 
A padronização é um factor importante durante o fluxo de obra, mas também no fluxo de uso 
e manutenção. A vantagem de se possuir os mesmos equipamentos em obras diferentes deriva 
da necessidade de se poder simplificar a manutenção e promover a troca de colaboradores 
entre os postos de abastecimento sem a necessidade de formação acrescida. 
O mapa de falhas é uma ferramenta importantíssima para garantir que nas próximas obras não 
se repitam falhas idênticas. Esta informação também é muito útil no fluxo de projecto, uma 
vez que é nesta fase que se definem procedimentos de fabrico e montagem que podem ajudar 
a minimizar falhas e a tornar o processo mais fluido. 
4.2. Caracterização das ferramentas criadas 
4.2.1. Sistema Pull e planeamento 
O planeamento é a ferramentas crítica para que a obra decorra dentro do previsto. Em projecto 
é apontado um planeamento base, com as actividades principais para a execução dos 
trabalhos. Com base neste planeamento, o dono de obra define a data de conclusão dos 
trabalhos, “obrigando” a que todas as actividades sejam interligadas de jusante a montante de 
forma a chegar à data pretendida. Este sistema pull tem em consideração as datas do cliente e 
foca todos os trabalhos na concretização desse objectivo. 
Uma vez adjudicados os trabalhos principais é refeito o planeamento, aumentando o pormenor 
das actividades e interligando todas as empreitadas com as de construção civil que são 
transversais a toda a obra. 
Uma vez que os trabalhos na construção de um posto de abastecimento são muito idênticos 
entre si, as actividades descritas na Tabela 1 servem de base para a pormenorização das 
actividades a executar. 
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4.2.2. Caminho crítico 
O caminho crítico define as actividades que não se podem atrasar. O somatório da duração 
das actividades situadas no caminho crítico define a duração total da obra. O conhecimento 
destas actividades aponta para um maior rigor no cumprimento dos prazos, no fornecimento 
de materiais e equipamentos. Semanalmente, as mesmas são analisadas de forma a garantir o 
cumprimento da data final da obra. 
Com a ajuda do software MS Project, o caminho crítico é calculado automaticamente e está 
representado nas actividades a vermelho na Figura 19. 
4.2.3. Last planner – Mapa de controlo semanal 
No decorrer da obra, são realizadas reuniões semanais com os empreiteiros para controlo e 
discussão da obra. Estas servem, também, para analisar as actividades previstas, detectar erros 
e omissões, alterações e novas definições do projecto. 
 
No entanto, o planeamento assume a primazia em todas as reuniões e é neste espaço que são 
analisadas as actividades a executar a curto prazo. Com base no planeamento aprovado, as 
actividades são analisadas ao pormenor tendo em conta os seus constrangimentos e, em 
consequência, são assumidos compromissos para a sua execução. Desta forma, é criado um 
mapa de controlo semanal que contém os trabalhos realizados nesta semana e prevê os 
trabalhos a realizar na semana seguinte. Durante a reunião de planeamento são discutidas e 
analisadas, para cada actividade a arrancar, as definições do projecto, dependências entre 
actividades, trabalhos preparatórios e questões técnicas. A partir desta análise é preenchido, 
no mapa de controlo semanal, os constrangimentos detectados na zona de “verificação dos 
riscos de arranque da actividade”.  
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Figura 20.  Mapa de controlo semanal. 
 
A Figura 20 representa o mapa de controlo semanal. Esta secção do mapa está dividida em 6 
partes distintas.  
A primeira representa o número da semana e as datas correspondentes. A semana a analisar na 
reunião de obra deve corresponder à semana de trabalho seguinte.  
A segunda corresponde à descrição da actividade, quem a executa e qual o local onde vai 
decorrer. A obra está dividida em 6 zonas para melhor localizar cada actividade. Assim, os 
locais são: exterior, ilha, loja, lavagem, centro auto e zona de expansão. A entidade executante 
está dividida em: construção civil, estrutura metálica, electricidade, mecânica, entidade 
externa, fornecimento, grupo de bombagem e imagem.  
A terceira secção corresponde à data da execução da actividade durante a semana. Na quarta 
secção, que corresponde à obra, são analisadas as actividades precedentes para que as 
actividades da semana se possam iniciar. É também verificada a existência de materiais 
necessários para a realização da tarefa, bem como de mão-de-obra e de equipamentos. Em 
alguns casos são verificados os projectos e preparado o espaço físico onde estas actividades 
vão decorrer. O último campo corresponde a factores externos que podem condicionar a 
actividade. 
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A secção 5 corresponde à verificação da segurança, fazendo corresponder as actividades com 
os trabalhos previstos no PSS (plano de segurança e saúde) e com o mapa de aprovação de 
materiais. 
Após preenchimento destes campos, na secção 6 faz-se a avaliação dos riscos para o início da 
actividade. Caso a alteração de algum dos pontos anteriores seja identificado é descrito o 
problema no campo “explicação de riscos”. O campo de controlo é um indicador visual que 
pode ter as seguintes cores: 
- Verde: a actividade não tem riscos associados ao seu arranque; 
- Amarelo: existem riscos que podem ser colmatados antes do arranque de actividade; 
- Vermelho: a actividade não pode arrancar por não estarem reunidas todas as condições. 
 
Desta forma pretende-se proteger o fluxo de trabalho semanal, garantindo qualidade de 
execução. Para termos o retorno da informação de cada actividade, o mapa é dotado de uma 
secção de controlo que permite medir a evolução do planeamento e apontar as razões para a 
não conclusão dos trabalhos. Esta informação poderá ser muito útil para melhorar aspectos no 
decurso da obra ou em obras futuras. 
 
Na Figura 21 estão representados campos que correspondem ao controlo de cada actividade. 
Seguindo o raciocínio descrito anteriormente, depois da actividade concluída é preenchido o 
campo de conclusão da actividade apontando se esta foi, ou não, realizada no prazo previsto, 
que corresponde, respectivamente, a um sim ou um não. 
Para o caso negativo são descritas, sucintamente, as razões para a não conclusão. Caso a 
actividade passe para a semana seguinte, é reagendada. 
Outro indicador importante no controlo do fluxo da obra é a percentagem de plano concluído. 
Este indicador resulta da seguinte expressão: 
 PPC ൌ ୬º ୢୣ ୟୡ୲୧୴୧ୢୟୢୣୱ ୡ୭୬ୡ୪୳íୢୟୱ
୬º ୢୣ ୟୡ୲୧୴୧ୢୟୢୣୱ ୮୪ୟ୬ୣୟୢୟୱ
 (1) 
 
Para este indicador ser realista, o preenchimento da conclusão da actividade só é considerada 
quando a actividade estiver completamente realizada. As opções “quase” ou “está a 90%” são 
consideradas como não realizadas. Desta forma o indicador confronta o trabalho realizado 
com o trabalho previsto dessa semana, indicando se a fluidez da obra e os recursos 
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disponíveis estão bem alocados às suas actividades. Quanto mais alto for o PPC maior é a 
produtividade e menor a imprevisibilidade. 
 
 
Figura 21.  Mapa de controlo semanal – controlo e PPC.  
 
4.2.4. Mapa de aprovisionamentos 
O mapa de aprovisionamentos é uma extensão do planeamento da obra vocacionado para as 
provisões. As adjudicações atempadas dos empreiteiros, bem como da aquisição de 
equipamentos, são a base para que a obra decorra sem paragens. Devido ao elevado número 
de empreiteiros e fornecedores, esta ferramenta torna-se essencial para controlar o timing das 
adjudicações. 
 
Tendo em atenção a filosofia just in time, este mapa procura, de acordo com parcerias criadas 
e tempos de fabrico e de montagem acordados, encontrar o ponto de equilíbrio no tempo de 
adjudicação e entrada em obra com indicações visuais que ajudam a tomar decisões nas 
alturas certas, evitando a acumulação de stocks, movimentação de produtos desnecessários e 
possíveis alterações ao projecto que possam ocorrer durante a fase da obra. 
 
PPC 0%
Reagendada
Sim Não
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Nº semana
Concluida?
Controlo
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O mapa foi criado considerando todos os empreiteiros e equipamentos possíveis, incluindo 
diferentes características consoante o caso pretendido. De acordo com o projecto e as 
necessidades da obra, basta escolher os equipamentos que reúnam as condições pretendidas. 
O mapa, que corresponde à Figura 22, encontra-se dividido em 7 partes que dão origem a toda 
a informação necessária para o controlo das adjudicações. 
 
 
Figura 22.  Mapa de aprovisionamentos. 
Na primeira parte encontra-se a informação essencial da obra: nome da obra, data de início e 
duração. Com estas informações, temos acesso ao calendário total da obra. 
A segunda parte, que já vem preenchida por defeito, corresponde à divisão da obra por 
especialidades. A descrição e modelo dos equipamentos a instalar ou empreitadas a executar 
correspondem ao número três. 
Uma vez que já se têm parcerias e fornecedores fixos, os preços de referência ajudam a alertar 
se os preços unitários dados pelo fornecedor correspondem aos acordados. A quarta parte 
corresponde ao controlo de custos, entrando com preços de referência, preço unitário do 
fornecedor e/ou empreiteiro e o preço total de cada artigo. 
A unidade, a quantidade e a designação do fornecedor para cada artigo fazem parte do número 
cinco. 
Os pontos seis e sete são os que definem as datas chave para que as adjudicações e 
aprovisionamentos ocorram dentro do previsto, o que se pode ver em pormenor na Figura 23. 
O “tempo de aprovisionamento” corresponde ao tempo máximo que o fornecedor ou 
empreiteiro necessitam para a entrega do equipamento ou para a sua entrada em obra. Estas 
datas já estão pré-estabelecidas de acordo com as parcerias envolvidas ou necessidades de 
Obra
Data incio obra
Duração obra
Especialidade IMO Designação Descrição Modelo Preços referência
Peço 
unitário Preço total UN QT
Forneced
or
Tempo 
aprovi.
Data 
adjudicação
Data entrada 
obra Controlo
Total de reservatórios
40 000 L vg 21 11-05-2009
40 000 L (20+20) vg 21 11-05-2009
50 000 L (40+10) vg 21 11-05-2009
50 000 L (30+20) vg 21 11-05-2009
60 000 L vg 21 11-05-2009
60 000 L (50+10) 0 vg 1 21 11-05-2009
60 000 L (40+20) vg 21 11-05-2009
60 000 L (30+20+10) vg 21 11-05-2009
60 000 L (30+15+15) 0 vg 1 21 11-05-2009
Enchimento dos reservatórios com água 0 vg 1 9 14-05-2009
402 Reservatório água aço 10 000 L Reservatório água aço 10 000 L 0 vg 1 21 11-05-2009
Total de mecânica
501 Rede mecânica Rede mecânica 0 Vg 1 7 14-05-2009
3,0 l/s un 14 04-06-2009
6,0 l/s 0 un 2 14 04-06-2009
Sonda alarme acústico luminoso 0 un 2 14 04-06-2009
Rede ar 0 Vg 1 7 14-05-2009
Compressor 0 vg 1 7 14-05-2009
Reservatórios
401 Reservatórios Combustível
Mecânica
502 Separador Hidrocarbonetos
503 Compressor + Rede Ar
Mapa de Aprovisionamento
PA012 - Coimbra Taveiro
11-05-2009
2,5 meses 1 
2 3 4 5 6 7 
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cada um. A “data de entrada em obra” faz a correspondência directa da especialidade e da 
actividade no planeamento. Apenas se necessita de importar a tabela das actividades para o 
mapa e este encarrega-se de preencher a data do início da actividade. A data de adjudicação 
corresponde à data de entrada em obra menos o tempo de aprovisionamento.  
O campo “controlo” corresponde a um avisador visual. Enquanto não for adjudicada o 
“controlador” pode ter as seguintes cores: 
- Verde: a adjudicação está dentro do prazo; 
- Amarelo: a adjudicação deve ser realizada nessa semana; 
- Vermelho: o prazo para adjudicar terminou e podemos atrasar a obra por falta de 
equipamentos ou empreitadas.  
 
Durante este período, o campo “controlo” mostra os dias que faltam para a realização da 
adjudicação. Quando a adjudicação for feita, este campo passa a ser nulo, uma vez que não 
necessita de mais nenhuma alteração. 
 
Uma vez que neste mapa se encontram todos os equipamentos com possibilidade de serem 
instalados, existe uma rotina criada para que o sistema esconda as linhas que não fazem parte 
da obra, tornando a visualização dos equipamentos e/ou empreitadas mais fácil de gerir. 
 
 
Figura 23.  Mapa de aprovisionamentos (detalhes). 
 
Descrição Modelo UN QT Fornecedor Tempo aprovi.
Data 
adjudicação
Data entrada 
obra Controlo
40 000 L vg 21 11-05-2009
40 000 L (20+20) vg 21 11-05-2009
50 000 L (40+10) vg 21 11-05-2009
50 000 L (30+20) vg 21 11-05-2009
60 000 L vg 21 11-05-2009
60 000 L (50+10) vg 1 21 11-05-2009
60 000 L (40+20) vg 21 11-05-2009
60 000 L (30+20+10) vg 21 11-05-2009
60 000 L (30+15+15) vg 1 21 11-05-2009
Enchimento dos reservatórios com água vg 1 9 14-05-2009
Reservatório água aço 10 000 L vg 1 21 11-05-2009
Rede mecânica Vg 1 7 14-05-2009
3,0 l/s un 14 04-06-2009
6,0 l/s un 2 14 04-06-2009
Sonda alarme acústico luminoso un 2 14 04-06-2009
Rede ar Vg 1 7 14-05-2009
Compressor vg 1 7 14-05-2009
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4.2.5. Mapa de falhas 
O mapa de falhas é uma consequência do last planner na medida em que são registadas as 
falhas ocorridas em cada actividade detectada pelo mapa de controlo semanal. Desta forma, 
quando numa actividade surgir uma falha, esta é registada no mapa para futura análise. 
O objectivo primário é fazer um registo das falhas ocorridas em cada actividade principal 
para, na mesma obra, e em actividades idênticas, não voltar a acontecer. Caso estas estejam 
ligadas a outros fluxos serão disponibilizadas, para contemplar em futuras obras, as 
correcções necessárias para evitar repetir as falhas. 
Este mapa deve ser considerado um documento aberto, sujeito a melhorias e actualizações em 
cada obra. Quanto mais informação guardar, maior será a análise de riscos para obras futuras, 
e com este objectivo devemos acrescentar o feedback da cada obra. 
O mapa está dividido em 3 secções distintas (Figura 24). A primeira secção é muito 
semelhante ao mapa de controlo semanal, onde estão descritas as actividades da obra e serve 
de fio condutor entre os dois mapas. A segunda secção corresponde às obras já concluídas 
onde são descritas as falhas ocorridas e as suas consequências na actividade. A última secção 
corresponde à análise feita durante a construção da obra. No campo “falhas prevenidas” estão 
descritas as correcções efectuadas de acordo com as falhas registadas em obras anteriores e 
serve como guia para ajudar a não repetir os mesmos erros. O campo “melhoria” corresponde 
à análise feita às falhas não prevenidas nesta obra e, depois de ponderadas, são registadas as 
melhorias para evitar as novas falhas. Esta informação pode ser utilizada na própria obra, em 
actividades semelhantes ou pode servir de base a alterações ao projecto de futuras obras. 
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Figura 24.  Mapa de falhas. 
Quando a obra é concluída, deve ser transferida para a segunda secção, dando lugar a uma 
nova obra, interligando as falhas prevenidas e as oportunidades de melhorias detectadas na 
obra anterior. 
4.2.6. Mapa de licenças 
Uma vez que as licenças obtidas, quer para a construção, quer para a utilização, não 
dependem exclusivamente da empresa detentora da obra, torna-se difícil gerir com as 
entidades públicas, o planeamento para vistorias e licenças que permitem a abertura do posto 
de abastecimento ao público. De facto, em alguns casos, acontece estar o posto pronto e a 
abertura acontecer meses mais tarde. A ferramenta “mapa de licenças”, uma vez que não pode 
controlar as entidades externas, tenta fazer a gestão do processo desde o pedido até a obtenção 
da licença, prevendo, com indicadores visuais, os tempos de resposta aos pedidos estipulados 
por lei. Serve, além de checklist relativamente às licenças e certificados a obter, também para 
controlo da validade das mesmas. A Figura 25 apresenta o aspecto geral deste mapa. 
 
Empreitada Falha Consequência Falha Consequência Falhas prevenidas Falha Consequência Melhorias
1 Infraestruturas
1.1 Estaleiro  Construção civil
1.2 Vedação Construção civil
1.3 Demolições Construção civil
1.4 Execução de furo captação de agua Furo
1.5 Escavação para fundações Construção civil
1.6 Fundações especiais ‐ ilha Micro‐estacas
1.7 Colocação dos chumbadouros Construção civil
1.8 Fornecimento dos reservatórios Aquisição
1.9 Vala para tanques Construção civil
1.10 Laje sob os tanques Construção civil
1.11 Colocação dos tanques/enchimento 
com água/aterro com areia
Construção civil
1.12 Laje sobre os tanques Construção civil
1.13 Valas da rede mecânica  Construção civil
1.14 Valas e redes pluviais oleosas e 
saneamento
Construção civil
1.15 Valas e rede electricidade Construção civil
1.16 Estrutura metálica da ilha Estrutura metálica
1.17 Cobertura metálica da ilha Estrutura metálica
1.18 Fornecimento de separador de 
hidrocarbonetos
Aquisição
1.19 Montagem de separador de 
hidrocarbonetos
Construção civil
1.20 Montagem das tampas dos tanques Construção civil
1.21 Rede água e rede de incêndio Construção civil
Actividades
Obra a construir
Mapa de falhas
Obra x Obra y
1 2 3 
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Figura 25.  Mapa de licenças. 
A secção 1 faz referência ao código interno da obra e à sua denominação, a designação da 
licença e a entidade responsável pela sua emissão. A secção 2 corresponde ao pedido de 
licença. O campo “legislação” alberga a informação dos diplomas legais aplicáveis à obtenção 
da licença em causa. Em seguida tem-se a data do pedido de emissão da licença e o prazo de 
resposta que a entidade externa tem para responder. No campo controlo podemos ter três 
cores que correspondem a: 
- Verde: a resposta do pedido encontra-se dentro do prazo; 
- Amarelo: a resposta para o pedido encontra-se a 2/3 do fim do prazo; 
- Vermelho: o prazo de resposta terminou.  
Este controlo visual é muito útil para se poder exercer alguma pressão nas entidades 
licenciadoras quando este indicador passa a amarelo ou vermelho. 
Na secção 3 estão contidas as informações relativas às licenças ou certificados. O campo 
“data de emissão” corresponde à data em que foi emitida a licença e no campo seguinte o 
código da licença. Em alguns casos, existem licenças válidas por um período determinado. 
Desta forma, para se efectuar a gestão, é necessário definir, no campo da validade, o intervalo 
de tempo (em anos) durante os quais é válida. Com esta informação, o campo de controlo 
pode ter as seguintes cores: 
- Verde: a licença encontra-se válida; 
- Amarelo: a licença encontra-se válida por mais um ano; 
- Vermelho: a licença caducou. 
 
Posto Designação Entidade Legislação
Data 
Pedido
Prazo 
(dias) Controlo
Data 
emissão
Nº da 
licença
Validade 
(anos) Controlo Notas
PAXXX Obra YYY
PAXXX Certificado Instalação 
Eléctrica
Certiel / Ministério da 
Economia e Inovação
PAXXX Vistoria ISQ ISQ
PAXXX Certificado ITED ITED / Instalador
PAXXX Exploração CM / Ministério da 
Economia e Inovação
PAXXX Utilização CM
PAXXX Recursos Hídricos (Furo) CCDR
PAXXX Águas SMAS
PAXXX Utilização sonora do 
alarme intrusão
Governador Civil
PAXXX Compressor DREC
PAXXX Comissão Nacional de 
Protecção de Dados 
(CCTV)
CNPD
PAXXX Pedido de emissão 
horário
CM
PAXXX Imagem Câmara
1 2 3 
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Este mapa tem o objectivo de ajudar a controlar o prazo de resposta das entidades 
competentes e assegurar a validade das licenças obtidas. 
4.2.7. Mapeamento de fluxo 
O objectivo de cada obra é maximizar os recursos existentes para cada actividade. Desta 
forma, a identificação do mapeamento do fluxo ao longo de toda a obra ajuda a compreender 
o sentido do fluxo e quais as atitudes a tomar. 
 Em primeiro lugar, deve-se transcrever a realidade em forma de mapeamento, tentar 
compreender os constrangimentos de cada actividade e reformular o mapeamento tendo em 
atenção o fluxo das actividade e as dependências entre si. 
O fluxo da Figura 26 representa a continuidade e a relação entre actividades. Devido ao 
planeamento estruturado que já vinha das obras anteriores, não houve necessidade de 
redesenhar o fluxo uma vez que ele já representa a realidade e a maximização da relação entre 
as actividades. O objectivo é controlar os prazos de execução de cada actividade de forma a 
garantir que o fluxo da obra corresponde ao fluxo desenhado. 
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Figura 26.  Fluxo de obra e logística. 
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4.2.8. Padronização e simplificação 
A padronização de uma actividade ou material conduz a uma redução de custos. A 
padronização está intimamente ligada ao projecto. É nele que se deve definir a modulação e 
dimensões dos materiais de forma a maximizar o seu aproveitamento. 
 
Neste caso, podemos padronizar alguns elementos de forma a poderem repetir-se dentro da 
obra ou serem iguais a obras anteriores. A pala em V foi pensada em módulos ligados entre si 
de acordo com as necessidades. Desta forma, para um posto com 2 ilhas utilizam-se 2 
módulos idênticos da estrutura da pala. A loja também pode ser padronizada e idêntica em 
todos os postos a construir de raiz. Desta forma podem-se reduzir custos nas fases do projecto 
e da construção. A zona da lavagem também é padronizada. 
 
Na execução da obra também se podem padronizar e simplificar processos semelhantes 
visando a redução do tempo de execução: utilizar o mesmo tipo de armaduras, executar o 
mesmo tipo de lajes para a ilha, lavagem e ar/água, padronizar e simplificar os rufos a utilizar 
nas fachadas exteriores são alguns exemplos. 
 
Devem-se recorrer a processos de simples execução, revistos no início da obra ou de cada 
actividade, contemplando a experiência de todos os intervenientes.  
4.2.9. Transparência 
A transparência resulta, indubitavelmente, na melhoria da execução e por consequência na 
qualidade da obra e na eliminação de desperdícios. A disponibilização da informação para 
todos reduz o risco de más interpretações do projecto, eliminando erros na execução e 
promovendo a identificação de erros e omissões de projecto, reduzindo o tempo de arranque 
da actividade. A transparência deve ser recíproca e quando é detectado um problema na 
execução de uma tarefa por parte da entidade executante, este deve alertar a fiscalização de 
forma a evitar desperdícios que corresponderiam a refazer o trabalho. 
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4.2.10. Parcerias 
A criação de parcerias com os fornecedores é, sem dúvida, um ganho para ambas as partes, 
devendo trazer benefícios para as duas partes para que possa ser duradoura e acrescentar 
valor. 
As parcerias devem ser analisadas, não só no fluxo de obra, mas, também, no fluxo do 
projecto, uso e manutenção, sendo provavelmente este último, o responsável principal da 
opção pelo recurso a parcerias relativamente ao fornecimento de equipamentos. 
Sabendo o tipo de equipamentos a instalar no posto, o projecto pode vir, já, com as 
necessidades específicas desses equipamentos, evitando-se alterações ao projecto na fase de 
obra. Um aspecto importante deste tipo de parceria diz respeito ao fornecimento das bombas 
auto-medidoras e do sistema do front office. O projectista recolhe assim a informação 
necessária relativa ao tipo de tubagem de combustível bem como às infra-estruturas 
necessárias e potências dos equipamentos a instalar. A definição dos sistemas de lavagem é 
outro exemplo nos quais as parcerias contribuem, já na fase de projecto, para evitar 
constrangimentos no decorrer da obra. 
Em muitos casos, o tipo de manutenção prestado pelo fornecedor e o seu custo condicionam a 
escolha dos equipamentos a instalar e o estabelecimento da possível parceria. Uma vez que 
um posto de abastecimento está aberto os sete dias da semana com horário alargado, é 
necessário encontrar soluções de manutenção, para impedir que o posto pare por falha de 
algum dos equipamentos, tais como as bombas auto-medidoras e do sistema front office, da 
lavagem, da porta automática, das grades de enrolar e dos equipamentos de frios. 
 
Uma vez que o funcionamento dos postos de abastecimento é semelhante entre si, assim como 
os equipamentos neles instalados pode-se esquematizar os equipamentos e/ou serviços onde 
se podem criar parcerias (Tabela 3). 
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Tabela 3.  Equipamentos e/ou serviços num posto de abastecimento 
 
Equipamentos e/ou serviços 
Reservatórios 
Bombas abastecedoras e sistema 
Zonas verdes 
Separador Hidrocarbonetos 
AVAC 
Lavagem 
Imagem corporativa 
Imagem vinil 
Intrusão e incêndio 
CCTV 
Extintores 
Cofre 
Informática 
Porta automática, grade e portões 
seccionados 
Acessórios WC 
UPS 
Painel solar 
Interior de loja e seus equipamentos 
 
As parcerias contribuem, também, para o desenvolvimento de equipamentos/serviços à 
medida das necessidades do cliente, aumentando a qualidade e durabilidade. 
4.2.11. Cadeia de fornecedores 
A cadeia de fornecedores assume uma importância fundamental no decorrer da obra, na 
medida em que são eles os responsáveis pelo trabalho, mantendo o fluxo constante. No 
entanto, se um dos fornecedores for mal escolhido pode colocar-se em risco a qualidade e o 
prazo da obra. 
 
Devem ver-se os fornecedores e/ou empreiteiros como aliados e não como meros executantes. 
Esta relação deve ser benéfica para ambas as partes, pois só deste modo se consegue manter 
os fornecedores e/ou empreiteiros em sintonia com as exigências da obra. 
 
Mas a análise não se deve cingir apenas aos fornecedores directos. Deve analisar-se a cadeia 
de sub-fornecedores de forma a entender-se a maneira como trabalham e perceber o tipo de 
serviços que fornecem. Controlando a qualidade de execução dos trabalhos dos 
subempreiteiros controla-se a qualidade da obra. Através da Figura 14 pode compreender-se 
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que algumas empreitadas recorrem a subempreiteiros para a execução de tarefas. A 
construção civil lidera no emprego de subempreiteiros para a execução dos trabalhos mais 
específicos, tais como rebocos, pinturas, assentamento de revestimentos cerâmicos, 
carpintarias, tectos falsos, serralharias, alumínios, betuminoso, gesso cartonado (pladur), entre 
outros. A electricidade subcontrata alguns trabalhos, tais como o AVAC, sistema de intrusão e 
incêndio e CCTV. Outro grande empreiteiro que subcontrata é o da execução da estrutura 
metálica, sendo frequentemente os gestores da empreitada, delegando em subempreiteiros a 
montagem da estrutura metálica, das fachadas em painel sandwich, da cobertura tipo deck e 
da pintura. 
Conhecer a cadeia de fornecedores e/ou empreiteiros é importantíssima para a análise global 
da qualidade da obra. A imagem dos sub-fornecedores é a imagem que se reflecte em todos os 
aspectos da obra. Cabe ao dono de obra fazer uma pré-selecção dos empreiteiros e 
fornecedores a contratar de acordo com a experiência de outras obras e/ou analisar obras 
realizadas por outros empreiteiros de forma a elevar os padrões de qualidade e diminuir os 
custos da obra. 
 
 
No anexo B encontram-se as tabelas pormenorizadas que servem de base ao apresentado nos 
pontos anteriores. 
4.3. Comparação do lean construction com a gestão tradicional 
A complexidade das obras tem vindo a aumentar conjuntamente com o surgimento de novas 
técnicas e com a aplicação de prazos de execução mais apertados e orçamentos menores. 
Nestes novos modelos de projectos de grande escala e extremamente dinâmicos as técnicas de 
gestão tradicional começam a não funcionar tão bem. 
Na gestão tradicional os resultados são medidos em termos de custos e prazos. No entanto, na 
maioria das vezes, a gestão da obra não está totalmente controlada e estas medições tornam-se 
desfasadas da realidade, provocando alterações em cima da hora na tentativa de rever custos e 
prazos. Desta maneira, a filosofia lean pretende controlar, igualmente, os processos de 
controlo da produção.  
 
Tradicionalmente, segundo Ballard e Howell (1996), as actividades são vistas de forma fixa e 
individual. O sucesso dessas actividades contribui para a conclusão da obra e não para a 
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relação de outras actividades. Desta forma, a actividade só é alterada quando é necessário 
recuperar o atraso face ao projecto inicial, alocando mais recursos para a conclusão da 
mesma. No entanto, não são registadas nem analisadas as causas para o incumprimento dos 
objectivos planeados. 
 
Na abordagem lean, o planeamento da actividade resulta do somatório do controlo da 
produção e da execução conforme planeado. Uma tarefa só deve ser iniciada quando as 
actividades precedentes estejam concluídas e reunidas as condições inerentes ao início da 
actividade. Quando se previr que uma actividade não se vai poder realizar atempadamente 
deve identificar-se a causa. Com esta informação podem tomar-se medidas preventivas antes 
do arranque da tarefa e pode utilizar-se esta informação para melhorar o planeamento. 
As ferramentas, tais como, o mapa de controlo semanal, o mapa de aprovisionamentos, o 
mapa de falhas, interligadas com o planeamento geral da obra e a definição das actividades 
chave para a sua execução traduzem, de forma registada, o controlo dos processos inerentes a 
uma actividade, prevendo o seu impacto nas outras actividades e, consequentemente, na obra. 
 
A gestão tradicional é um sistema de gestão reactiva, que actua depois de detectado o 
problema numa tarefa ou na derrapagem dos custos. Esta gestão simplifica as actividades 
fazendo a correspondência do início da actividade e respectiva duração de acordo com o 
planeamento geral e não tendo em consideração as relações complexas entre actividades. A 
gestão lean, ao invés da tradicional, é uma gestão pró-activa. O planeamento lean tenta lidar 
com as imprevisibilidades de cada tarefa a nível local e com a interacção entre actividades. 
Desta forma, ao longo da obra, os constrangimentos de cada tarefa vão sendo menores e o 
fluxo de trabalho mais constante. O custo desce porque o fluxo de trabalho é constante, 
diminuindo o desperdício. A interacção das partes envolvidas leva à definição dos meios a 
utilizar, garantindo o constante fluxo de trabalho. 
 
A aplicação do lean construction passa, em primeiro lugar, por mudanças de atitude e 
mentalidade. Devem considerar-se os princípios em que se baseia e recorrer a técnicas e 
processos para a sua implementação. As filosofias devem estar sempre presentes em todos os 
intervenientes e, com o uso de ferramentas, controlar o processo de produção e planeamento. 
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4.4. Síntese 
O objectivo do emprego do lean construction numa obra é o de maximizar o lucro eliminando 
o desperdício. Essencialmente, tenta eliminar-se a variabilidade dos acontecimentos e 
actividades de forma a manter-se um fluxo de trabalho constante e estável.  
 
Com a ajuda de um planeamento viável, de um sistema de controlo e medição de progressos 
consegue actuar-se de forma pro-activa relativamente aos problemas que se prevejam e 
eliminar o risco de falha em cada actividade mesmo antes de começar. É necessário criar 
método e disciplina nos participantes de forma a conseguir-se uma maior intervenção e, desta 
forma, ir melhorando, progressivamente, a eficácia da produção, aumentando a qualidade e 
reduzindo as não conformidades.  
 
O objectivo é aperfeiçoar o planeamento e o sistema de controlo da produção de forma 
gradual e sustentada para se obterem prazos e custos compatíveis com o planeado. 
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5. VALIDAÇÃO DA METODOLOGIA 
5.1. Descrição sucinta da obra de Coimbra - Taveiro 
As metodologias lean desenvolvidas foram aplicadas numa nova obra com o objectivo de se 
proceder à sua validação. Esta obra situa-se na freguesia de Taveiro, no distrito de Coimbra. 
 
 
Figura 27.  Imagem de satélite da localização da obra de Coimbra (fonte Google Earth). 
 
Tal como na obra da Maia - Via Diagonal, o posto de abastecimento de combustíveis de 
Coimbra caracteriza-se por abranger 4 áreas distintas: zona de abastecimento; loja de 
conveniência; lavagem automática e zona reservada a uma segunda fase. 
 
A zona de abastecimento é constituída por duas ilhas dedicadas a ligeiros com bombas 
abastecedoras de quatro produtos e oito mangueiras. O equipamento para controlo é, em tudo, 
semelhante ao do posto da Maia - Via Diagonal. A pala é em forma de V e tem uma área de 
implantação aproximada de 116m2. 
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como o executado na Maia - Via Diagonal. Os serviços disponíveis são semelhantes em 
ambos os casos à excepção do centro auto que, em Coimbra, provavelmente, será realizado 
numa segunda fase.  
5.2. Aplicação da metodologia criada 
Após a análise realizada ao projecto da obra da Maia - Via Diagonal e as ferramentas criadas 
de acordo com as necessidades determinadas por esta obra, chegou a altura de as poder aplicar 
numa nova estrutura, neste caso: o posto de abastecimento de Coimbra - Taveiro. No anexo C 
encontram-se as tabelas preenchidas com os dados da obra em estudo. 
5.2.1. Planeamento 
O planeamento assume um factor preponderante, quer no arranque da obra quer no controlo 
de todas as actividades. Após a definição da data de abertura, elaborou-se um planeamento 
base contendo as actividades principais já descritas na Tabela 1. Com base nesse 
planeamento, os empreiteiros principais reformularam os planeamentos de cada actividade 
para interligarem as tarefas de acordo com a data proposta para a conclusão da obra. Após a 
aprovação pelo dono de obra, a peça chave para o controlo do planeamento da obra está 
pronta para guiar todas as actividades para se atingir o seu objectivo: a conclusão na data 
determinada. 
 
Neste planeamento ficou definido o arranque das actividades mais importantes e a definição 
do caminho crítico. Servindo-se de uma plataforma comum, cada empreiteiro contribuiu, com 
a sua análise e o seu planeamento, para reformular o planeamento base e torná-lo mais real 
tendo em conta as necessidades de cada um. 
 
Depois de definido o planeamento geral da obra, introduziu-se o mapa de controlo semanal 
das actividades. Este mapa controla as actividades a executar durante a semana e prevê as 
actividades da semana seguinte, verificando os constrangimentos que possam ter e, numa 
iniciativa pró-activa, começar a resolução dos mesmos antes do início de cada actividade. 
As reuniões de obra realizaram-se na terça-feira de cada semana. Nesse dia, eram analisadas 
as actividades executadas na semana anterior, discutidas as razões para a não conclusão de 
algumas tarefas e planeadas as actividade a desenvolver na semana seguinte. Embora o mapa 
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de controlo semanal referencie as tarefas a executar e os possíveis constrangimentos inerentes, 
cabe a cada empreiteiro gerir os seus recursos de forma autónoma e independente da vontade 
do project management. O mapa de controlo semanal tem o objectivo de ajudar a interligar a 
globalidade das actividades e alertar para possíveis falhas. Cada um é responsável pela sua 
própria gestão. 
Inicialmente, o mapa de controlo semanal era visto apenas pelos directores de obra, mas, nos 
casos particulares da construção civil e electricidade, os encarregados ou executantes 
passaram a participar nas reuniões, na tentativa de se responsabilizarem mais e tornar o 
planeamento da actividade mais realista. 
Tendo como base o planeamento aprovado e o caminho crítico, todas as semanas, se definiam 
as actividades a realizar na semana seguinte e procedia-se à verificação dos requisitos 
necessários ao seu arranque, nomeadamente, definições de projecto, de materiais, 
disponibilidade de equipas e de equipamentos. 
No entanto, a falta de preparação antecipada das actividades da semana seguinte, obrigava a 
um prolongamento da duração da reunião, podendo este ter sido evitado. A alteração de 
algumas actividades a posteriori, também constituía um factor de atraso face aos recursos 
disponíveis para a execução das actividades planeadas. O reconhecimento de erros na 
execução das tarefas nem sempre foi relatado, prejudicando a fiabilidade do planeamento. Por 
diversas vezes, se pediu melhor clareza e honestidade no planeamento e nas falhas ocorridas 
nas tarefas que prejudicam o arranque das tarefas que se seguiam. Na recta final, devido ao 
elevado números de empreiteiros, tornou-se mais complexo o controlo das tarefas e, por 
vezes, foi adiada por um ou dois dias a entrada de subempreiteiros, uma vez que a conclusão 
da tarefa precedente não foi levada a cabo. 
 
A percepção do fluxo de obra contribui para um melhor relacionamento entre as actividades e 
para ajudar a delinear dependências e compromissos entre empreiteiros de forma a realizar as 
tarefas dentro do prazo. A visão global da obra ajuda a marcar um rumo para as actividades e 
subactividades necessárias à conclusão da mesma. 
 
Na fase de conclusão da obra, introduziu-se o mapa das licenças para auxiliar na obtenção das 
necessárias à abertura do posto. A prioridade focou-se na obtenção dos certificados 
necessários para apresentar na Câmara Municipal e, de seguida, foram pedidas as vistorias 
para obter as licenças de exploração e de utilização. O processo continua para a obtenção das 
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restantes licenças. O mapa da Figura 25 tem a função de indicar os prazos legais que as 
entidades têm para responder e controlar as licenças obtidas e a sua validade. No entanto, as 
licenças são da responsabilidade exclusiva da entidade licenciadora pelo que a equipa de 
edificação da obra fica dependente da celeridade dos processos, que varia segundo a Câmara 
Municipal. 
5.2.2. Logística 
A responsabilidade pela adjudicação das empreitadas, bem como dos equipamentos, são do 
project management. Mesmo antes do arranque da construção do posto é necessário adjudicar 
alguns equipamentos para que haja tempo entre o fabrico e a montagem na obra. A própria 
empreitada de estrutura metálica tem que ser adjudicada ainda na fase de projecto de forma a 
dar tempo para a preparação e fabrico da estrutura. Estes prazos são assegurados pelo 
planeamento base entretanto elaborado. 
Com a adjudicação das principais actividades: construção civil; electricidade; estrutura 
metálica e rede mecânica, pode-se concluir o planeamento e, desta forma, prever as datas para 
a adjudicação dos equipamentos e das restantes empreitadas. 
 
O planeamento aprovado é transposto para o mapa de aprovisionamentos e, de imediato, são 
dados indicadores visuais para o prazo de adjudicação. 
Depois de definidos os equipamentos é preenchido o campo do fornecedor que permitirá a 
eliminação de algumas actividades que, para este posto, não existem. 
Num único mapa tem-se acesso às características dos equipamentos a instalar e às respectivas 
quantidades, quais os fornecedores, qual o preço de referência para cada equipamento, o custo 
unitário e total e o controlo das datas chave para adjudicação e entrada em obra. O tempo de 
aprovisionamento foi acordado antecipadamente para cada fornecedor de forma a minimizar 
stocks em cada um deles. 
 
Como já referido, as parcerias com os fornecedores são peças fundamentais para se obter a 
qualidade exigida e cumprirem-se os prazos de entrega. A uniformização dos equipamentos é 
outra vantagem, ajudando na padronização e simplificação das infra-estruturas necessárias. 
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5.2.3. Comunicação  
O fluxo de informação e comunicação foi essencial na execução da obra. A clareza das 
informações e dos objectivos propostos ajudaram a sintonizar todos os participantes para o 
mesmo fim. Para tal foram realizadas reuniões semanais onde estavam presentes responsáveis 
pela execução das tarefas dessa e da próxima semana. Durante a reunião, para além do 
planeamento, foram discutidas dúvidas e alterações ao projecto, podendo cada um dar o seu 
contributo para a simplificação da execução das actividades e controlo de qualidade. As 
reuniões em conjunto permitiram que os empreiteiros se conhecessem e se adaptassem mais 
rapidamente entre si, na interligação entre as actividades. 
 
No decorrer da obra, a comunicação entre todos foi melhorando, respondendo com mais 
eficácia às ferramentas aplicadas e ao registo das falhas detectadas. No entanto, com a entrada 
de mais empreiteiros e com os atrasos em algumas actividades chave o envolvimento viu-se 
dificultado, principalmente, nas actividades de construção civil com a estrutura metálica, 
electricidade, mobiliário e vigilância. 
 
Por vezes, notava-se a falta de visão, por parte dos empreiteiros da construção civil e da 
estrutura metálica, relativamente ao planeamento global da obra. O incumprimento das datas 
acordadas por falta de materiais, mão-de-obra ou equipamentos tornou-se evidente na 
execução de algumas tarefas provocando sucessivas alterações ao planeado. 
 
De salientar também que este esmiuçar do planeamento forneceu informação adicional ao 
coordenador de segurança que assim, conseguiu controlar, quer a nível documental, quer a 
nível de implementação, as exigências previstas no plano de segurança e saúde (PSS).  
5.3. Falhas ocorridas e prevenidas 
Para além do controlo do planeamento, o registo das falhas ocorridas e consequente análise é 
de extrema importância para uma melhoria contínua. A análise das falhas ocorridas em todas 
as obras e a possível não repetição, na mesma ou em novas obras, são uma mais-valia para a 
eliminação de desperdícios e maior fluidez no fluxo do trabalho. 
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Para melhor compreensão da análise realizada, a Figura 31 mostra as características e 
equipamentos principais de cada posto de abastecimento de combustíveis. As obras 
analisadas, por ordem cronológica de abertura ao público, são: Oliveira de Frades, Vale de 
Cambra, Paços de Ferreira, Maia - Pedrouços, Maia - Via Diagonal e Coimbra - Taveiro. 
 
Embora as obras tenham sido construídas com o mesmo objectivo, a venda ao público de 
combustíveis, loja de conveniência e lavagem, diferem, consideravelmente, no seu layout, 
arquitectura e equipamentos instalados. A loja de Oliveira de Frades é a maior e melhor 
equipada, seguida da loja da Maia - Via Diagonal. As restantes têm áreas e equipamentos 
semelhantes. 
O tipo de construção da loja também teve influência na estruturação e correlação das 
actividades a realizar. Oliveira de Frades, Maia - Via Diagonal e Coimbra foram executadas 
em estrutura metálica, enquanto nas restantes se usou uma estrutura de betão armado.  
Outro factor que proporciona alterações à execução provém do facto dos revestimentos 
exteriores serem diferentes. No caso de Vale de Cambra e Paços de Ferreira, o revestimento 
exterior foi executado em reboco e pintura. Em Oliveira de Frades e Maia Pedrouços, usou-se 
alucobond, enquanto nos postos da Maia - Via Diagonal e Coimbra recorreu-se ao painel 
sandwich. Este último foi adoptado como standard por razões estéticas e económicas. 
A pala de cobertura da laje de abastecimento também tem influência na obra. Embora esteja 
definida a pala standard, em várias ocasiões, esta pala tem que ser diferenciada por razões de 
aprovação de projecto ou arquitectura. Os postos de Paços de Ferreira, Maia - Pedrouços e 
Coimbra foram construídos com a pala standard. A pala de Vale de Cambra é considerada 
“normal”, ou seja, rectangular e plana e a pala da Maia - Via Diagonal, embora regendo-se 
pelo mesmo princípio, tem características únicas, tais como a dimensão e espessura. A pala de 
Oliveira de Frades segue a filosofia do standard mas o seu revestimento é em vidro, alterando 
todo o processo de montagem. 
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Figura 31.  Comparação das características principais de cada posto. 
 
A análise das falhas está dividida em 3 partes. A primeira corresponde à análise das falhas 
ocorridas nas obras já executadas, as quais não ficaram registadas e onde prevaleceu a gestão 
tradicional para a resolução dos problemas encontrados. São os casos de Oliveira de Frades, 
Vale de Cambra, Paços de Ferreira, Maia - Pedrouços e Maia - Via Diagonal. A segunda parte 
diz respeito ao registo das falhas ocorridas na obra de Coimbra e a terceira detém-se na 
análise das falhas prevenidas nesta obra e no registo das melhorias a implementar em futuras 
obras. 
  
Actividades
Coimbra 
Taveiro
Maia Via 
Diagonal
Maia 
Pedrouço
Paços de 
Ferreira
Vale de 
Cambra
Oliveira de 
Frades
Demolições
Fundações especiais
Regularização terreno para cotas de trabalho
Furo
Cobertura tradicional da zona de 
abastecimento 
Cobertura em V da zona de abastecimento 
Cobertura não tradicional da zona de 
abastecimento
Nº ilhas de abastecimento 2 3 2 2 3 2
Ilha de ar/água
Jardim e arranjos exteriores
Arruamentos Camarários
Loja em estrutura metálica e cobertura tipo 
deck
Loja em betão armado e cobertura laje 
aligeirada plana
Armazem de apoio a lavagem
Lavagem automática ‐ arco de lavagem
Lavagem manual ‐ jetwash
Centro auto
Zona reservada para 2ª fase
Posto
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A análise das três partes foi realizada de acordo com o decorrer das actividades, estando 
dividida nos seguintes grupos: 
• Infra-estruturas e trabalhos exteriores 
• Edifício de apoio 
• Edifício da lavagem 
• Rede mecânica 
• Rede eléctrica 
• Imagem 
• Centro auto 
 
No decorrer das obras, mesmo não se fazendo o registo das causas da não conclusão das 
actividades, a experiência adquirida foi sendo implementada nas obras seguintes. Da análise 
do mapa de falhas resulta, na obra de Coimbra, o somatório de falhas prevenidas a partir das 
ocorridas em obras anteriores. 
 
No grupo das infra-estruturas e trabalhos exteriores, as falhas prevenidas mais relevantes na 
obra de Coimbra - Taveiro foram as que forçariam a alteração do mapa de quantidades e o 
método de execução. Os ensaios ao solo, feitos na fase do desenvolvimento dos projectos de 
especialidades, vieram prevenir futuras alterações e custos acrescidos na modificação das 
fundações. A inclusão da calibração dos reservatórios vieram colmatar uma falha que, durante 
a operação do posto, poderia levar a dados incorrectos e desfasamento da realidade. Uma 
melhor descrição dos materiais e equipamentos no mapa de quantidades ajudaram a 
uniformizar e garantir a correcta utilização dos materiais escolhidos. Durante a obra, algumas 
indicações e verificações a realizar antes da execução de algumas tarefas preveniram a 
repetição de erros realizados no passado.  
Na construção do edifício de apoio, as falhas têm vindo a diminuir. A contribuição de um 
caderno de encargos detalhado para os equipamentos, mobiliário e imagem vieram ajudar a 
uniformizar as instalações e prevenir falhas ocorridas, mesmo com a mudança de 
fornecedores. A alteração de materiais e equipamentos que não satisfaziam as completas 
necessidades e qualidade exigida foram substituídos, melhorando a sua aplicabilidade e 
duração. 
Na zona de lavagem, uma vez que os equipamentos são os mesmos, as alterações são pontuais 
e insignificantes. No entanto, e uma vez que a cobertura é standard do fornecedor, devem-se 
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verificar os rufos montados, posteriormente na zona técnica, de modo a evitar a entrada de 
água na zona do quadro eléctrico e equipamentos. 
Na rede mecânica, a calibração das varas dos tanques passou a ser obrigatória bem como a 
marcação com um código de cores, para a identificação dos produtos que circulam nas 
tubagens que ligam às bombas realizadas. 
 Na imagem, quer corporativa quer na definição da imagem dos autocolantes em vinis, a 
elaboração de um caderno de encargos detalhado veio colmatar a falta de informação 
necessária à execução destas actividades sem que ocorram correcções posteriores. 
 
No entanto, novas falhas ocorreram, que merecem divulgação em futuros projectos e cuja 
análise permitiu concluir que: o pedido de licença para a pesquisa de captação de água deve 
ser realizado em fase de projecto, devem realizar-se vistorias um dia antes da betonagem e/ou 
efectuarem-se ensaios ao tout-venant (e não, apenas, no dia); deve-se proceder à definição da 
localização e área exacta dos equipamentos na fase do projecto de forma a evitarem-se 
alterações em obra por falta de espaço, deve-se melhorar o caderno de encargos da imagem e 
mobiliário para se preverem novas soluções e materiais; a definição do layout das infra-
estruturas do interior da loja deve ser realizada na fase de elaboração do projecto; deve-se 
esquematizar e divulgar a localização, tipo e ligações de todos os equipamentos instalados na 
zona técnica da lavagem; é necessário actualizar o caderno de encargos da imagem para 
contemplar as alterações que ocorrem.  
 
Na Tabela 4 resumem-se as falhas ocorridas na obra de Coimbra – Taveiro, bem como, as 
falhas prevenidas das obras anteriores. 
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Tabela 4.  Síntese das falhas e atrasos ocorridos e falhas prevenidas na obra de Coimbra – 
Taveiro. 
Áreas de trabalho  Actividades onde ocorreram falhas/atrasos  Falhas/atrasos prevenidos 
Infra‐estruturas e 
trabalhos 
exteriores 
Execução de furo captação de água    
   Laje sob os tanques 
Colocação dos tanques/enchimento com 
água/aterro com areia 
  
   Valas e redes pluviais oleosas e saneamento 
   Cobertura metálica da ilha 
   Montagem de separador de hidrocarbonetos 
   Montagem das tampas dos tanques 
   Aplicação de tout‐venant 
Ensaios tout‐venant    
Ilhas de abastecimento    
Laje de abastecimento e ar/água  Laje de abastecimento e ar/água 
Fundações candeeiros    
   Betuminoso 
   Montagem de tecto falso na cobertura da ilha 
Edifício de apoio 
Infra‐estruturas águas e esgotos    
   Cobertura metálica 
Revestimentos exteriores  Revestimentos exteriores 
Cerâmicos em pavimentos na loja  Cerâmicos em pavimentos na loja 
   Porta automática e grades de enrolar 
   Tectos falsos 
   AVAC 
   Mobiliário loja  
Edifício arco de 
lavagem  
Infra‐estruturas    
   Revestimentos exteriores ‐ painel sandwich 
Rede mecânica 
   Tubagens de combustível 
   Calibragem dos tanques 
Electricidade  Ligação ramal de electricidade    
Imagem 
Imagem corporativa  Imagem corporativa 
   Imagem vinil 
 
5.4. Análise de resultados 
Para se concluir, relativamente à eficácia da filosofia lean e das ferramentas desenvolvidas, 
pretende-se analisar e comparar os resultados da obra de Coimbra com as outras obras 
realizadas. Em primeiro lugar, vai-se analisar um indicador que nos dá fiabilidade do 
planeamento e a percentagem de plano concluído. 
 
Na Figura 32 está representado, graficamente, o registo das medições do PPC - percentagem 
do plano concluído durante as 10 semanas de obra, bem como o número de actividades que 
decorreram nesse período de tempo. O calendário anual serviu de referência para a numeração 
das semanas. 
Emb
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Curiosamente, a tendência que seria de esperar era a de redução gradual dos atrasos na 
conclusão das obras. No entanto, essa tendência não se verificou (excepto na obra de Coimbra 
- Taveiro) devido aos factores que se indicam de seguida. Os postos de Oliveira de Frades e 
de Vale de Cambra foram realizados na mesma altura, com algum desfasamento, pela mesma 
empresa de construção civil. Devido à exposição da obra de Oliveira de Frades, devido à sua 
proximidade à sede da empresa (Prio Advanced Fuels), a pressão para a abertura do posto foi 
elevada, desviando alguns recursos da outra obra. A inexperiência nas actividades chave para 
a construção de um posto de abastecimento contribuíram, também, para os atrasos ocorridos. 
Ao contrário das duas primeiras obras, a obra de Paços de Ferreira e a obra de Maia - 
Pedrouços foram realizadas por um empreiteiro de construção civil com pouca experiência no 
ramo dos combustíveis, agravado pelo facto das duas obras estarem desfasadas por apenas 2 
semanas, o que levou a que os atrasos ocorridos em Paços de Ferreira tivessem grandes 
repercussões na Maia - Pedrouços, uma vez que a mão-de-obra e equipamentos transitavam 
de uma obra para a outra. A falta de mão-de-obra e de equipamentos, aliada aos problemas 
surgidos entre o director de obra e o encarregado, e as exigências Camarárias exercidas nas 
duas obras deram origem a atrasos e, no caso da Maia – Pedrouços, à paragem da obra. Os 
problemas agravaram-se de tal modo que o encarregado de obra foi substituído e, mais tarde, 
também o director de obra, dificultando a informação entre todos os intervenientes. 
No caso da Maia - Via Diagonal, as maiores dificuldades residiram na arquitectura e nas 
características do terreno. Esta obra foge ao standard na parte da arquitectura e layout de um 
posto de combustíveis, tendo originado muitas dúvidas na execução e consequentes alterações 
ao projecto. O segundo factor importante foi a alteração do projecto de fundações com a 
necessidade de se recorrer a micro-estacas para reencaminhar as cargas para um solo rochoso. 
Mesmo com a alteração ao planeamento, este nunca foi realista e as adversidades encontradas 
não foram possíveis de se prever. Os atrasos consecutivos na montagem da estrutura metálica 
também tiveram papel importante no atraso final da obra. Relativamente à obra de Coimbra - 
Taveiro, tudo decorreu dentro da normalidade com a ajuda de empreiteiros contratados em 
trabalhos anteriores, facilitando a coordenação, interacção e controlo das actividades, o que se 
traduziu numa diminuição significativa do atraso global da obra, relativamente às anteriores. 
 
O factor com maior peso, quando se executa uma obra, é o custo. É ele que torna viável a 
construção e a rentabilização durante o período de vida útil do posto. A Figura 34 indica os 
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diminuindo os desperdícios quer em tempo, mão-de-obra, equipamentos, projecto e 
custos. 
5.5. Dificuldades na implementação 
A primeira barreira detectada reside no facto da chefia de topo estar pouco envolvida na 
implementação das metodologias lean e olhar apenas para custos e prazos. Esta falta de 
envolvimento, quer por parte da organização interna, quer por parte da chefia máxima dos 
empreiteiros, conduz à repetição de erros, traduzindo-se em desperdícios. 
 
A resistência à mudança foi outra dificuldade encontrada. A não compreensão da necessidade 
de alterar os hábitos enraizados levou a alguns conflitos. As pessoas envolvidas tinham a 
percepção que se procuravam culpados e não métodos de detecção e eliminação de falhas 
recorrentes. A falta de compromisso e transparência levaram, em muitos casos, a omitir factos 
relevantes para a identificação e correcção de falhas e, a dificuldade em dizer “não”, provocou 
os atrasos sucessivos registados nas actividades, porque afirmavam que iriam atingir os 
objectivos, mesmo sabendo que tal não era possível, ocultando problemas encontrados no 
arranque dessas actividades. 
 
O factor cultural também teve um papel importante na implementação desta metodologia. A 
incompreensão por parte dos empreiteiros da interligação das actividades de cada um, fez com 
que olhassem apenas para as suas tarefas e não para a obra como um todo, o que dificultou o 
arranque de alguns trabalhos que dependem de outros. Do mesmo modo, a não comparência 
nas reuniões marcadas dificultou o planeamento a curto prazo. 
 
O atraso nas actividades, divido a falta de mão-de-obra ou de equipamentos, obrigou a 
alterações consecutivas no planeamento e dificultou o seu controlo. Por vezes, algumas 
tarefas tiveram que se realizar em simultâneo, provocando atritos entre empregados por falta 
de espaço na frente de trabalho. 
 
A má preparação das reuniões obrigou a prolongadas discussões das actividades a realizar e à 
pouca importância dada ao registo das falhas, que por vezes se repetiam, e que também foram 
entraves à fluidez da informação. 
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6. CONCLUSÃO 
Embora as filosofias lean estejam já enraizadas em indústrias mais viradas para processos 
fabris de elevada repetição, têm vindo a espalhar-se e a abarcar novos sectores. O sector da 
construção não é excepção na tentativa de eliminar desperdícios e melhorar a eficiência.  
 
O lean construction tenta abranger toda a construção, centrando-se nos fluxos de negócio, 
projecto, logística, obra, uso e manutenção com o objectivo de garantir o valor do produto 
final, com qualidade e a um custo mais baixo. 
 
Baseada nestas teorias, esta dissertação procurou implementar novas metodologias e 
ferramentas na construção de postos de abastecimentos de combustíveis. Concentrando-se nos 
fluxos de obra e de logística. Foram analisadas obras já executadas e criadas ferramentas lean 
para serem implementadas em novas obras de forma a melhorar a produtividade e eliminar 
desperdícios. Este modelo foi, entretanto, testado na construção do posto de abastecimento de 
combustíveis em Coimbra - Taveiro. 
 
Virado para os fluxos de obra e de logística, este modelo caracteriza-se por agrupar um 
conjunto de filosofias e ferramentas aplicadas no planeamento, gestão de produção e análise 
de falhas. A simplificação e transparência contribuíram para melhorar a intercomunicação e 
para aumentar a padronização de tarefas, tornando o processo mais eficiente. O controlo do 
planeamento da obra e a utilização de um planeamento semanal ajudou, não só no 
cumprimento da duração das actividades, mas, também, na gestão da produção, analisando os 
riscos associados a cada actividade. Interligado com o planeamento, registaram-se as falhas 
ocorridas em cada actividade para que, na mesma obra, não reincidissem e servissem para 
prevenir falhas em futuras obras, contribuindo para a melhoria nos fluxos de projecto, obra e 
operação. 
 
Verificou-se, na obra de Coimbra - Taveiro, uma melhor coordenação entre os intervenientes 
à medida que a obra avançava, tanto na participação como na discussão dos problemas em 
prol da sua resolução antes do início das actividades. 
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Embora, na recta final da obra, as dificuldades fossem acrescidas dado o elevado número de 
empresas a trabalhar em simultâneo no local, o atraso na conclusão da obra foi reduzido, 
mantendo o padrão de qualidade. Diminuir a recidiva de falhas foi, de igual forma, um 
aspecto de suma importância para eliminar desperdícios e aumentar o fluxo de trabalho, dada 
a reduzida duração da obra. 
 
Embora os resultados sejam positivos, os novos conceitos e metodologias lean requerem a 
aceitação e, principalmente, a mudança de atitude perante o processo. Não basta que as 
pessoas estejam empenhadas, é necessário que a comunicação seja verdadeira e que os dados 
fornecidos correspondam à realidade. 
 
De salientar ainda que a aplicação das filosofias lean requer um conhecimento intrínseco da 
organização e do tipo de obra a implementar, sendo necessário o ajuste das ferramentas 
criadas ao tipo de obra a realizar, o registo sistemático e a análise dos erros cometidos, para 
que não se voltem a repetir em futuros projectos. 
 
A maior limitação desta tese residiu no facto de estar restringida a um único caso de estudo. 
Seria necessário executar várias obras para criar uma rotina de trabalho, melhorar a 
comunicação com os fluxos de projecto, uso e manutenção de forma a ter um maior feedback 
das opções feitas em obra, ter mais apoio da parte da administração e possuir um historial 
completo das falhas de forma a evitar os mesmos erros. 
 
De futuro, seria interessante aplicar as filosofias lean em todo o fluxo de negócio focando-se, 
principalmente, no cliente final. O fluxo de projecto tem uma elevada importância no bom 
desempenho da obra. Outro sector relevante para rentabilizar o negócio é a manutenção, 
aplicando ferramentas para aumento da eficácia dos equipamentos e redução de desperdícios. 
 
Actualmente, a exigência no sector da construção é elevada, com margem de tempo e custos 
reduzidos sendo imperativa a necessidade de novas metodologias que permitam maior 
eficiência. 
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B.1 – Mapa de controlo semanal 
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Descrição actividades a concluir na semana Planeamento ‐ Verificação dos riscos de arranque da actividade Controlo
Data Obra Avaliação
Anexo B -Mapas 
B.2 – Mapa de aprovisionamentos 
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B.3 – Mapa de falhas ocorridas 
 
 
 
Empreitada Falha Consequência Falha Consequência Falhas prevenidas Falha Consequência Melhorias
1 Infraestruturas e trabalhos exteriores
1.1 Estaleiro  Construção civil
1.2 Vedação Construção civil
1.3 Demolições Construção civil
1.4 Execução de furo captação de agua Furo
1.5 Escavação para fundações Construção civil
1.6 Fundações especiais ‐ ilha Micro‐estacas
1.7 Colocação dos chumbadouros Construção civil
1.8 Fornecimento dos reservatórios Aquisição
1.9 Vala para tanques Construção civil
1.10 Laje sob os tanques Construção civil
1.11 Colocação dos tanques/enchimento com 
água/aterro com areia
Construção civil
1.12 Laje sobre os tanques Construção civil
1.13 Valas da rede mecânica  Construção civil
1.14 Valas e redes pluviais oleosas e  Construção civil
1.15 Valas e rede electricidade Construção civil
1.16 Estrutura metálica da ilha Estrutura metálica
1.17 Cobertura metálica da ilha Estrutura metálica
1.18 Fornecimento de separador de 
hidrocarbonetos
Aquisição
1.19 Montagem de separador de  Construção civil
1.20 Montagem das tampas dos tanques Construção civil
1.21 Rede água e rede de incêndio Construção civil
1.22 Colocação tanque água  Construção civil
1.23 Tout‐venant Construção civil
1.24 Ensaios tout‐venant Construção civil
1.25 Caleiras laje abastecimento Construção civil
1.26 Ilhas de abastecimento Construção civil
1.27 Laje de abastecimento e ar/agua Construção civil
1.28 Fundações candeeiros Construção civil
1.29 Lancis Construção civil
1.30 Caleiras entrada/saida Construção civil
1.31 Fornecimento de caixotes do lixo Aquisição
Actividades
Obra a construir
Mapa de falhas
Obra x Obra y
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Empreitada Falha Consequência Falha Consequência Falhas prevenidas Falha Consequência Melhorias
1.32 Passeios exteriores Construção civil
1.33 Enfiamento cabos rodovia Electricidade
1.34 Candeeiros rodovia Electricidade
1.35 Betuminoso Construção civil
1.36 Pinturas de pavimento e sinalização Construção civil
1.37 Montagem de tecto falso na cobertura da 
ilha
Estrutura metálica
1.38 Jardim e arranjos exteriores Construção civil
2 Edificio de apoio
2.1 Fundações especiais ‐ loja Micro‐estacas
2.2 Cabeça das micro‐estacas Micro‐estacas
2.3 Linteis edificio apoio Construção civil
2.4 Chumbadouros e cabeçotes Construção civil
2.5 Infraestruturas águas e esgotos Construção civil
2.6 Infraestruturas electricidade Construção civil
2.7 Laje térrea Construção civil
2.8 Estrutura metalica Estrutura metálica
2.9 Estrutura em Betão Construção civil
2.10 Cobertura metálica Estrutura metálica
2.11 Cobertura tradicional Construção civil
2.12 Fornecimento de passa valores Aquisição
2.13 Alvenarias exteriores e reboco Construção civil
2.14 Montagem de passa valores Construção civil
2.15
Revestimentos exteriores
Estrutura metálica
Construção civil
2.16 Fornecimento de cofre Aquisição
2.17 Alvenarias interiores Construção civil
2.18 Montagem de cofre Construção civil
2.19 Roços infraestruturas em paredes Construção civil
2.20 Reboco interior Construção civil
2.21 Cerâmicos nos WC´s Construção civil
2.22 Juntas dos cerâmicos dos WC´s Construção civil
2.23 Cerâmicos em pavimentos na loja Construção civil
2.24 Cerâmicos em pavimentos outros 
compartimentos
Construção civil
2.25 Pinturas interior 1ª demão Construção civil
2.26 Porta automatica e grades de enrolar Aquisição
2.27 Serralharias e vidros Construção civil
Obra x Obra y Obra a construir
Actividades
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Empreitada Falha Consequência Falha Consequência Falhas prevenidas Falha Consequência Melhorias
2.28 Enfiamento cabos edificio apoio Electricidade
2.29 Montagem do QEG e ligações edificio Electricidade
2.30 Carpintarias Construção civil
2.31 Tectos falsos Construção civil
2.32 AVAC Aquisição
2.33 Pinturas ‐2ª demão Construção civil
2.34 Equipamentos sanitários Construção civil
2.35 Mobiliario loja  Aquisição
2.36 Electrificar balcão Electricidade
2.37 Fornecimento de mesas e cadeiras Aquisição
2.38 Fornecimento de equipamentos para o WC Aquisição
2.39 Aparelhagem edificio apoio Electricidade
2.40 Sistema de gestão POS Bombas
2.41 Sistema de CCTV Aquisição
2.42 Sistema de incêndio Electricidade
2.43 Sistema de intrusão Electricidade
3 Edificio da lavagem 
3.1 Fundações arco de lavagem Construção civil
3.2 Fosso e caixas de visita Construção civil
3.3 Infraestruturas Construção civil
3.4 Laje Construção civil
3.5 Montagem da estrutura da lavagem Lavagem
3.6 Revestimentos exteriores ‐ painel  Estrutura metálica
3.7 Montagem dos equipamentos de lavagem Lavagem
3.8 Montagem de grupo hidropressor do furo Furo
4 Rede mecânica
4.1 Apoio nivelamento tanques Mecânica
4.2 Tubagens de combustivel Mecânica
4.3 Ensaio em vala aberta Mecânica
4.4 Rede de ar Mecânica
4.5 Calibragem dos tanques/ fecho Mecânica
4.6 Compressor Mecânica
4.7 Balança ar/água Bombas
4.8 Bombas automedidoras Bombas
5 Electricidade
Actividades
Obra x Obra y Obra a construir
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Empreitada Falha Consequência Falha Consequência Falhas prevenidas Falha Consequência Melhorias
5.1 Realização de PT Aquisição
5.2 Ligação ramal de electricidade Electricidade
5.3 Ligação do ramal da Ptelecom Electricidade
5.4 Ensaio ITED Electricidade
6 Imagem
6.1 Imagem corporativa Aquisição
6.2 Imagem vinil Aquisição
7 Centro auto
7.1 Fundações especiais ‐ centro auto Micro‐estacas
7.2 Lintéis edificio apoio Construção civil
7.3 Chumbadouros e cabeçotes Construção civil
7.4 Infraestruturas águas e esgotos Construção civil
7.5 Infraestruturas electricidade Construção civil
7.6 Laje terrea Construção civil
7.7 Estrutura metálica Estrutura metálica
7.8 Cobertura metálica Estrutura metálica
7.9 Alvenarias exteriores e reboco Construção civil
7.10 Revestimentos exteriores ‐ painel  Estrutura metálica
7.11 Alvenarias interiores Construção civil
7.12 Roços infraestruturas em paredes Construção civil
7.13 Reboco interior Construção civil
7.14 Ceramicos em paredes Construção civil
7.15 Ceramicos em pavimentos Construção civil
7.16 Equipamentos sanitários Construção civil
7.17 Portões seccionados Aquisição
7.18 Enfiamento cabos edificio apoio Electricidade
7.19 Montagem do QE e ligações edificio Electricidade
7.20 Sistema de incêndio Electricidade
Obra x Obra y Obra a construir
Actividades
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Posto Designação Entidade Legislação
Data 
Pedido
Prazo 
(dias) Controlo
Data 
emissão
Nº da 
licença
Validade 
(anos) Controlo Notas
PAXXX Obra YYY
Certificado Instalação 
Eléctrica
Certiel / Ministério da 
Economia e Inovação
Vistoria ISQ ISQ
Certificado ITED ITED / Instalador
Exploração CM / Ministério da 
Economia e Inovação
Utilização CM
Recursos Hídricos (Furo) CCDR
Águas SMAS
Utilização sonora do 
alarme intrusão
Governador Civil
Compressor DREC
Comissão Nacional de 
Protecção de Dados 
(CCTV)
CNPD
Pedido de emissão 
horário
CM
Imagem Câmara
Anexo B -Mapas 
B.5 – Fluxo de obra 
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C – Mapas da obra de Coimbra 
C.1 – Mapa de controlo semanal 
C.2 – Mapa de aprovisionamentos 
C.3 – Mapa de falhas ocorridas 
C.4 – Mapa de licenças 
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Obra: PA012 ‐ Coimbra ‐ Taveiro PPC 86%
Nº Semana: 21 Semana: 18/05/2009 a 22/05/2009
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Explicação dos riscos Sim Não
Razões para não conclusão/
observações
Nº semana
21 1 Rede Mecânica Mecânica Exterior x x x x x 1 1
21 2 Ensaio de vala aberta Entidade externa Ilha x 1 x
2
*Confirmar presença IQQ
*este trabalho depende do 1 que deve estar concluido 
na mesma semana
1
21 3 Vedação da obra ‐ alteração Construção Civil Exterior x x x x
2
*a vedação existente não foi aprovada. (não era opaca)
1
21 4 Escavação para cotas execução Construção Civil Exterior x x x x
2
*existencia de poucos camiões para levar a terra para 
vazadouro
1
*Falta de camiões para transportar a terra 
para vazadouro
22
21 5 Fundações do edificio Construção Civil Loja x x x x x x x x 2 1
21 6 Reservatório de água Fornecimento Lavagem x 1 1
21 7 Colocação reservatório água Construção Civil Lavagem x x 6 x 1 1
Controlo Semanal
Descrição actividades a concluir na semana Planeamento ‐ Verificação dos riscos de arranque da actividade Controlo
Data Obra Avaliação Concluida?
Anexo C – Mapas da Obra de Coimbra 
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Obra: PA012 ‐ Coimbra ‐ Taveiro PPC 85%
Nº Semana: 22 Semana: 25/05/2009 a 29/05/2009
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Explicação dos riscos Sim Não
Razões para não conclusão/
observações
Nº semana
22 4 Escavação para cotas execução Construção Civil Exterior x x x x
2
*existencia de poucos camiões para levar a terra para 
vazadouro
1
*Falta de camiões para transportar a terra 
para vazadouro
23
22 8 Aterro das infraestruturas mecânicas Construção Civil Exterior x x x x x 2 1 1
22 9 Valas de rede oleosa Construção Civil Exterior x x 4 1 1
22 10 Caixa para SH Construção Civil Ilha x x 1 1
22 11 Fundações da lavagem Construção Civil Lavagem x x 1 1
22 12 Negativos infraestruturas da água e 
t
Construção Civil loja x x x 17 2 1
22 13 Negativos infraestrutura  de electricidade Construção Civil loja x x 12 2 1
22 14
Pavimento terreo ‐ Toutvenant, filme, 
isolamento termico, laje.
Construção Civil loja x x 12 x
2
*Esta actividade têm que começar em locais diferentes 
da actividade 13 ‐ Sobreposição de trabalhos 1
22 15 Alvenaria exterior ‐ 1ª fiada de tijolo Construção Civil loja x 17 x 1 1
22 16 Estrutura metálica dos pilares da pala Estrutura Metálica Ilha x x 1 1
22 17 Estrutura metálica da loja Estrutura Metálica Loja x x x 5 x 2 1
22 18 Linteis de fundação Construção Civil Lavagem x x 11 2 1
22 19 Execução de Furo Grupo bombagem Lavagem x x * Ainda não temos a licença de sondagem 1 23
Controlo Semanal
Descrição actividades a concluir na semana Planeamento ‐ Verificação dos riscos de arranque da actividade Controlo
Data Obra Avaliação Concluida?
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Obra: PA012 ‐ Coimbra ‐ Taveiro PPC 44%
Nº Semana: 23 Semana: 01/06/2009 a 05/06/2009
Segurança Qualidade Reagendada
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Explicação dos riscos Sim Não
Razões para não conclusão/
observações
Nº semana
23 4 Escavação para cotas execução Construção Civil Exterior x x x
2
1
No entanto falta retirar terra para 
vazadouro
23 19 Execução de Furo Grupo bombagem Lavagem x x
* Ainda não temos a licença de sondagem
1
Devido a falta de previsão para a licença, 
esta actividade só será considerada 
quando obtermos a respectiva licença
‐‐
23 20
Remoção da terra sobrante da escavação 
para vazadouro
Construção Civil Exterior x x x 4 x
2
*existencia de poucos camiões para levar a terra para 
vazadouro
1
Falta de camiões para transportar a terra 
para vazadouro
24
23 21 Inicio da rede de drenagem águas pluviais Construção Civil Exterior x x x x x 20
2
1
Os trabalhos apontados para esta semana 
não foram concluidos
23 22 Inicio rede de saneamento Construção Civil Exterior x x x x x 20
2
1
Os trabalhos apontados para esta semana 
não foram concluidos
23 23
Instalação dos separadores de 
hidrocarboneto
Construção Civil Exterior x 10 x x
2
*confirmar se os separadores chegam à obra na data 
prevista
1
23 24
Aplicação de toutvenant na laje de 
abastecimento
Construção Civil Ilha x x 16 x
2
1
* A actividade não foi concluida nos dias 
apontados
23 25
Aplicação de caleiras na laje 
abastecimento
Construção Civil Ilha x x 24 x x
2
*Dificuldades em entregar as caleiras no prazo pedido
1
*As caleiras não chegaram a obra no dia 
pretendido
23 26 Execução de anel de terras  Electricidade Exterior x 1 1
23 27 Betonagem do pavimento terreo Construção Civil Loja x 14 x
2
*Definição das infraestruturas dos equipamentos da loja
1
*Por falta da definição das infraestruturas 
dos equipamentos da loja, este local ficou 
para o dia seguinte.
23 28 Montagem da estrutura secundaria Estrutura Metálica Loja x 17
1
1
As cotas altimetricas não estavam 
correctas
24
23 29 Alvenaria exterior Construção Civil Loja x x x 27 x x 2 1
23 30 Alvenarias interiores Construção Civil Loja x x x x 27 x x 2 1
23 31 Arranque dos rebocos exteriores Construção Civil Loja x x 29 2 1
23 32
Aplicação de caixas para ramal de 
electricidade
Electricidade Loja x 29 x
2
1
23 33
Fornecimento de aros e grelhas para a 
lavagem
Fornecimento Lavagem x x
2
1
*Falta de material na data definida
Controlo Semanal
Descrição actividades a concluir na semana Planeamento ‐ Verificação dos riscos de arranque da actividade Controlo
Data Obra Avaliação Concluida?
3
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Obra: PA012 ‐ Coimbra ‐ Taveiro PPC 45%
Nº Semana: 24 Semana: 08/06/2009 a 12/06/2009
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Explicação dos riscos Sim Não
Razões para não conclusão/
observações
Nº semana
24 20
Remoção da terra sobrante da escavação 
para vazadouro
Construção Civil Exterior x x
2
*existencia de poucos camiões para levar a terra para 
vazadouro 1
Falta de camiões para transportar a terra 
para vazadouro. Apenas terminou na sexta‐
feira
24 28 Montagem da estrutura secundaria Estrutura Metálica Loja x 17 x 2 *garantir as cotas 1 *Estrutura não ficou a cota de projecto
24 33
Fornecimento de aros e grelhas para a 
lavagem
Fornecimento Lavagem x x
2
1
24 34
Montagem da estrutura secundaria ‐ 
corrigir cotas
Estrutura Metálica Loja x x
2
1
24 35 Rebocos exteriores Construção Civil Loja x x 29 1 1
24 36
Conclusão da rede de drenagem águas 
pluviais
Construção Civil Exterior x x x 21
2
1
Devido a não conclusão da actividade nº 20
25
24 37 Ensaio de vala fechada Mecânica Ilha x 1 1
24 38 Conclusão da rede de saneamento Construção Civil Exterior x x 22 2 1
24 39
Execução infraestruturas ramal publico 
electricidade
Construção Civil Exterior x x x
2
1
*Falta de mão‐de‐obra
24 40
Arranque da aplicação de lancil ‐ zona 
posto
Construção Civil Exterior x x x
1
1
24 41 Aplicação aros das ilhas Construção Civil Ilha x 24 x
2
*Depende da entrega dos aros pela parte da estrutura 
metálica
1
Os aros foram entregues emprenados e 
sem boleamento no topo
24 42 Betonagem da laje Construção Civil Ilha x 41
2
1
Ficou dependente das caleiras e aros das 
ilhas
25
24 43 Cobertura da loja ‐ 1ª camada Estrutura Metálica Loja x x     x 30 1 1
24 44 Conclusão alvenarias interiores Construção Civil Loja x x x 43 x
2
*trabalhar em zonas diferentes da actividade de 
cobertura da loja ‐ 1º camada.
1
*Atrasos devido a trabalhos na mesma 
zona.
25
24 45 Fornecimento de passa valores e cofre Fornecimento Loja x x 1 1
24 46 Rosso para infraestruturas Construção Civil Loja x x 44 x x
2
*começar onde as paredes já estejam prontas
1
*Atraso na actividade de alvenarias 
interiores provocou atrasos nesta 
actividade
24 47 Fossos da lavagem Construção Civil Lavagem x x x 1 1 *Falta rebocar as paredes 25
24 48 Infraestruturas da lavagem Construção Civil Lavagem x 47
2
1
*Atraso na actividade dos fossos da 
lavagem
25
24 49 Execução redes de águas Construção Civil Loja x x 46 2 1
24 50 Arranque dos rebocos interiores Construção Civil Loja x 46 2 1
24 51 Rede de ar comprimido ‐ negativos Construção Civil Exterior x x 2 *Falta de mão‐de‐obra 1
24 52 Rede de abastecimento agua + incêndio Construção Civil Exterior x x x x
*Verificar, em conformidade com o projecto, a 
localização das infra‐estruturas existentes para ligação  1
* No local do projecto não se encontrou 
infra‐estrutura de agua 25
Controlo Semanal
Descrição actividades a concluir na semana Planeamento ‐ Verificação dos riscos de arranque da actividade Controlo
Data Obra Avaliação Concluida?
3
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Obra: PA012 ‐ Coimbra ‐ Taveiro PPC 50%
Nº Semana: 25 Semana: 15/06/2009 a 19/06/2009
Segurança Qualidade Reagendada
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Explicação dos riscos Sim Não
Razões para não conclusão/
observações
Nº semana
25 36 Conclusão rede drenagem águas pluviais Construção Civil Exterior x x x 21
1
1
25 42 Betonagem da laje Construção Civil Ilha x 41 1 1
25 44 Conclusão alvenarias interiores Construção Civil Loja x x x 1 1
25 47 Fossos da lavagem Construção Civil Lavagem x x 2 1 *Falta rebocar as paredes e fundo 26
25 52 Rede de abastecimento agua + incêndio Construção Civil Exterior x x
2
*Depois de verificar as ligações é necessário mais 
material que o previsto
1
*Falta  tubagem para executar a rede
26
25 53
Conclusão da aplicação de lancil ‐ zona 
posto
Construção Civil Exterior x x x x x 40 x
2
1
25 54 Infraestruturas da lavagem Construção Civil Lavagem x x 1 1
25 55
Fornecimento de perfis para laje do arco 
de lavagem
Estrutura Metálica Lavagem x x
2
*Não existe garantia que chegam na data proposta
1
*chegou no dia 19
25 56 Laje de pavimento das lavagens Construção Civil Lavagem x x 54 x
2
*Depende da actividade 55 e 56. Necessário 2 equipas 
para esta actividade 1
*As actividades precedentes não estavam 
concluidas  e a armadura da laje estava 
atrasada
26
25 57 Conclusão dos rebocos interiores Construção Civil loja x x x 44
2
1
*equipamento constantemente a avariar
25 58 Painel revestimento exterior da loja Estrutura Metálica loja x x x 35 x 2 1 *Painel não chegou a obra 26
25 59 Aplicação cerâmicos em paredes Construção Civil loja x x 57 2 *reboco nas paredes WC pode não estar concluido 1 *Começaram no dia 19 26
25 60 Calha de pavimento para porta automática Fornecimento Loja x x
1
1
25 61
Arranque das infraestruturas exteriores 
electricidade
Construção Civil Exterior x x
1
1
Controlo Semanal
Descrição actividades a concluir na semana Planeamento ‐ Verificação dos riscos de arranque da actividade Controlo
Data Obra Avaliação Concluida?
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Obra: PA012 ‐ Coimbra ‐ Taveiro PPC 55%
Nº Semana: 26 Semana: 22/06/2009 a 26/06/2009
Segurança Qualidade Reagendada
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Explicação dos riscos Sim Não
Razões para não conclusão/
observações
Nº semana
26 52 Rede de abastecimento agua + incêndio Construção Civil Exterior x x
2
1
26 56 Laje de pavimento das lavagens Construção Civil Lavagem x 55 x x 2 *Falta de uma 2ª equipa 1 *Falta de mão‐de‐obra
26 47 Fossos da lavagem Construção Civil Lavagem x x x 2 *Falte de mão‐de‐obra na obra 1 *Falta rebocar as paredes e fundo 27
26 58 Painel revestimento exterior da loja Estrutura Metálica loja x x 35 x
2
*Não existe data confirmada para entrega do painel. 
Previsão dada pela estrutura metálica
1
*o painel não chegou a obra. Sem data 
prevista
28
26 59 Aplicação cerâmicos em paredes Construção Civil loja x x x 57 2 1
26 62
Conclusão das infraestruturas exteriores 
electricidade
Construção Civil Exterior x x 61
2
1
26 63 Caixilharia Construção Civil loja x 29 x 1 1
26 64 Aplicação de lancil ‐ zona da 2ª fase Construção Civil Exterior x x x 2 *Necessário uma 2ª equipe 1 *Falta de mão‐de‐obra 27
26 65
Aplicação de revestimentos em 
pavimentos
Construção Civil loja x x x 60 x
2
*A espera de confirmação do fornecedor
1
*Falta de material em obra
27
26 66 Instalação das grades e porta automática Fornecimento Loja x x 65
2
1
*Uma vez que os pavimentos não 
arrancaram, arrancou a actividade 66, 
passando o pavimento a depender da 
conclusão desta
26 67 Cobertura da loja ‐ 2ª camada Estrutura Metálica Loja x x x x 43 x x 1 1
26 68 Montagem de cobertura matálica Estrutura Metálica Ilha x x x 42 1 1
26 69 Montagem chapa de cobertura matálica Estrutura Metálica Ilha x x 68 x x
2
1
*não entraram em obra
27
26 70 Tecto falso da cobertura metálica Estrutura Metálica Ilha x 69 x 2 1 *não entraram em obra 27
26 71 Caixa para intercomunicador Electricidade Loja x x 1 1
26 72 Chumbadouros candeeiros Electricidade Exterior x x 1 1
26 73 Caminho de esteiras Electricidade Loja x x x 65 x 2 *Sobreposição de actividades 1
26 74 Cabelagens interiores Electricidade Loja x x x 73 2 1
26 75 Cabelagens exteriores Electricidade Exterior x x x x x 62 2 1
26 76
Aplicação caleiras da entrada + saída 
inferior
Construção Civil Exterior x x x x
1
1
*Não iniciaram o trabalho
27
Controlo Semanal
Descrição actividades a concluir na semana Planeamento ‐ Verificação dos riscos de arranque da actividade Controlo
Data Obra Avaliação Concluida?
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Obra: PA012 ‐ Coimbra ‐ Taveiro PPC 32%
Nº Semana: 27 Semana: 29/06/2009 a 03/07/2009
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Explicação dos riscos Sim Não
Razões para não conclusão/
observações
Nº semana
27 47 Fossos da lavagem Construção Civil Lavagem x x x
2
*Falte de mão‐de‐obra na obra
1
*Falta executar os fundos
*Falta de mão de obra
28
27 64 Aplicação de lancil ‐ zona da 2ª fase Construção Civil Exterior x x x 1 1
27 65
Aplicação de revestimentos em 
pavimentos
Construção Civil loja x x 60 x
2
*não existe confirmação da entrega do material
1
*Material não chegou
28
27 69 Montagem chapa de cobertura matálica Estrutura Metálica Ilha     x x 68 x
1
1
*não entraram em obra
28
27 70 Tecto falso da cobertura metálica Estrutura Metálica Ilha     x x 69 x 1 1 *não entraram em obra 28
27 76
Aplicação caleiras da entrada + saída 
inferior
Construção Civil Exterior x x x x
2
1
*A caleira da saída inferior foi aplicada no 
dia 3
27 77 Montagem da estrutura principal lavagem Fornecimento Lavagem x x x 56
2
1
27 78
Montagem estrutura secundaria e 
revestimento exterior
Estrutura Metálica Lavagem x x 77
2
1
*devido ao atraso na actividade 
precedente
28
27 79 Infraestruturas para AVAC (rede de cobre) Fornecimento Loja x
1
1
27 80 Passagem cabelagem do CCTV Fornecimento Loja x x 73 2 1
27 81
Passagem cabelagem de incêndio e 
intrusão
Fornecimento Loja x x 74
2
1
27 82 Montagem Q.E. geral Electricidade Loja x x 74 2 1 28
27 83 Aplicação de rodapés Construção Civil Loja x x 65 x *não existe confirmação da entrega do material 1 *Falta de material 28
27 84 Execução de bases para candeeiros Construção Civil Exterior x 72
1
1
*Falta executar um maciço. Não foi 
verificado a localização total no projecto. 
Foi alertado para a execução do maciço em 
falta.
27 85 Montagem dos candeeiros da rodovia Electricidade Exterior x x 84 1 1
27 86 Aplicação de touvenant ‐ zona do posto Construção Civil Exterior x x x x x 62 x
2
*Algumas actividades a executar durante esta semana 
podem interferir com este trabalho
1
27 87
Execução de laje sob passeio exterior 
(entrada/saída)
Construção Civil Exterior x x
1
1
*Falta de equipa para executar esta tarefa
28
27 88
Execução de laje sob passeio exterior(2ª 
saída)
Construção Civil Exterior x x 87
2
1
*Falta de equipa para executar esta tarefa
28
27 89 Passeios interiores Construção Civil Exterior x x x x x 64 1 1 *Atraso na execução desta actividade. 28
27 90 Aplicação caleiras de saída + interior Construção Civil Exterior x x 76 2 1
27 91
Arranjos exteriores ‐ rede rega e terra 
vegetal
Construção Civil Exterior x x x x x x x
2
1
*Falta rede de rega
28
27 92 Tecto falso na loja Construção Civil loja x 65
*sem os pavimentos executados e a fachada principal 
montada não se pode aplicar o tecto falso na loja 1
*sem os pavimentos executados e a 
fachada principal montada não se pode 
aplicar o tecto falso na loja
28
27 93 Montagem de AVAC Electricidade Loja x 92
*tem que ser em simultâneo com o tecto falso
1
*tem que ser em simultâneo com o tecto 
falso
28
27 94 Pintura interior 1º demão Construção Civil loja x 57
1
1
*A equipa para executar a tarefa não 
apareceu no dia previsto
27 95 Aplicação painel solar Construção Civil loja x x 67 x x x 1 1
Controlo Semanal
Descrição actividades a concluir na semana Planeamento ‐ Verificação dos riscos de arranque da actividade Controlo
Data Obra Avaliação Concluida?
3
3
3
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  Obra: PA012 ‐ Coimbra ‐ Taveir PPC 56%
Nº Semana: 28
Segurança Qualidade Reagendada
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Explicação dos riscos Sim Não
Razões para não conclusão/
observações
Nº semana
28 47 Fossos da lavagem Construção Civil Lavagem x x 2 1
28 58 Painel revestimento exterior da loja Estrutura Metálica loja x x x 35 x 2 1 *o painel não chegou a obra. 29
28 65
Aplicação de revestimentos em 
pavimentos
Construção Civil loja x x 60 x
2
1
28 69 Montagem chapa de cobertura matálica Estrutura Metálica Ilha x x 68 x
2
1
28 70 Tecto falso da cobertura metálica Estrutura Metálica Ilha x x 69 x 2 1
28 78
Montagem estrutura secundaria e 
revestimento exterior
Estrutura Metálica Lavagem x x 77 x
2
1
*falta montar algum painel e rufos
29
28 82 Montagem Q.E. geral Electricidade Loja x x 74 1 1
28 87
Execução de laje sob passeio exterior 
(entrada/saída)
Construção Civil Exterior x x x
2
1
28 88
Execução de laje sob passeio exterior(2ª 
saída)
Construção Civil Exterior x x 87 x
2
1
28 89 Passeios interiores Construção Civil Exterior x x 64
1
1
*Actividade não se iniciou nesta semana. 
Falta de equipa e previsão da duração do 
trabalho pouco realista
29
28 91 Arranjos exteriores ‐ inicio rede rega Construção Civil Exterior x x x x 2 1 *Continua na semana seguinte
28 92 Tecto falso na loja Construção Civil loja x x 65 1 1
28 93 Montagem de AVAC Electricidade Loja x 92 1 1
28 96 Passeios exteriores Construção Civil Exterior x x x x x 88 x 1 *Necessário uma 2ª equipe 1 *A equipa não veio 29
28 97 Montagem das maquinas da lavagem Fornecimento Lavagem x x x 77
1
1
*não compareceram nos dias indicados
29
28 98 Montagem Q.E. lavagem Electricidade Lavagem x x 78
2
1
*Devido a actividade 77 não estar 
concluida
29
28 99 Casoto do contador água Construção Civil Exterior x 52 1 1 *A equipa não veio 29
28 100
Execução grelhas de enrelvamento nos 
estacionamentos
Construção Civil Exterior x x x x
1
1
28 101 Aplicação de touvenant ‐ zona da 2ª fase Construção Civil Exterior x 86
2
1
*ficou concluida no dia 8
28 102 Execução pavimento betuminoso Construção Civil Exterior x x x 101 2 1
28 103 Aplicação de prumos da vedação exterior Construção Civil Exterior x x x
2
*Algumas zonas em comum com a actividade nº102
1
*Não ficou concluido
29
28 104
Aplicação de fundações para imagem 
corporativa
Construção Civil Exterior x x x x x
1
1
28 105 Aplicação de rodapés Construção Civil Loja x x 65 x 2 1
28 106 Carpintarias Construção Civil Loja x x 92 1 1 *Não entraram em obra. 29
28 107 Cobertura do feeder em painel alveolar Estrutura Metálica Ilha x 68
1
1
28 108 Pintura pilares das ilhas Estrutura Metálica Ilha x x 70 1 1 *Pintura não uniforme 29
28 109
Aplicação de portas exteriores e grelhas na 
lavagem
Estrutura Metálica Lavagem x 78
2
1
*falta aplicação das grelhas de ventilação
29
Controlo Semanal
Descrição actividades a concluir na semana Planeamento ‐ Verificação dos riscos de arranque da actividade Controlo
Data Obra Avaliação Concluida?
o
Semana: 06/07/2009 a 10/07/2009
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Obra: PA012 ‐ Coimbra ‐ Taveiro PPC 59%
Nº Semana: 29 Semana: 13/07/2009 a 17/07/2009
Segurança Qualidade Reagendada
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Explicação dos riscos Sim Não
Razões para não conclusão/
observações
Nº semana
29 58 Painel revestimento exterior da loja Estrutura Metálica loja x x x 35 x 2 1
29 78
Montagem estrutura secundaria e 
revestimento exterior
Estrutura Metálica Lavagem x x x 77 x
2
1
29 89 Passeios interiores Construção Civil Exterior x x x x 64 x 2 1
29 91
Arranjos exteriores ‐ conclusão da rede 
rega
Construção Civil Exterior x x x x
2
1
*concluidos no dia 15
29 96 Passeios exteriores Construção Civil Exterior x x 88 x 2 1 *concluidos no dia 16
29 97 Montagem das maquinas da lavagem Fornecimento Lavagem x x x 77 x 2 1
29 98 Montagem Q.E. lavagem Electricidade Lavagem x x 78
2
1
*terminou a 15 devido aos trabalhos da 
actividade do 79
29 99 Casoto do contador água Construção Civil Exterior x 52 x 2 1
29 103 Aplicação de prumos da vedação exterior Construção Civil Exterior x x
2
1
29 106 Carpintarias Construção Civil Loja x x 92 x 2 1
29 108 Pintura pilares das ilhas Estrutura Metálica Ilha x 70 x 2 1
29 109
Aplicação de portas exteriores e grelhas na 
lavagem
Estrutura Metálica Lavagem x 78
2
1
29 110 Montagem do grupo hidropressor Grupo bombagem Lavagem x x x x 78
1
1
*Apesar da nossa insistência não 
compareceram
30
29 111
Arranjos exteriores ‐ plantações e 
sementeiras
Construção Civil Exterior x x 91
2
1
*Não entrou em obra
30
29 112 Aplicação de vedação exterior Construção Civil Exterior x x 103
2
1
*devido ao atraso da actividade nº103. No 
entanto acabou dentro da semana.
29 113 Passagem cabelagem do CCTV Fornecimento Exterior x 1 1
29 114
Limpeza da loja para a entrada do 
mobiliário
Construção Civil Loja x 105
1
1
29 115 Montagem mobiliário e sanca da loja Fornecimento Loja x x x x 114 2 *Dar prioridade ao balcão 1 *Não terminaram o trabalho 30
29 116 Equipamentos sanitários Construção Civil Loja x x x 65 x 1 1
29 117 Pintura interior 2º demão Construção Civil loja x x 106 1 1
29 118 Aplicação de estores Construção Civil loja x 63 x x 1 1
29 119
Instalação equipamentos 
CCTV+Intrusão+Incêndio
Fornecimento Loja x x 113
2
1
29 120 Aplicação dispensadores WC´s + papeleiras Fornecimento Loja x 116
1
1
29 121 Aplicação dos extintores Fornecimento Loja x 117 1 1
29 122
Montagem dos elementos da imagem 
corporativa
Imagem Exterior x x x 104
1
1
*Não entrou em obra
30
29 123
Montagem das bombas abastecedoras e 
restantes equipamentos electromecânicos
Fornecimento Exterior x x x 70
1
1
29 124 Electrificar o balcão Electricidade Loja x x 115 x x 2 *Actividades em simultâneo com o nº116 1
29 125 Sinalização horizontal Construção Civil Exterior x 102 1 1
29 126 Sinalização vertical Construção Civil Exterior x x 102 x x
*Não existia projecto. Quando foi entregue não houve 
tempo suficiente para aprovisionar o material 1
*Falta sinalética de estacionamento
30
29 127 Imagem interior ‐ vinil Fornecimento Loja x x 115 x
2
1
*Falta espaço delta e alguns vinis nas 
portas
30
29 128 Imagem exterior ‐ vinil Fornecimento Exterior x 78 x
2
*Simultâneadade com a montagem do painel
1
*Zona da imagem só foi terminada no dia 
da entrada do vinil. Não foi possivel iniciar 
esta actividade
30
29 129 Montagem do compressor Mecânica Lavagem x 78 1 1
Controlo Semanal
Planeamento ‐ Verificação dos riscos de arranque da actividade Controlo
Obra Avaliação Concluida?
3
Descrição actividades a concluir na semana
Data
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Obra: PA012 ‐ Coimbra ‐ Taveiro PPC 67%
Nº Semana: 30 Semana: 20/07/2009 a 24/07/2009
Segurança Qualidade Reagendada
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Explicação dos riscos Sim Não
Razões para não conclusão/
observações
Nº semana
30 110 Montagem do grupo hidropressor Grupo bombagem Lavagem x x x x 78 1 1
30 111
Arranjos exteriores ‐ plantações e 
sementeiras
Construção Civil Exterior x x 91 x
2
1
30 115 Montagem mobiliário da loja Fornecimento Loja x x x 1 1
30 122
Montagem dos elementos da imagem 
corporativa
Imagem Exterior x x x 104 x
2
1
30 126 Sinalização vertical Construção Civil Exterior x 102 x 2 1
30 127 Imagem interior ‐ vinil Fornecimento Loja x 115 1 1 *Não entraram em obra 31
30 128 Imagem exterior ‐ vinil Fornecimento Exterior x x 78 1 1 *Não entrou em obra nessa semana 31
30 130 Conclusão dos trabalhos construção civil Construção Civil Exterior x x x x x
2
1
*Não terminaram o trabalho
31
30 131 Conclusão dos trabalhos construção civil Construção Civil Loja x x x x
1
1
30 132 Conclusão dos trabalhos electricidade Electricidade Loja x x 1 1
30 133 Conclusão dos trabalhos Revestimentos Estrutura Metálica Exterior x x x x x x x
2
1
*Não compareceram nesta semana
31
30 134 Conclusão dos trabalhos Mecânica Mecânica Exterior x x x x 2 1
Controlo Semanal
Descrição actividades a concluir na semana Planeamento ‐ Verificação dos riscos de arranque da actividade Controlo
Data Obra Avaliação Concluida?
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Obra: PA012 ‐ Coimbra ‐ Taveiro PPC 100%
Nº Semana: 31 Semana: 27/07/2009 a 31/07/2009
Segurança Qualidade Reagendada
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Explicação dos riscos Sim Não
Razões para não conclusão/
observações
Nº semana
31 127 Imagem interior ‐ vinil Fornecimento Loja x 1 1
31 128 Imagem interior ‐ exterior Fornecimento Exterior x x x 2 1
31 130 Conclusão dos trabalhos construção civil Construção Civil Exterior x x x x x
1
1
31 133 Conclusão dos trabalhos Revestimentos Estrutura Metálica Exterior x x x x x x x
2
1
Controlo Semanal
Descrição actividades a concluir na semana Planeamento ‐ Verificação dos riscos de arranque da actividade Controlo
Data Obra Avaliação Concluida?
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Obra
Data incio obra
Duração obra
Especialidade IMO Designação Descrição Modelo UN QT Fornecedor Tempo aprovi.
Data 
adjudicação
Data entrada 
obra Controlo
Total de projecto
Total de fiscalização
Fiscalização 203 Fiscalização vg 1 Dimedit 7 06-05-2009 11-05-2009
Total de coordenação
C. Segurança 204 Coordenação Segurança vg 1 Marco Pereira 7 06-05-2009 11-05-2009
Total de equipamento
C 44-44 P 70/40/40/70 LPM vg 2 Gasodata 35 26-06-2009 13-07-2009
2 automedidoras 4Produtos + 1 
Sistema Nucleus9 + 1 Sistema 
netBOS + 1 Sistema TIG1000 vg 1 Gasodata 35 26-06-2009 13-07-2009
Nucleus9 Master vg 1 Gasodata 35 26-06-2009 13-07-2009
Sistema Back office NetBOS vg 1 Gasodata 35 26-06-2009 13-07-2009
TIG 1000-5 vg 1 Gasodata 35 26-06-2009 13-07-2009
AL-145 Pedestal vg 1 Gasodata 35 26-06-2009 13-07-2009
PC + Monitor + teclado un 1 Martifer 14 26-06-2009 15-07-2009
Impressora un 1 Martifer 14 26-06-2009 15-07-2009
Total de reservatórios
60 000 L (50+10) vg 1 Citergaz 21 20-04-2009 11-05-2009
60 000 L (30+15+15) vg 1 Citergaz 21 20-04-2009 11-05-2009
Enchimento dos reservatórios com água vg 1 BV Coimbra 9 11-05-2009 14-05-2009
402 Reservatório água aço 10 000 L Reservatório água aço 10 000 L vg 1 Citergaz 21 06-05-2009 11-05-2009
Total de mecânica
501 Rede mecânica Rede mecânica Vg 1 Pereira&Alves 7 14-05-2009 14-05-2009
6,0 l/s un 2 Ecodepur 14 20-05-2009 04-06-2009
Sonda alarme acústico luminoso un 2 Ecodepur 14 20-05-2009 04-06-2009
Rede ar Vg 1 Pereira&Alves 7 14-05-2009 14-05-2009
Compressor vg 1 Pereira&Alves 7 14-05-2009 14-05-2009
Total de metálica
601 Pala Pala Vg 1 Martinox 21 02-03-2009 25-05-2009
602 Loja Loja Vg 1 Martinox 21 02-03-2009 25-05-2009
605 Lavagem Lavagem Vg 1 Martinox 14 18-05-2009 02-07-2009
Estrutura Metálica
Reservatórios
401 Reservatórios Combustível
Mecânica
502 Separador Hidrocarbonetos
503 Compressor + Rede Ar
Sistema de sondas electrónicas
304 Balança de ar Calibradores electrónicos para pneumáticos
305 Hardware
Bombas venda público
Instalação
302 Sistema
Sistema de gestão
PA012 - Coimbra Taveiro
11-05-2009
2,5 meses
Bombas
301 Bombas
303 Sondas
Controlo de Aprovisionamento
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Especialidade IMO Designação Descrição Modelo UN QT Fornecedor Tempo aprovi.
Data 
adjudicação
Data entrada 
obra Controlo
Total de c. civil
701 Infra-estruturas Infra-estruturas m2 1 Nelcivil 7 04-05-2009 11-05-2009
702 Infra-estruturas públicas Infra-estruturas públicas m2 1 Nelcivil 7 04-05-2009 11-05-2009
703 Muros de suporte/ movimentação de terras Muros de suporte/ movimentação de terras m2 1 Nelcivil 7 04-05-2009 11-05-2009
704 Demoliçao Demolição m2 1 Nelcivil 7 04-05-2009 11-05-2009
705 Fundações especiais Fundações especiais m2 1 Nelcivil 7 04-05-2009 11-05-2009
706 Zona Verde Zona verde m2 1 Nelcivil 7 04-05-2009 11-05-2009
707 Pavimentação Pavimentação m2 1 Nelcivil 7 04-05-2009 11-05-2009
Loja m2 1 Nelcivil 7 04-05-2009 11-05-2009
Passa Valores un 1 Maxicofre 14 22-05-2009 09-06-2009
Porta Automática un 1 Refral 21 22-05-2009 29-06-2009
Grade enrolar m2 1 Refral 21 22-05-2009 29-06-2009
Secador mãos eléctricos inox vg 1 Ralkin 11 25-06-2009 09-07-2009
Piaçaba em inox vg 1 Ralkin 11 25-06-2009 09-07-2009
711 Lavagem Lavagem m2 1 Nelcivil 7 04-05-2009 11-05-2009
712 Furo Furo vg 1 Triaguas 3 14-05-2009 18-05-2009
713 Painel Solar Painel solar vg 1 Nelcivil 21 25-05-2009 08-06-2009
Total de r. eléctrica
Quadro Loja un 1 Carfat 7 07-05-2009 11-05-2009
Quadro Lavagem un 1 Carfat 7 07-05-2009 11-05-2009
803 Rede eléctrica Rede eléctrica m2 1 Carfat 7 07-05-2009 11-05-2009
3000Kva vg 1 Carfat 7 07-05-2009 11-05-2009
Cassete (fornecimento + instalação) vg 2 Carfat 14 11-06-2009 17-06-2009
Mural (fornecimento + instalação) vg 1 Carfat 14 11-06-2009 17-06-2009
Total de lavagem
Lavagem automática - máquina vg 1 JAM Santos 28 28-05-2009 29-06-2009
Lavagem automática - cobertura vg 1 JAM Santos 28 28-05-2009 29-06-2009
Máquina alta pressão vg 1 JAM Santos 28 28-05-2009 06-07-2009
Reservatório água - lavagem automática vg 1 Captágua 10 24-06-2009 06-07-2009
Jetwash 1 pista - máquina vg 1 JAM Santos 28 28-05-2009 29-06-2009
Jetwash 1 pista - cobertura vg 1 JAM Santos 28 28-05-2009 29-06-2009
Aspirador simples vg 2 JAM Santos 28 28-05-2009 06-07-2009
Bate tapetes vg 2 JAM Santos 28 28-05-2009 06-07-2009
Aspiração
804 UPS
805 AVAC
Lavagem
901 Lavagem automática
902 Jetwash
903
Construção Civil
708 Loja
Acessórios WC
Rede Eléctrica
801 Quadro
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Especialidade IMO Designação Descrição Modelo UN QT Fornecedor Tempo aprovi.
Data 
adjudicação
Data entrada 
obra Controlo
Tipo 1.1 Totem 5000mm - face dupla - iluminado un 1 Lumitec 21 24-06-2009 13-07-2009
Tipo 2.1 Sinalizadores entrada un 3 Lumitec 21 24-06-2009 13-07-2009
Tipo 3.1 Sinalizadores saída un 2 Lumitec 21 24-06-2009 13-07-2009
Tipo 4.1 Totem: ar/água un 1 Lumitec 21 24-06-2009 13-07-2009
Tipo 6.1 Multifunções un 2 Lumitec 21 24-06-2009 13-07-2009
Tipo 7.1 Sinalização do nº de bomba un 4 Lumitec 21 24-06-2009 13-07-2009
Tipo 8.1 Logotipo pala 90cm un 2 Lumitec 21 24-06-2009 13-07-2009
Tipo 9.1 Prioshop 3,0m un 1 Lumitec 21 24-06-2009 13-07-2009
Tipo 11.1 Chama Prio A3,0m un 3 Lumitec 21 24-06-2009 13-07-2009
Tipo 12.1 Mastros un 2 Lumitec 21 24-06-2009 13-07-2009
Tipo 12.2 Bandeiras un 2 Lumitec 21 24-06-2009 13-07-2009
Tipo 1.1 Revestimento Pilar un 1 Colormind 12 06-07-2009 13-07-2009
Tipo 2.1 Sinaléctica Proibições un 4 Colormind 12 06-07-2009 13-07-2009
Tipo 3.1/3.2 Revestimento tampa bomba un 1 Colormind 12 06-07-2009 13-07-2009
Tipo 3.3/3.4 Revestimento tampa bomba un 1 Colormind 12 06-07-2009 13-07-2009
Tipo 4.X Designação Combustíveis un 1 Colormind 12 06-07-2009 13-07-2009
Tipo 5.X Numeração Bomba un 1 Colormind 12 06-07-2009 13-07-2009
Tipo 6.1 Instruções utilização bomba un 1 Colormind 12 06-07-2009 13-07-2009
Tipo 7.1 Instruções utilização terminal pagamento un 1 Colormind 12 06-07-2009 13-07-2009
Tipo 8.1 Instruções utilização ar-água un 1 Colormind 12 06-07-2009 13-07-2009
Tipo 10.X Placas informativas un 1 Lumitec 21 24-06-2009 13-07-2009
Tipo 1.X Sanca m2 1 Colormind 12 06-07-2009 15-07-2009
Tipo 2.1 Espaço Delta m2 1 Colormind 12 06-07-2009 15-07-2009
Tipo 4.1 Imagem parede m2 1 Colormind 12 06-07-2009 15-07-2009
Tipo 5.1 Gotas sinalização un 1 Colormind 12 06-07-2009 15-07-2009
Tipo 6.1 Placas acrílico un 1 Colormind 12 06-07-2009 15-07-2009
Tipo 6.2 Portas interiores un 1 Colormind 12 06-07-2009 15-07-2009
Tipo 8.1 WC torneiras un 1 Colormind 12 06-07-2009 15-07-2009
Tipo 8.2 WC secadores mãos un 1 Colormind 12 06-07-2009 15-07-2009
Tipo 5.2 Totem: lavagem un 1 Lumitec 21 24-06-2009 13-07-2009
Tipo 12.1 Prioclean platibanda m2 1 Colormind 12 06-07-2009 15-07-2009
Tipo 12.2 Prioclean fachada m2 1 Colormind 12 06-07-2009 15-07-2009
Tipo 12.3.1 Instruções utilização Painel A un 1 Colormind 12 06-07-2009 15-07-2009
Tipo 12.3.2 Instruções utilização Painel B un 1 Colormind 12 06-07-2009 15-07-2009
Tipo 12.3.3 Instruções utilização Painel C un 1 Colormind 12 06-07-2009 15-07-2009
Tipo 12.4 Preçário un 1 Lumitec 21 24-06-2009 13-07-2009
Tipo 13.1 Prioshower Platibanda m2 1 Colormind 12 06-07-2009 15-07-2009
Tipo 13.2 Prioshower fachada m2 1 Colormind 12 06-07-2009 15-07-2009
Tipo 13.3 Prioshower Instruções utilização m2 1 Colormind 12 06-07-2009 15-07-2009
Tipo 13.4 Prioshower m2 1 Colormind 12 06-07-2009 15-07-2009
Tipo 14.1 Logotipo aspirador un 2 Colormind 12 06-07-2009 15-07-2009
Tipo 9.1 Instrução utilização aspirador un 2 Colormind 12 06-07-2009 15-07-2009
Imagem
101 Imagem corporativa exterior
102 Imagem interior loja
103 Lavagem
Total de imagem
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Especialidade IMO Designação Descrição Modelo UN QT Fornecedor Tempo aprovi.
Data 
adjudicação
Data entrada 
obra Controlo
Total de topografia
Total de segurança
Câmaras exterior un 7 Niscayah 21 26-06-2009 29-06-2009
Câmaras interior un 3 Niscayah 21 26-06-2009 29-06-2009
Gradavor digital un 1 Niscayah 21 26-06-2009 29-06-2009
Monitor un 1 Niscayah 21 26-06-2009 29-06-2009
Instalação un 1 Niscayah 21 26-06-2009 29-06-2009
112 Intrusão Intrusão un 1 Niscayah 14 26-06-2009 29-06-2009
113 Incêndio Incêndio un 1 Niscayah 14 26-06-2009 29-06-2009
ABC 6kgs un 9 Fireprin 7 25-06-2009 13-07-2009
CO2 5kgs un 2 Fireprin 7 25-06-2009 13-07-2009
Planta emergência un 2 Sinalux 21 24-06-2009 13-07-2009
Cofre un 1 Eurocofres 14 22-05-2009 09-06-2009
Pilaretes un 2 nelcivil 10 16-06-2009 29-06-2009
Total de interior loja
Balcão vg 1 Brantinox 28 24-06-2009 09-07-2009
Loja vg 1 Brantinox 28 24-06-2009 09-07-2009
Cafetaria vg 1 Brantinox 28 24-06-2009 09-07-2009
Armazém vg 1 Brantinox 28 24-06-2009 09-07-2009
Escritório vg 1 Brantinox 28 24-06-2009 09-07-2009
Sanca vg 1 Brantinox 28 24-06-2009 09-07-2009
Deslocação e montagem vg 1 Brantinox 28 24-06-2009 09-07-2009
Microondas un 1 Brantinox 28 24-06-2009 09-07-2009
Electrocutor un 1 Brantinox 28 24-06-2009 09-07-2009
Frio Mural Lacticínios un 1 Brantinox 28 24-06-2009 09-07-2009
Frio Frigorífico Negativo un 1 Brantinox 28 24-06-2009 09-07-2009
Frio Frigorífico Positivo un 1 Brantinox 28 24-06-2009 09-07-2009
Mesas altas un 2 Mesasecadeiras 10 06-07-2009 13-07-2009
Bancos altos un 4 Mesasecadeiras 10 06-07-2009 13-07-2009
Caixotes do lixo interior separador resíduos un 1 CSH 10 24-06-2009 13-07-2009
Caixotes do lixo interior separador resíduos un 1 CSH 10 24-06-2009 13-07-2009
Caixotes do lixo exterior papeleira un 1 CSH 10 24-06-2009 13-07-2009
Caixotes do lixo exterior cinzeiro un 1 CSH 10 24-06-2009 13-07-2009
123 Mesas, cadeiras e caixotes
Segurança
111 CCTV
114 Extintores & Sinalética
Interior de Loja
121 Mobiliário
122 Equipamentos 
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Mapa de falhas
Empreitada Falha Consequência
1 Infra‐estruturas e trabalhos exteriores
1.1 Estaleiro  Construção civil
1.2 Vedação Construção civil
1.3 Demolições Construção civil NA
1.4 Execução de furo captação de agua Furo
1.5 Escavação para fundações Construção civil
1.6 Fundações especiais ‐ ilha Micro‐estacas Não se fez ensaios ao terreno
tivemos que fazer micro‐estacas
Atraso na obra (1 mês) e custos elevados. 
Alteração ao projecto, alteração ao 
planeamento. Com o aumento 
substancial dos custos ouve a 
necessidade de reformular o 
financiamento.
1.7 Colocação dos chumbadouros Construção civil
1.8 Fornecimento dos reservatórios Aquisição
1.9 Vala para tanques Construção civil Não se realizaram ensaios para 
verificação do nivel freatico. Colocação 
de poço em manilhas para retirar água e 
controlar nivel freatico
Atraso na abertura da vala para os 
tanques e necessidade de remarcar a 
entrada dos tanques, grua e bombeiros
1.10 Laje sob os tanques Construção civil Não se realizaram ensaios para 
verificação do nivel freatico.
Execução de laje não prevista em 
projecto.
Atraso de 2 dias
1.11 Colocação dos tanques/enchimento com 
água/aterro com areia
Construção civil
1.12 Laje sobre os tanques Construção civil
1.13 Valas da rede mecânica  Construção civil
1.14 Valas e redes pluviais oleosas e saneamento Construção civil Nas caixas de visita faltavam degraus 
para profundidades acima de 1 metro.
Foram colocadas depois do posto em 
funcionamento. Custos de deslocação e 
mao de obra.
1.15 Valas e rede electricidade Construção civil
1.16 Estrutura metálica da ilha Estrutura metálica
1.17 Cobertura metálica da ilha Estrutura metálica
1.18 Fornecimento de separador de 
hidrocarbonetos
Aquisição
1.19 Montagem de separador de hidrocarbonetos Construção civil Os SH ficaram com restos de argamassa e 
pedras.
Depois do posto aberto a boia obturou, 
enchendo as tubagens a montante. 
Necessidade de limpeza de toda a 
tubagem e limpeza dos separadores por 
empresa especializada. Custos 
acrescidos.
1.20 Montagem das tampas dos tanques Construção civil
1.21 Rede água e rede de incêndio Construção civil
1.22 Colocação tanque água  Construção civil
1.23 Tout‐venant Construção civil Aplicado com alguma chuva Existem zonas que formam poças.
1.24 Ensaios tout‐venant Construção civil
1.25 Caleiras laje abastecimento Construção civil
1.26 Ilhas de abastecimento Construção civil
1.27 Laje de abastecimento e ar/agua Construção civil Falta de pendentes em algumas zonas Ficam manchas de combustivel no 
pavimento
1.28 Fundações candeeiros Construção civil
1.29 Lancis Construção civil
1.30 Caleiras entrada/saida Construção civil
1.31 Fornecimento de caixotes do lixo Aquisição
1.32 Passeios exteriores Construção civil
1.33 Enfiamento cabos rodovia Electricidade
1.34 Candeeiros rodovia Electricidade
Actividades
Maia Via Diagonal
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Empreitada Falha Consequência
1.35 Betuminoso Construção civil Algumas zonas o betuminoso ficaram 
mal executadas, especialmente junto as 
caixas por que estas estavam altas e 
tiveram que ser alteradas.
Zonas em volta das caixas não uniformes 
e deformadas. Areas com desagregação. 
Fizeram‐se reparações pontuais com 
resultados medíocres.
1.36 Pinturas de pavimento e sinalização Construção civil
1.37 Montagem de tecto falso na cobertura da ilha Estrutura metálica
1.38 Jardim e arranjos exteriores Construção civil
2 Edificio de apoio
2.1 Fundações especiais ‐ loja Micro‐estacas Não se fez ensaios ao terreno
tivemos que fazer micro‐estacas
Atraso na obra (1 mês) e custos elevados. 
Alteração ao projecto, alteração ao 
planeamento. Com o aumento 
substancial dos custos ouve a 
necessidade de reformular o 
financiamento.
2.2 Cabeça das micro‐estacas Micro‐estacas
2.3 Linteis edificio apoio Construção civil
2.4 Chumbadouros e cabeçotes Construção civil Um dos chumbadouros ficou desfasado 
5cm. Foi pedido a estrutura metálica 
para verificar os distanciamentos dos 
chumbadouros, mas não apareceram no 
dia marcado.
Atraso na montagem da estrutura 
metálica em 2 dias. Fazer nova chapa 
base, soldar pilar a chapa, deslocação de 
material não contabilizado.
2.5 Infra‐estruturas águas e esgotos Construção civil Indefinição do layout da loja e 
consequente indefinição das Infra‐
estruturas pelo departamento Comercial.
Alteração ao projecto. Atrasos por 
indefinição da localização das Infra‐
estruturas.
2.6 Infra‐estruturas electricidade Construção civil
2.7 Laje térrea Construção civil
2.8 Estrutura metalica Estrutura metálica Falta de equipamentos para montagem 
da estrutura metálica. Falta de 
contraventamentos em obra.
Atrasos sucessivos na montagem da 
estrutura. Alteração do projecto devida a 
não aplicação dos contraventamentos 
(paredes de alvenaria já executadas). 
Necessidade de soldar as ligações 
aparafusadas correspondeu a atraso na 
obra, custos de mao de obra e pintura.
2.9 Estrutura em Betão Construção civil
2.10 Cobertura metálica Estrutura metálica Caleira não ficou revestida com lã de 
rocha.
humidade acumulada na parte inferior 
da caleira danificou o tecto falso.
2.11 Cobertura tradicional Construção civil NA
2.12 Fornecimento de passa valores Aquisição
2.13 Alvenarias exteriores e reboco Construção civil
2.14 Montagem de passa valores Construção civil
2.15 Revestimentos exteriores Estrutura metálica
Construção civil
Mau acabamento nos rufos Necessidade de uma nova equipa reparar 
e acabar o trabalho dos rufos. Atraso na 
obra.
2.16 Fornecimento de cofre Aquisição
2.17 Alvenarias interiores Construção civil
2.18 Montagem de cofre Construção civil
2.19 Roços Infra‐estruturas em paredes Construção civil
2.20 Reboco interior Construção civil
2.21 Cerâmicos nos WC´s Construção civil
2.22 Juntas dos cerâmicos dos WC´s Construção civil Juntas com cor diferente ao definido. retirar as juntas e faze‐las na cor 
correcta. Custos em mão de obra e 
material.
2.23 Cerâmicos em pavimentos na loja Construção civil
2.24 Cerâmicos em pavimentos outros 
compartimentos
Construção civil
2.25 Pinturas interior 1ª demão Construção civil
2.26 Porta automatica e grades de enrolar Aquisição Não estava previsto estrutura secundária 
para suporte destes equipamentos
Montagem e fabrico da estrutura 
secundaria obrigando a soldadura e 
tratamento das soldaduras em obra. 
Custos de mão de obra e transporte
2.27 Serralharias e vidros Construção civil
2.28 Enfiamento cabos edificio apoio Electricidade
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2.29 Montagem do QEG e ligações edificio Electricidade
2.30 Carpintarias Construção civil
2.31 Tectos falsos Construção civil Tecto falso não apropriado para a obra Tecto falso muito fragil e de dificil 
limpeza.
2.32 AVAC Aquisição
2.33 Pinturas ‐2ª demão Construção civil
2.34 Equipamentos sanitários Construção civil
2.35 Mobiliario loja  Aquisição Cor da estanteria diferente do aplicada 
nas restantes obras
Alteração da imagem do interior de loja 
preconizado
2.36 Electrificar balcão Electricidade
2.37 Fornecimento de mesas e cadeiras Aquisição
2.38 Fornecimento de equipamentos para o WC Aquisição
2.39 Aparelhagem edificio apoio Electricidade
2.40 Sistema de gestão POS Bombas
2.41 Sistema de CCTV Aquisição
2.42 Sistema de incêndio Electricidade
2.43 Sistema de intrusão Electricidade
3 Edificio arco de lavagem 
3.1 Fundações arco de lavagem Construção civil
3.2 Fosso e caixas de visita Construção civil
3.3 Infra‐estruturas Construção civil
3.4 Laje Construção civil
3.5 Montagem da estrutura da lavagem Lavagem
3.6 Revestimentos exteriores ‐ painel sandwich Estrutura metálica
3.7 Montagem dos equipamentos de lavagem Lavagem
3.8 Montagem de grupo hidropressor do furo Furo
4 Rede mecânica
4.1 Apoio nivelamento tanques Mecânica
4.2 Tubagens de combustivel Mecânica Numa das ilhas a tubagem estava ligada 
erradamente devido à má indicação da 
mecânica.
Produtos estavam trocados. Custo de 
mão de obra para repor a ligação 
correcta.
4.3 Ensaio em vala aberta Mecânica
4.4 Rede de ar Mecânica
4.5 Calibragem dos tanques/ fecho Mecânica Não se fez a calibração manual das varas 
de sondas dos tanques.
Valores diferentes de quantidade de 
combustivel entre as sondas electrónicas 
e sondas manuais. Reprogramação das 
sondas electrónicas. Custo de mão de 
obra.
4.6 Compressor Mecânica
4.7 Balança ar/água Bombas
4.8 Bombas automedidoras Bombas
5 Electricidade
5.1 Realização de PT Aquisição
5.2 Ligação ramal de electricidade Electricidade
5.3 Ligação do ramal da Ptelecom Electricidade Atraso na instalação da linha ADSL. Posto sem comunicações e 
impossibilidade de testar todos os 
equipamentos. Atraso na abertura do 
posto.
5.4 Ensaio ITED Electricidade
6 Imagem
6.1 Imagem corporativa Aquisição Alguns elementos com cores não 
conforme.
Nova lacagem dos elementos. Custos  
mão de obra, materiais e transporte.
6.2 Imagem vinil Aquisição Vinis com cores não conformes. Troca de vinis. Custo de material, mão de 
obra e deslocação.
7 Centro auto
7.1 Fundações especiais ‐ centro auto Micro‐estacas Mesmo problema que o ponto 1.3
7.2 Lintéis edificio apoio Construção civil
7.3 Chumbadouros e cabeçotes Construção civil
7.4 Infra‐estruturas águas e esgotos Construção civil
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7.5 Infra‐estruturas electricidade Construção civil
7.6 Laje terrea Construção civil
7.7 Estrutura metálica Estrutura metálica
7.8 Cobertura metálica Estrutura metálica
7.9 Alvenarias exteriores e reboco Construção civil
7.10 Revestimentos exteriores ‐ painel sandwich Estrutura metálica Rufos de canto danificados pelas 
maquinas do betuminoso
Devido a impossibilidade de trocar o 
rufo, este ficou com mossas.
7.11 Alvenarias interiores Construção civil
7.12 Roços Infra‐estruturas em paredes Construção civil
7.13 Reboco interior Construção civil
7.14 Ceramicos em paredes Construção civil
7.15 Ceramicos em pavimentos Construção civil
7.16 Equipamentos sanitários Construção civil
7.17 Portões seccionados Aquisição Não estava previsto estrutura secundária 
para suporte dos portões.
Montagem e fabrico da estrutura 
secundaria obrigando a soldadura e 
tratamento das soldaduras em obra. 
Custos de mão de obra e transporte
7.18 Enfiamento cabos edificio apoio Electricidade
7.19 Montagem do QE e ligações edificio Electricidade
7.20 Sistema de incêndio Electricidade
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Mapa de falhas
Empreitada Falha Consequência
1 Infra‐estruturas e trabalhos exteriores
1.1 Estaleiro  Construção civil
1.2 Vedação Construção civil
1.3 Demolições Construção civil NA
1.4 Execução de furo captação de agua Furo
1.5 Escavação para fundações Construção civil Não se fez ensaios ao terreno
tivemos que fazer poços em betão na 
zona da loja e pala.
Atraso na obra e custos
1.6 Fundações especiais ‐ ilha Micro‐estacas NA
1.7 Colocação dos chumbadouros Construção civil
1.8 Fornecimento dos reservatórios Aquisição
1.9 Vala para tanques Construção civil
1.10 Laje sob os tanques Construção civil
1.11 Colocação dos tanques/enchimento com 
água/aterro com areia
Construção civil
1.12 Laje sobre os tanques Construção civil
1.13 Valas da rede mecânica  Construção civil
1.14 Valas e redes pluviais oleosas e saneamento Construção civil
1.15 Valas e rede electricidade Construção civil
1.16 Estrutura metálica da ilha Estrutura metálica
1.17 Cobertura metálica da ilha Estrutura metálica Pinga na união das caleiras, na ligação 
dos tubos de queda, na cobertura.
Reparação após o posto aberto. Custos 
de maquinas e mao de obra.
1.18 Fornecimento de separador de 
hidrocarbonetos
Aquisição
1.19 Montagem de separador de hidrocarbonetos Construção civil
1.20 Montagem das tampas dos tanques Construção civil
1.21 Rede água e rede de incêndio Construção civil
1.22 Colocação tanque água  Construção civil
1.23 Tout‐venant Construção civil
1.24 Ensaios tout‐venant Construção civil
1.25 Caleiras laje abastecimento Construção civil
1.26 Ilhas de abastecimento Construção civil ilha não ficou a altura regulamentar 
(15cm)
Uma vez que já estava com betão teve 
que se fazer uma extensão do aro 
metalico e preencher com betão. Custos 
de material e mão de obra
1.27 Laje de abastecimento e ar/agua Construção civil Laje com acabamento deficiente. Fresagem da laje e aplicação de novo 
produto. Custos acrescidos nesta 
operação para o empreiteiro.
1.28 Fundações candeeiros Construção civil
1.29 Lancis Construção civil No projecto pedia lancis com curvatura. 
Não foram aplicados
Retirar o lancil e aplicar o lancil correcto. 
Custo de material e mao de obra. Atraso 
na obra.
1.30 Caleiras entrada/saida Construção civil
1.31 Fornecimento de caixotes do lixo Aquisição
1.32 Passeios exteriores Construção civil
1.33 Enfiamento cabos rodovia Electricidade
1.34 Candeeiros rodovia Electricidade
1.35 Betuminoso Construção civil
1.36 Pinturas de pavimento e sinalização Construção civil
1.37 Montagem de tecto falso na cobertura da ilha Estrutura metálica
1.38 Jardim e arranjos exteriores Construção civil
2 Edificio de apoio
2.1 Fundações especiais ‐ loja Micro‐estacas NA
2.2 Cabeça das micro‐estacas Micro‐estacas NA
2.3 Linteis edificio apoio Construção civil
2.4 Chumbadouros e cabeçotes Construção civil
Actividades
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2.5 Infra‐estruturas águas e esgotos Construção civil Indefinição do layout da loja e 
consequente indefinição das Infra‐
estruturas pelo departamento 
Comercial.
Alteração ao projecto. Atrasos por 
indefinição da localização das Infra‐
estruturas.
2.6 Infra‐estruturas electricidade Construção civil
2.7 Laje térrea Construção civil
2.8 Estrutura metalica Estrutura metálica Não estava previsto que o feeder apoia‐
se na viga da loja.
Alteração ao projecto. Atraso da obra 
devido à indefinição
2.9 Estrutura em Betão Construção civil
2.10 Cobertura metálica Estrutura metálica NA
2.11 Cobertura tradicional Construção civil Junto com o godo havia areia e cascalho. Substituição de toda a areia e cascalho 
por godo. Atraso na actividade e custos 
de mão de obra.
2.12 Fornecimento de passa valores Aquisição
2.13 Alvenarias exteriores e reboco Construção civil
2.14 Montagem de passa valores Construção civil
2.15 Revestimentos exteriores Estrutura metálica
Construção civil
Atraso na entrega dos perfis em U Atraso na obra. Sem os perfis em U não 
se podia iniciar os revestimentos 
exteriores em alucobond.
2.16 Fornecimento de cofre Aquisição
2.17 Alvenarias interiores Construção civil
2.18 Montagem de cofre Construção civil
2.19 Roços Infra‐estruturas em paredes Construção civil
2.20 Reboco interior Construção civil
2.21 Cerâmicos nos WC´s Construção civil
2.22 Juntas dos cerâmicos dos WC´s Construção civil
2.23 Cerâmicos em pavimentos na loja Construção civil
2.24 Cerâmicos em pavimentos outros 
compartimentos
Construção civil
2.25 Pinturas interior 1ª demão Construção civil
2.26 Porta automatica e grades de enrolar Aquisição Vidro lascado em baixo devido ao mau 
uso durante a execução da obra.
Troca do vidro. Atrasos na obra e custos 
acrescidos.
2.27 Serralharias e vidros Construção civil Vidros queimados devido a soldadura da 
estrutura secundária do tecto falso
Troca dos vidros. Atraso em obra e custos 
acrescidos
2.28 Enfiamento cabos edificio apoio Electricidade
2.29 Montagem do QEG e ligações edificio Electricidade
2.30 Carpintarias Construção civil Atraso na entrega das divisórias dos WC.
Faltou entregar as portas divisórias dos 
WC
Atraso sucessivos na obra. Várias 
deslocações.
2.31 Tectos falsos Construção civil
2.32 AVAC Aquisição
2.33 Pinturas ‐2ª demão Construção civil
2.34 Equipamentos sanitários Construção civil
2.35 Mobiliario loja  Aquisição
2.36 Electrificar balcão Electricidade
2.37 Fornecimento de mesas e cadeiras Aquisição
2.38 Fornecimento de equipamentos para o WC Aquisição
2.39 Aparelhagem edificio apoio Electricidade
2.40 Sistema de gestão POS Bombas
2.41 Sistema de CCTV Aquisição Necessidade de colocar mais camaras 
para as ilhas
Troca do gravador e nova passagem de 
cabos para as camaras.
2.42 Sistema de incêndio Electricidade
2.43 Sistema de intrusão Electricidade
3 Edificio arco de lavagem 
3.1 Fundações arco de lavagem Construção civil
3.2 Fosso e caixas de visita Construção civil
3.3 Infra‐estruturas Construção civil
3.4 Laje Construção civil
3.5 Montagem da estrutura da lavagem Lavagem
3.6 Revestimentos exteriores ‐ painel sandwich Estrutura metálica
3.7 Montagem dos equipamentos de lavagem Lavagem
3.8 Montagem de grupo hidropressor do furo Furo
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4 Rede mecânica
4.1 Apoio nivelamento tanques Mecânica
4.2 Tubagens de combustivel Mecânica
4.3 Ensaio em vala aberta Mecânica
4.4 Rede de ar Mecânica
4.5 Calibragem dos tanques/ fecho Mecânica
4.6 Compressor Mecânica
4.7 Balança ar/água Bombas Selo da balança do ano passado Troca da balança por uma certificada 
desse ano
4.8 Bombas automedidoras Bombas
5 Electricidade
5.1 Realização de PT Aquisição NA
5.2 Ligação ramal de electricidade Electricidade
5.3 Ligação do ramal da Ptelecom Electricidade Tubos estavam obstruidos. A PT não consegui passar os cabos. 
Necessidade de intervenção do 
empreiteiro para desobstruir a passagem
5.4 Ensaio ITED Electricidade
6 Imagem
6.1 Imagem corporativa Aquisição Elementos Prio na pala não ficaram 
ligados
Nova deslocação para ligar os Prios. 
Custos de deslocação e mão de obra.
6.2 Imagem vinil Aquisição
7 Centro auto NA
7.1 Fundações especiais ‐ centro auto Micro‐estacas
7.2 Lintéis edificio apoio Construção civil
7.3 Chumbadouros e cabeçotes Construção civil
7.4 Infra‐estruturas águas e esgotos Construção civil
7.5 Infra‐estruturas electricidade Construção civil
7.6 Laje terrea Construção civil
7.7 Estrutura metálica Estrutura metálica
7.8 Cobertura metálica Estrutura metálica
7.9 Alvenarias exteriores e reboco Construção civil
7.10 Revestimentos exteriores ‐ painel sandwich Estrutura metálica
7.11 Alvenarias interiores Construção civil
7.12 Roços Infra‐estruturas em paredes Construção civil
7.13 Reboco interior Construção civil
7.14 Ceramicos em paredes Construção civil
7.15 Ceramicos em pavimentos Construção civil
7.16 Equipamentos sanitários Construção civil
7.17 Portões seccionados Aquisição
7.18 Enfiamento cabos edificio apoio Electricidade
7.19 Montagem do QE e ligações edificio Electricidade
7.20 Sistema de incêndio Electricidade
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Empreitada Falha Consequência
1 Infra‐estruturas e trabalhos exteriores
1.1 Estaleiro  Construção civil
1.2 Vedação Construção civil
1.3 Demolições Construção civil NA
1.4 Execução de furo captação de agua Furo NA
1.5 Escavação para fundações Construção civil Não se fez ensaios ao terreno. Ouve a 
necessidade de fazer aterro com 
materiais de melhor qualidade. Teve que 
se fazer poços em betão na zona da loja e 
aumentar a area da sapata da pala e nos 
muros
Alteração ao projecto de execução. 
Atrasos na execução das fundações.
1.6 Fundações especiais ‐ ilha Micro‐estacas NA
1.7 Colocação dos chumbadouros Construção civil
1.8 Fornecimento dos reservatórios Aquisição
1.9 Vala para tanques Construção civil
1.10 Laje sob os tanques Construção civil
1.11 Colocação dos tanques/enchimento com 
água/aterro com areia
Construção civil
1.12 Laje sobre os tanques Construção civil
1.13 Valas da rede mecânica  Construção civil
1.14 Valas e redes pluviais oleosas e saneamento Construção civil
1.15 Valas e rede electricidade Construção civil
1.16 Estrutura metálica da ilha Estrutura metálica
1.17 Cobertura metálica da ilha Estrutura metálica Pinga na união das caleiras, na ligação 
dos tubos de queda, na cobertura.
Reparação após o posto aberto. Custos 
de maquinas e mao de obra.
1.18 Fornecimento de separador de 
hidrocarbonetos
Aquisição
1.19 Montagem de separador de hidrocarbonetos Construção civil
1.20 Montagem das tampas dos tanques Construção civil
1.21 Rede água e rede de incêndio Construção civil
1.22 Colocação tanque água  Construção civil
1.23 Tout‐venant Construção civil
1.24 Ensaios tout‐venant Construção civil Ensaios foram realizados tardiamente na 
laje de abastecimento e ar/água
Atraso na execução das lajes 
1.25 Caleiras laje abastecimento Construção civil
1.26 Ilhas de abastecimento Construção civil Devido à inclinação acentuada da laje, 
um dos extremos da ilha ficou a baixo 
dos 150mm.
Necessidade de colocar um tubo de 
protecção para dar a altura 
regulamentar. Atraso na entrega do 
relatório da vistoria do ISQ
1.27 Laje de abastecimento e ar/agua Construção civil
1.28 Fundações candeeiros Construção civil
1.29 Lancis Construção civil
1.30 Caleiras entrada/saida Construção civil
1.31 Fornecimento de caixotes do lixo Aquisição
1.32 Passeios exteriores Construção civil
1.33 Enfiamento cabos rodovia Electricidade
1.34 Candeeiros rodovia Electricidade
1.35 Betuminoso Construção civil
1.36 Pinturas de pavimento e sinalização Construção civil
1.37 Montagem de tecto falso na cobertura da ilha Estrutura metálica Por razões estéticas decidiu‐se montar 
tecto falso na cobertura
Montagem do tecto falso depois da obra 
concluida.
1.38 Jardim e arranjos exteriores Construção civil
2 Edificio de apoio
2.1 Fundações especiais ‐ loja Micro‐estacas NA
2.2 Cabeça das micro‐estacas Micro‐estacas NA
2.3 Linteis edificio apoio Construção civil
2.4 Chumbadouros e cabeçotes Construção civil NA
Actividades
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2.5 Infra‐estruturas águas e esgotos Construção civil Indefinição do layout da loja e 
consequente indefinição das Infra‐
estruturas pelo departamento Comercial.
Alteração ao projecto. Atrasos por 
indefinição da localização das Infra‐
estruturas.
2.6 Infra‐estruturas electricidade Construção civil
2.7 Laje térrea Construção civil
2.8 Estrutura metalica Estrutura metálica
2.9 Estrutura em Betão Construção civil
2.10 Cobertura metálica Estrutura metálica NA
2.11 Cobertura tradicional Construção civil O remate da tela asfaltica não dobrou no 
topo platibanda.
Necessidade de uma nova tela na 
platibanda. Custos de nova deslocação e 
mão de obra
2.12 Fornecimento de passa valores Aquisição
2.13 Alvenarias exteriores e reboco Construção civil Atraso na execução do reboco. Atraso na obra devido a falta de mao de 
obra
2.14 Montagem de passa valores Construção civil
2.15 Revestimentos exteriores Estrutura metálica
Construção civil
2.16 Fornecimento de cofre Aquisição
2.17 Alvenarias interiores Construção civil
2.18 Montagem de cofre Construção civil
2.19 Roços Infra‐estruturas em paredes Construção civil
2.20 Reboco interior Construção civil
2.21 Cerâmicos nos WC´s Construção civil
2.22 Juntas dos cerâmicos dos WC´s Construção civil Juntas com cor diferente ao definido. retirar as juntas e faze‐las na cor 
correcta. Custos em mão de obra e 
material.
2.23 Cerâmicos em pavimentos na loja Construção civil
2.24 Cerâmicos em pavimentos outros 
compartimentos
Construção civil
2.25 Pinturas interior 1ª demão Construção civil A Cor diferente do previsto Nova pintura com a cor correcta. Custos 
de material e mao de obra
2.26 Porta automatica e grades de enrolar Aquisição Batentes das grades muito salientes e 
danificavam o tecto falso.
Alteração dos batentes.
2.27 Serralharias e vidros Construção civil
2.28 Enfiamento cabos edificio apoio Electricidade
2.29 Montagem do QEG e ligações edificio Electricidade
2.30 Carpintarias Construção civil Alteração das portas que dão acesso ao 
hall dos WC de forma a poder‐se ver do 
outro lado. 
Retirar a porta e fazer as alterações em 
fabrica e voltar a colocar a porta com o 
posto já aberto. Custos acrescidos de 
deslocação e mao de obra
2.31 Tectos falsos Construção civil Atraso na entrada desta actividade 
devido à não adjudicação atempada
Atraso na entrada do mobiliario e AVAC
2.32 AVAC Aquisição
2.33 Pinturas ‐2ª demão Construção civil
2.34 Equipamentos sanitários Construção civil Espelhos das descargas dos autoclismos 
diferentes do definido.
Troca dos espelhos. Custos de deslocação 
e mao de obra.
2.35 Mobiliario loja  Aquisição
2.36 Electrificar balcão Electricidade
2.37 Fornecimento de mesas e cadeiras Aquisição
2.38 Fornecimento de equipamentos para o WC Aquisição
2.39 Aparelhagem edificio apoio Electricidade
2.40 Sistema de gestão POS Bombas
2.41 Sistema de CCTV Aquisição Camaras das ilhas com pouca definição 
nas matriculas dos automóveis
Alteração das camaras das ilhas e 
colocação de mais uma camara.
2.42 Sistema de incêndio Electricidade
2.43 Sistema de intrusão Electricidade Faltava montar um detector na zona do 
armazem alimentar
Posteriormente foi colocado o detector 
em falta. Custos de deslocação.
3 Edificio arco de lavagem 
3.1 Fundações arco de lavagem Construção civil
3.2 Fosso e caixas de visita Construção civil
3.3 Infra‐estruturas Construção civil
3.4 Laje Construção civil
3.5 Montagem da estrutura da lavagem Lavagem
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3.6 Revestimentos exteriores ‐ painel sandwich Estrutura metálica NA
3.7 Montagem dos equipamentos de lavagem Lavagem
3.8 Montagem de grupo hidropressor do furo Furo
4 Rede mecânica
4.1 Apoio nivelamento tanques Mecânica
4.2 Tubagens de combustivel Mecânica
4.3 Ensaio em vala aberta Mecânica
4.4 Rede de ar Mecânica
4.5 Calibragem dos tanques/ fecho Mecânica
4.6 Compressor Mecânica
4.7 Balança ar/água Bombas
4.8 Bombas automedidoras Bombas
5 Electricidade
5.1 Realização de PT Aquisição NA
5.2 Ligação ramal de electricidade Electricidade
5.3 Ligação do ramal da Ptelecom Electricidade Tubos estavam obstruídos. A PT não consegui passar os cabos. 
Necessidade de intervenção do 
empreiteiro para desobstruir a passagem
5.4 Ensaio ITED Electricidade
6 Imagem
6.1 Imagem corporativa Aquisição Cor do vinil das letras dos balizadores de 
entrada diferentes do definido.
As calhas do preçário do totem estavam 
a descolar.
Troca dos vinis dos balizadores. Custo de 
deslocação.
Troca das calhas e fixação por rebites 
ocultos.
6.2 Imagem vinil Aquisição Imagem das instruções da lavagem não 
cabiam no espaço estipulado.
Redução do tamanho das instruções com 
necessidade de criar nova arte final.
7 Centro auto NA
7.1 Fundações especiais ‐ centro auto Micro‐estacas
7.2 Lintéis edificio apoio Construção civil
7.3 Chumbadouros e cabeçotes Construção civil
7.4 Infra‐estruturas águas e esgotos Construção civil
7.5 Infra‐estruturas electricidade Construção civil
7.6 Laje terrea Construção civil
7.7 Estrutura metálica Estrutura metálica
7.8 Cobertura metálica Estrutura metálica
7.9 Alvenarias exteriores e reboco Construção civil
7.10 Revestimentos exteriores ‐ painel sandwich Estrutura metálica
7.11 Alvenarias interiores Construção civil
7.12 Roços Infra‐estruturas em paredes Construção civil
7.13 Reboco interior Construção civil
7.14 Ceramicos em paredes Construção civil
7.15 Ceramicos em pavimentos Construção civil
7.16 Equipamentos sanitários Construção civil
7.17 Portões seccionados Aquisição
7.18 Enfiamento cabos edificio apoio Electricidade
7.19 Montagem do QE e ligações edificio Electricidade
7.20 Sistema de incêndio Electricidade
Actividades
C28 
Anexo C – Mapas da Obra de Coimbra 
 
  
Mapa de falhas
Empreitada Falha Consequência
1 Infra‐estruturas e trabalhos exteriores
1.1 Estaleiro  Construção civil
1.2 Vedação Construção civil
1.3 Demolições Construção civil
1.4 Execução de furo captação de agua Furo NA
1.5 Escavação para fundações Construção civil
1.6 Fundações especiais ‐ ilha Micro‐estacas NA
1.7 Colocação dos chumbadouros Construção civil
1.8 Fornecimento dos reservatórios Aquisição
1.9 Vala para tanques Construção civil Não se realizaram ensaios para 
verificação do nivel freatico. Colocação 
de poço em manilhas para retirar água e 
controlar nivel freatico
Atraso na abertura da vala para os 
tanques e necessidade de remarcar a 
entrada dos tanques, grua e bombeiros
1.10 Laje sob os tanques Construção civil Não se realizaram ensaios para 
verificação do nivel freatico.
Execução de laje não prevista em 
projecto.
Atraso de 1 dias
1.11 Colocação dos tanques/enchimento com 
água/aterro com areia
Construção civil
1.12 Laje sobre os tanques Construção civil
1.13 Valas da rede mecânica  Construção civil
1.14 Valas e redes pluviais oleosas e saneamento Construção civil
1.15 Valas e rede electricidade Construção civil
1.16 Estrutura metálica da ilha Estrutura metálica Não cumpriram com os prazos 
acordados. Forra da cobertura ondulada 
e com manchas
Atraso na obra. Substituição das forras 
por umas com maior espessura e pintura 
das mesmas
1.17 Cobertura metálica da ilha Estrutura metálica Travamentos em varão não estavam 
afinados
atrasos na entrada do tecto falso para 
aperto dos afinadores
1.18 Fornecimento de separador de 
hidrocarbonetos
Aquisição
1.19 Montagem de separador de hidrocarbonetos Construção civil
1.20 Montagem das tampas dos tanques Construção civil Uma tampa de um dos tanque localizou‐
se parcialmente em cima da grelha da 
laje de abastecimento
Aumento da area da laje. Aumento do 
custo total da laje.
1.21 Rede água e rede de incêndio Construção civil
1.22 Colocação tanque água  Construção civil
1.23 Tout‐venant Construção civil
1.24 Ensaios tout‐venant Construção civil
1.25 Caleiras laje abastecimento Construção civil
1.26 Ilhas de abastecimento Construção civil Não estava definido a cor da bordadura 
da ilha.
No final da obra teve que se pintar a 
bordadura.
1.27 Laje de abastecimento e ar/agua Construção civil Materiais e máquinas danificaram a laje Laje com defeitos visuais
1.28 Fundações candeeiros Construção civil
1.29 Lancis Construção civil
1.30 Caleiras entrada/saida Construção civil
1.31 Fornecimento de caixotes do lixo Aquisição Não estavam previstos no projecto 
caixotes do lixo para a zona de aspiração 
e ilha ar/água
Necessário deslocação propositada para 
fixar os caixotes do lixo
1.32 Passeios exteriores Construção civil
1.33 Enfiamento cabos rodovia Electricidade
1.34 Candeeiros rodovia Electricidade
1.35 Betuminoso Construção civil Maquinas danificaram o betuminoso Marcas no pavimento salientes
1.36 Pinturas de pavimento e sinalização Construção civil
1.37 Montagem de tecto falso na cobertura da ilha Estrutura metálica
1.38 Jardim e arranjos exteriores Construção civil
2 Edificio de apoio
2.1 Fundações especiais ‐ loja Micro‐estacas NA
2.2 Cabeça das micro‐estacas Micro‐estacas NA
2.3 Linteis edificio apoio Construção civil
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2.4 Chumbadouros e cabeçotes Construção civil NA
2.5 Infra‐estruturas águas e esgotos Construção civil Indefinição do layout da loja e 
consequente indefinição das Infra‐
estruturas pelo departamento Comercial.
Alteração ao projecto. Atrasos por 
indefinição da localização das Infra‐
estruturas.
2.6 Infra‐estruturas electricidade Construção civil
2.7 Laje térrea Construção civil
2.8 Estrutura metalica Estrutura metálica
2.9 Estrutura em Betão Construção civil
2.10 Cobertura metálica Estrutura metálica NA
2.11 Cobertura tradicional Construção civil
2.12 Fornecimento de passa valores Aquisição
2.13 Alvenarias exteriores e reboco Construção civil
2.14 Montagem de passa valores Construção civil
2.15 Revestimentos exteriores Estrutura metálica
Construção civil
2.16 Fornecimento de cofre Aquisição Atraso na entrega do cofre. Abertura na alvenaria para 
encastramento do cofre.
2.17 Alvenarias interiores Construção civil
2.18 Montagem de cofre Construção civil
2.19 Roços Infra‐estruturas em paredes Construção civil
2.20 Reboco interior Construção civil
2.21 Cerâmicos nos WC´s Construção civil Cerâmicos do pavimento não ficaram 
alinhados com os da parede.
Os cerâmicos dos WC ficaram não 
ficaram geometricamente iguais.
2.22 Juntas dos cerâmicos dos WC´s Construção civil Juntas com cor diferente ao definido. retirar as juntas e faze‐las na cor 
correcta. Custos em mão de obra e 
material.
2.23 Cerâmicos em pavimentos na loja Construção civil Cerâmicos aplicados diferentes do 
definido.
Loja com acabamentos diferentes das 
restantes.
2.24 Cerâmicos em pavimentos outros 
compartimentos
Construção civil
2.25 Pinturas interior 1ª demão Construção civil
2.26 Porta automatica e grades de enrolar Aquisição
2.27 Serralharias e vidros Construção civil
2.28 Enfiamento cabos edificio apoio Electricidade
2.29 Montagem do QEG e ligações edificio Electricidade
2.30 Carpintarias Construção civil Cor das portas diferente da cor da 
parede.
Pintar as portas.
2.31 Tectos falsos Construção civil
2.32 AVAC Aquisição Um dos AC da loja não estava a 
funcionar.
Avaria detectada apenas na abertura do 
posto.
2.33 Pinturas ‐2ª demão Construção civil
2.34 Equipamentos sanitários Construção civil
2.35 Mobiliario loja  Aquisição
2.36 Electrificar balcão Electricidade
2.37 Fornecimento de mesas e cadeiras Aquisição
2.38 Fornecimento de equipamentos para o WC Aquisição
2.39 Aparelhagem edificio apoio Electricidade
2.40 Sistema de gestão POS Bombas
2.41 Sistema de CCTV Aquisição
2.42 Sistema de incêndio Electricidade
2.43 Sistema de intrusão Electricidade Definição tardia do tipo de sistema de 
comunicação de intrusão.
Necessidade de adquirir cartão 
telefónico e nova deslocação para 
configuração do sistema.
3 Edificio arco de lavagem 
3.1 Fundações arco de lavagem Construção civil
3.2 Fosso e caixas de visita Construção civil
3.3 Infra‐estruturas Construção civil
3.4 Laje Construção civil
3.5 Montagem da estrutura da lavagem Lavagem
3.6 Revestimentos exteriores ‐ painel sandwich Estrutura metálica Forras dos pilares mal aplicadas e 
enfuladas.
Pintura das forras deficiente.
Troca das forras dos pilares e nova 
pintura.
3.7 Montagem dos equipamentos de lavagem Lavagem
3.8 Montagem de grupo hidropressor do furo Furo
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4 Rede mecânica
4.1 Apoio nivelamento tanques Mecânica
4.2 Tubagens de combustivel Mecânica Bombas a compressão necessitam de 
bomba submersível na entrada dos 
tanques que não foi prevista na rede 
mecânica.
Atraso na conclusão da rede mecânica e 
deslocação para montagem das bombas 
submersíveis.
4.3 Ensaio em vala aberta Mecânica
4.4 Rede de ar Mecânica
4.5 Calibragem dos tanques/ fecho Mecânica
4.6 Compressor Mecânica
4.7 Balança ar/água Bombas
4.8 Bombas automedidoras Bombas
5 Electricidade
5.1 Realização de PT Aquisição NA
5.2 Ligação ramal de electricidade Electricidade A portinhola não estava de acordo com o 
projecto.
Troca da portinhola originou a atraso no 
fornecimento de energia ao posto. Custo 
de nova deslocação e material
5.3 Ligação do ramal da Ptelecom Electricidade
5.4 Ensaio ITED Electricidade
6 Imagem
6.1 Imagem corporativa Aquisição Iluminação das sancas não estavam 
ligados à terra.
As calhas do preçário do totem estavam 
a descolar.
alteração das ligações electricas em toda 
a sanca.
Troca das calhas e fixação por rebites 
ocultos.
6.2 Imagem vinil Aquisição Falta de definição para o vinil de uma 
bomba com apenas dois produtos.
Segunda deslocação para finalizar o 
trabalho.
7 Centro auto NA
7.1 Fundações especiais ‐ centro auto Micro‐estacas
7.2 Lintéis edificio apoio Construção civil
7.3 Chumbadouros e cabeçotes Construção civil
7.4 Infra‐estruturas águas e esgotos Construção civil
7.5 Infra‐estruturas electricidade Construção civil
7.6 Laje terrea Construção civil
7.7 Estrutura metálica Estrutura metálica
7.8 Cobertura metálica Estrutura metálica
7.9 Alvenarias exteriores e reboco Construção civil
7.10 Revestimentos exteriores ‐ painel sandwich Estrutura metálica
7.11 Alvenarias interiores Construção civil
7.12 Roços Infra‐estruturas em paredes Construção civil
7.13 Reboco interior Construção civil
7.14 Ceramicos em paredes Construção civil
7.15 Ceramicos em pavimentos Construção civil
7.16 Equipamentos sanitários Construção civil
7.17 Portões seccionados Aquisição
7.18 Enfiamento cabos edificio apoio Electricidade
7.19 Montagem do QE e ligações edificio Electricidade
7.20 Sistema de incêndio Electricidade
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Mapa de falhas
Empreitada Falha Consequência
1 Infra‐estruturas e trabalhos exteriores
1.1 Estaleiro  Construção civil
1.2 Vedação Construção civil
1.3 Demolições Construção civil NA
1.4 Execução de furo captação de agua Furo Realizado depois da obra concluida. Trabalhos que dificultaram o normal 
funcionamento do posto, custos 
acrescidos por já não termos o 
empreiteiro de construção civil na obra, 
obrigando a deslocações de maquinas e 
pessoal
1.5 Escavação para fundações Construção civil
1.6 Fundações especiais ‐ ilha Micro‐estacas NA
1.7 Colocação dos chumbadouros Construção civil Atraso na entrega dos chumbadouros da 
pala
Atraso na betonagem das sapatas e 
atraso na entrada em obra do 
empreiteiro da rede mecânica
1.8 Fornecimento dos reservatórios Aquisição
1.9 Vala para tanques Construção civil
1.10 Laje sob os tanques Construção civil NA
1.11 Colocação dos tanques/enchimento com 
água/aterro com areia
Construção civil
1.12 Laje sobre os tanques Construção civil NA
1.13 Valas da rede mecânica  Construção civil
1.14 Valas e redes pluviais oleosas e saneamento Construção civil
1.15 Valas e rede electricidade Construção civil
1.16 Estrutura metálica da ilha Estrutura metálica Pintura deficiente em fabrica. Foi 
necessário pintar toda a estrutura 
metálica em obra. Esta pintura foi feita à 
pistola
Mais tempo de pintura em obra que o 
normal. Pintura a pistola levou a 
problemas salpicos de tinta nos carros 
proximos da obra.
1.17 Cobertura metálica da ilha Estrutura metálica Infiltrações na união das caleiras, na 
ligação dos tubos de queda e na 
cobertura.
Reparação após o posto aberto. Custos 
de maquinas e mao de obra.
1.18 Fornecimento de separador de 
hidrocarbonetos
Aquisição
1.19 Montagem de separador de hidrocarbonetos Construção civil
1.20 Montagem das tampas dos tanques Construção civil Tampas dos tanques encontram‐se na 
rodovia. Desta forma é necessário que 
tenham a designação D400
Substituição das tampas e atraso na obra, 
uma vez que foi na vistoria do ISQ que foi 
detectado a anomalia
1.21 Rede água e rede de incêndio Construção civil Atraso na adjudicação do carretel e 
espumífero.
Depois do revestimento concluido é que 
se colocou o carretel e o espumífero. 
Deslocação e mao de obra da equipa de 
revestimentos.
1.22 Colocação tanque água  Construção civil
1.23 Tout‐venant Construção civil
1.24 Ensaios tout‐venant Construção civil
1.25 Caleiras laje abastecimento Construção civil
1.26 Ilhas de abastecimento Construção civil
1.27 Laje de abastecimento e ar/agua Construção civil Materiais e máquinas danificaram a laje.
Bordadura da laje não levou cantoneira 
de protecção.
Laje com defeitos visuais.
Bordadura da laje com fissuração após 
colocação do betuminoso
1.28 Fundações candeeiros Construção civil
1.29 Lancis Construção civil
1.30 Caleiras entrada/saida Construção civil
1.31 Fornecimento de caixotes do lixo Aquisição Não estavam previstos no projecto 
caixotes do lixo para a zona de aspiração 
e ilha ar/água
Necessário deslocação propositada para 
fixar os caixotes do lixo
1.32 Passeios exteriores Construção civil
1.33 Enfiamento cabos rodovia Electricidade
1.34 Candeeiros rodovia Electricidade
1.35 Betuminoso Construção civil Maquinas danificaram o betuminoso Marcas no pavimento salientes
1.36 Pinturas de pavimento e sinalização Construção civil
Actividades
Oliveira de Frades
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Empreitada Falha Consequência
1.37 Montagem de tecto falso na cobertura da ilha Estrutura metálica NA
1.38 Jardim e arranjos exteriores Construção civil
2 Edificio de apoio
2.1 Fundações especiais ‐ loja Micro‐estacas NA
2.2 Cabeça das micro‐estacas Micro‐estacas NA
2.3 Linteis edificio apoio Construção civil
2.4 Chumbadouros e cabeçotes Construção civil
2.5 Infra‐estruturas águas e esgotos Construção civil Indefinição do layout da loja e 
consequente indefinição das Infra‐
estruturas pelo departamento Comercial.
Alteração ao projecto. Atrasos por 
indefinição da localização das Infra‐
estruturas.
2.6 Infra‐estruturas electricidade Construção civil
2.7 Laje térrea Construção civil
2.8 Estrutura metalica Estrutura metálica Travamentos em varão não estavam 
afinados
Atrasaram a entrada em obra de 
actividade do tecto falso.
2.9 Estrutura em Betão Construção civil NA
2.10 Cobertura metálica Estrutura metálica Chapa de cobertura não era a indicada 
para o vão existente.
Necessidade de trocar a chapa. Custos 
com material e mao de obra
2.11 Cobertura tradicional Construção civil NA
2.12 Fornecimento de passa valores Aquisição NA
2.13 Alvenarias exteriores e reboco Construção civil Indefinição da localização da alvenaria 
devido aos pilares metálicos, 
travamentos e revestimento exterior
Atraso no arranque desta actividade.
2.14 Montagem de passa valores Construção civil NA
2.15 Revestimentos exteriores Estrutura metálica
Construção civil
2.16 Fornecimento de cofre Aquisição Atraso na entrega do cofre. Abertura na alvenaria para 
encastramento do cofre e necessidade 
de novo acabamento no reboco
2.17 Alvenarias interiores Construção civil
2.18 Montagem de cofre Construção civil
2.19 Roços Infra‐estruturas em paredes Construção civil
2.20 Reboco interior Construção civil
2.21 Cerâmicos nos WC´s Construção civil
2.22 Juntas dos cerâmicos dos WC´s Construção civil
2.23 Cerâmicos em pavimentos na loja Construção civil Alguns cerâmicos ficaram salientes. Reposicionou‐se os cerâmicos elevados. 
Atraso na conclusão deste trabalho
2.24 Cerâmicos em pavimentos outros 
compartimentos
Construção civil
2.25 Pinturas interior 1ª demão Construção civil
2.26 Porta automatica e grades de enrolar Aquisição Não estava previsto estrutura auxiliar 
para fixar a porta e os vidros da fachada 
principal
Alteração ao projecto. Fabrico e 
montagem de estrutura auxiliar. Custos 
de transporte e mao de obra.
2.27 Serralharias e vidros Construção civil Claraboia na fachada principal não estava 
de acordo com o projecto.
Depois do posto aberto, alterou‐se a 
estrutura de apoio aos vidros e trocou‐se 
os vidros. Custos com a troca dos vidros e 
alteração à estrutura secundária.
2.28 Enfiamento cabos edificio apoio Electricidade
2.29 Montagem do QEG e ligações edificio Electricidade
2.30 Carpintarias Construção civil
2.31 Tectos falsos Construção civil
2.32 AVAC Aquisição
2.33 Pinturas ‐2ª demão Construção civil
2.34 Equipamentos sanitários Construção civil Sanitas ficaram muito baixas alteração da tubagem e 
reposicionamento das sanitas
2.35 Mobiliario loja  Aquisição Não foi definido o tipo de balcão 
pretendido. Teve que se trocar o balcão 
por razões estéticas
Duplicação de custos.
2.36 Electrificar balcão Electricidade
2.37 Fornecimento de mesas e cadeiras Aquisição
2.38 Fornecimento de equipamentos para o WC Aquisição
2.39 Aparelhagem edificio apoio Electricidade
2.40 Sistema de gestão POS Bombas
Actividades
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Empreitada Falha Consequência
2.41 Sistema de CCTV Aquisição
2.42 Sistema de incêndio Electricidade
2.43 Sistema de intrusão Electricidade
3 Edificio arco de lavagem 
3.1 Fundações arco de lavagem Construção civil
3.2 Fosso e caixas de visita Construção civil
3.3 Infra‐estruturas Construção civil
3.4 Laje Construção civil
3.5 Montagem da estrutura da lavagem Lavagem
3.6 Revestimentos exteriores ‐ painel sandwich Estrutura metálica Chovia nas laterais da cobertura. Entrou agua para o Q.E. da lavagem e 
danificou alguns disjuntores.
3.7 Montagem dos equipamentos de lavagem Lavagem
3.8 Montagem de grupo hidropressor do furo Furo
4 Rede mecânica
4.1 Apoio nivelamento tanques Mecânica
4.2 Tubagens de combustivel Mecânica
4.3 Ensaio em vala aberta Mecânica
4.4 Rede de ar Mecânica
4.5 Calibragem dos tanques/ fecho Mecânica
4.6 Compressor Mecânica
4.7 Balança ar/água Bombas
4.8 Bombas automedidoras Bombas
5 Electricidade
5.1 Realização de PT Aquisição Falha no projecto electrico. Não previu 
atempadamente a necessidade de um PT 
aereo
Abertura do posto feita com auxilio de 
um gerador. Posto meio dia parado para 
fazer a ligação definitiva de electricidade.
5.2 Ligação ramal de electricidade Electricidade
5.3 Ligação do ramal da Ptelecom Electricidade
5.4 Ensaio ITED Electricidade
6 Imagem
6.1 Imagem corporativa Aquisição As calhas do preçário do totem estavam a 
descolar.
Troca das calhas e fixação por rebites 
ocultos.
6.2 Imagem vinil Aquisição Definição de imagem na parede depois 
da obra concluida
Nova deslocação da equipa de imagem
7 Centro auto NA
7.1 Fundações especiais ‐ centro auto Micro‐estacas
7.2 Lintéis edificio apoio Construção civil
7.3 Chumbadouros e cabeçotes Construção civil
7.4 Infra‐estruturas águas e esgotos Construção civil
7.5 Infra‐estruturas electricidade Construção civil
7.6 Laje terrea Construção civil
7.7 Estrutura metálica Estrutura metálica
7.8 Cobertura metálica Estrutura metálica
7.9 Alvenarias exteriores e reboco Construção civil
7.10 Revestimentos exteriores ‐ painel sandwich Estrutura metálica
7.11 Alvenarias interiores Construção civil
7.12 Roços Infra‐estruturas em paredes Construção civil
7.13 Reboco interior Construção civil
7.14 Ceramicos em paredes Construção civil
7.15 Ceramicos em pavimentos Construção civil
7.16 Equipamentos sanitários Construção civil
7.17 Portões seccionados Aquisição
7.18 Enfiamento cabos edificio apoio Electricidade
7.19 Montagem do QE e ligações edificio Electricidade
7.20 Sistema de incêndio Electricidade
Actividades
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Mapa de falhas
Empreitada Falhas prevenidas Falha Consequência Melhoras
1 Infra
Estaleiro
1.2 Vedação Construção civil
1.3 Demolições Construção civil NA
1.4 Execução de furo captação de agua Furo Pedido de licença do furo foi elaborado 
no inicio da obra. Atrasos na obtenção 
da licença por parte da ARH
O furo foi executado depois da obra 
concluida. Custos com deslocação de 
equipamentos, rearranjo do espaço 
envolvente e má imagem.
Fazer o pedido de licença de pesquisa 
de captação de águas ainda no decorrer 
do processo de licença de construção
1.5 Escavação para fundações Construção civil
1.6 Fundações especiais ‐ ilha Micro‐estacas NA
1.7 Colocação dos chumbadouros Construção civil
1.8 Fornecimento dos reservatórios Aquisição
1.9 Vala para tanques Construção civil
1.10 Laje sob os tanques Construção civil Ao fazer ensaios no solo verificar o nivel 
freatico, pelo menos na zona dos 
reservatórios
NA
1.11 Colocação dos tanques/enchimento com 
água/aterro com areia
Construção civil Falta de areia Atrasou a conclusão desta actividade 
em 1 dia
1.12 Laje sobre os tanques Construção civil
1.13 Valas da rede mecânica  Construção civil
1.14 Valas e redes pluviais oleosas e 
saneamento
Construção civil Verificação do fundo das caixas de 
visita, cor da tampas, designação das 
tampas e degraus no final da obra.
1.15 Valas e rede electricidade Construção civil
1.16 Estrutura metálica da ilha Estrutura metálica
1.17 Cobertura metálica da ilha Estrutura metálica Ensaio de estanquicidade durante a 
obra.
1.18 Fornecimento de separador de 
hidrocarbonetos
Aquisição
1.19 Montagem de separador de 
hidrocarbonetos
Construção civil Verificar a sua limpeza antes do posto 
abrir.
1.20 Montagem das tampas dos tanques Construção civil Verificar no articulado da obra se faz 
referência às características das tampas, 
nomeadamente D400.
1.21 Rede água e rede de incêndio Construção civil
1.22 Colocação tanque água  Construção civil
1.23 Tout‐venant Construção civil Só pode ser aplicado com tempo seco.
1.24 Ensaios tout‐venant Construção civil Em algumas zonas menos criticas não 
foram realizados ensaios
Com o tempo poderá aparecer 
abatimentos no betuminosos
Os ensaios devem ser realizados com 
um dia antes da entrada do betuminoso 
na presença da fiscalização
1.25 Caleiras laje abastecimento Construção civil
1.26 Ilhas de abastecimento Construção civil As bacias de enchimento ocupavam 
mais area que a prevista em projecto.
Aumento da area da laje para poder 
encaixar todas as bacias de enchimento. 
Aumento do custo da laje.
Definir o espaço minimo necessário par 
a instalação dos equipamentos e 
acrescentar no caderno de encargos de 
forma a que os novos projectos 
contemplem a área prevista.
Actividades
Coimbra Taveiro
‐estruturas e trabalhos exteriores
1.1   Construção civil
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Empreitada Falhas prevenidas Falha Consequência Melhoras
2.26 Porta automatica e grades de enrolar Aquisição Estrutura secundária prevista em 
projecto
2.2 erralharias e vidro Construção civi
2.2 Enfiamento cabos ed Electricidade
2.29 Montagem do QEG e ligações ed Electricidade
2.30 Carpintarias Construção civil
2.31 Tectos falsos Construção civil Alterou‐se o tecto falso para um mais 
resistente dentro dos mesmos moldes
2.32 AVAC Aquisição Após termos electricidade no posto é 
feito a verificação do funcionamento de 
todos os equipamentos
2.33 Pinturas ‐2ª demão Construção civil
2.34 Equipamentos sanitários Construção civil
2.35 Mobiliario loja  Aquisição Definição de um caderno de encargos 
para o mobiliario
2.36 Electrificar balcão Electricidade
2.37 Fornecimento de mesas e cadeiras Aquisição
2.38 Fornecimento de equipamentos para o 
WC
Aquisição
2.39 Aparelhagem edificio apoio Electricidade
2.40 Sistema de gestão POS Bombas
2.41 Sistema de CCTV Aquisição
2.42 Sistema de incêndio Electricidade
2.43 Sistema de intrusão Electricidade
3 Edificio arco de lavagem 
3.1 Fundações arco de lavagem Construção civil
3.2 Fosso e caixas de visita Construção civil
3.3 Infra‐estruturas Construção civil Falta de definição de alguns 
equipamentos a instalar devido à 
alteração das necessidades.
Atraso na entrega do quadro de sondas 
do furo devido a alterações pedidas e 
alterações das ligações no grupo 
hidropressor.
Fazer esquema com os equipamentos, 
ligações e localização dos mesmos na 
zona tecnica da lavagem.
3.4 Laje Construção civil
3.5 Montagem da estrutura da lavagem Lavagem
3.6 Revestimentos exteriores ‐ painel 
sandwich
Estrutura metálica Verificação da vedação da cobertura da 
lavagem
3.7 Montagem dos equipamentos de  Lavagem
3.8 Montagem de grupo hidropressor do  Furo
4 Rede mecânica
4.1 Apoio nivelamento tanques Mecânica
4.2 Tubagens de combustivel Mecânica Verificar todas as tubagens da rede 
mecânica com o projecto e usar sistema 
de cores para identificar os produtos
4.3 Ensaio em vala aberta Mecânica
4.4 Rede de ar Mecânica
4.5 Calibragem dos tanques/ fecho Mecânica Fez‐se a calibração das varas manuais 
durante a obra.
4.6 Compressor Mecânica
4.7 Balança ar/água Bombas
4.8 Bombas automedidoras Bombas
Actividades
7 S s l
8 ificio apoio
ificio
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Empreitada Falhas prevenidas Falha Consequência Melhoras
1.27 Laje de abastecimento e ar/agua Construção civil Execução da laje deve ser executada por 
empresa especializada.
zonas da laje com distâncias entre 
armaduras diferentes do projecto.
Possibilidade de fendilhação da laje A verificação da armadura deve ser 
verificada com um dia de antecedencia 
da betonagem pela fiscalização.
Faltou fazer a fundação de um 
candeeiro
Voltar a fazer betão
1.29 Lancis Construção civil
1.30 Caleiras entrada/saida Construção civil
1.31 Fornecimento de caixotes do lixo Aquisição
1.32 Passeios exteriores Construção civil
1.33 Enfiamento cabos rodovia Electricidade
1.34 Candeeiros rodovia Electricidade
1.35 Betuminoso Construção civil Ser empresa especializada a executar. 
Não entrar mais maquinas e camiões 
depois do betuminoso.
1.36 Pinturas de pavimento e sinalização Construção civil
1.37 Montagem de tecto falso na cobertura da 
ilha
Estrutura metálica Todas as palas de cobertura tipo V ou 
planas levam tecto falso 
1.38 Jardim e arranjos exteriores Construção civil
2 Edificio de apoio
2.1 Fundações especiais ‐ loja Micro‐estacas NA
2.2 Cabeça das micro‐estacas Micro‐estacas NA
2.3 Linteis edificio apoio Construção civil
2.4 Chumbadouros e cabeçotes Construção civil
2.5 Infra‐estruturas águas e esgotos Construção civil Definição das Infra‐estruturas 
pendentes da Comercial identificar o 
layout da loja
Alteração ao projecto. Atrasos por 
indefinição da localização das Infra‐
estruturas. O layout deve ficar definido 
durante o projecto de execução.
Durante a execução do projecto de 
especialidades devem ser dadas as Infra‐
estruturas e layout da loja.
2.6 Infra‐estruturas electricidade Construção civil
2.7 Laje térrea Construção civil
2.8 Estrutura metalica Estrutura metálica
2.9 Estrutura em Betão Construção civil NA
2.10 Cobertura metálica Estrutura metálica Na reunião de obra foram informados 
da necessidade de colocar lã de rocha 
na caleira
2.11 Cobertura tradicional Construção civil NA
2.12 Fornecimento de passa valores Aquisição
2.13 Alvenarias exteriores e reboco Construção civil
2.14 Montagem de passa valores Construção civil
2.15 Revestimentos exteriores Estrutura metálica
Construção civil
alteração dos rufos para melhor 
facilidade de aplicação
Adjudicação tardia e demora na entrega 
do painel sandwich originou a atraso no 
inicio desta actividade
Atraso no fecho da loja e entrada do 
tecto falso.
Ver a possibilidade de alterar a marca 
do painel sandwich de forma a 
obtermos um prazo mais curto de 
entrega.
2.16 Fornecimento de cofre Aquisição
2.17 Alvenarias interiores Construção civil
2.18 Montagem de cofre Construção civil
2.19 Roços Infra‐estruturas em paredes Construção civil
2.20 Reboco interior Construção civil
2.21 Cerâmicos nos WC´s Construção civil
2.22 Juntas dos cerâmicos dos WC´s Construção civil
2.23 Cerâmicos em pavimentos na loja Construção civil Solicitar amostra Adjudicação tardia dos cerâmicos Atraso na obra
2.24 Cerâmicos em pavimentos outros 
compartimentos
Construção civil
2.25 Pinturas interior 1ª demão Construção civil
Actividades
1.28 Fundações candeeiros Construção civil
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Empreitada Falhas prevenidas Falha Consequência Melhoras
5 Electricidade
5.1 Realização de PT Aquisição NA
5.2 Ligação ramal de electricidade Electricidade Alteração ao projecto durante a obra 
para contabilizar a potencia necessária 
para a zona 2
Alteração do Q.E. depois de montado e 
portinhola.
Entrar em obra com todos os projectos 
de especialidade aprovados.
5.3 Ligação do ramal da Ptelecom Electricidade
5.4 Ensaio ITED Electricidade
6 Imagem
6.1 Imagem corporativa Aquisição Criação de um caderno de encargos da 
imagem com todas as definições.
Alteração do sistema de preços do 
totem.
O preçário do totem não veio de acordo 
com o nosso caderno de encargos.
Alteração do totem com o posto aberto. Alterar o caderno de encargos, 
especificando mais detalhadamente o 
sistema de protecção dos preços no 
totem.
6.2 Imagem vinil Aquisição Criação de um caderno de encargos da 
imagem com todas as definições.
7 Centro auto NA
7.1 Fundações especiais ‐ centro auto Micro‐estacas
7.2 Lintéis edificio apoio Construção civil
7.3 Chumbadouros e cabeçotes Construção civil
7.4 Infra‐estruturas águas e esgotos Construção civil
7.5 Infra‐estruturas electricidade Construção civil
7.6 Laje terrea Construção civil
7.7 Estrutura metálica Estrutura metálica
7.8 Cobertura metálica Estrutura metálica
7.9 Alvenarias exteriores e reboco Construção civil
7.10 Revestimentos exteriores ‐ painel 
sandwich
Estrutura metálica
7.11 Alvenarias interiores Construção civil
7.12 Roços Infra‐estruturas em paredes Construção civil
7.13 Reboco interior Construção civil
7.14 Ceramicos em paredes Construção civil
7.15 Ceramicos em pavimentos Construção civil
7.16 Equipamentos sanitários Construção civil
7.17 Portões seccionados Aquisição
7.18 Enfiamento cabos edificio apoio Electricidade
7.19 Montagem do QE e ligações edificio Electricidade
7.20 Sistema de incêndio Electricidade
Actividades
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Pos Designação Entidade Legislação Data 
Pedido
Prazo 
(dias) 
to
t i )
Controlo Data 
emissão
Nº da licença Validade 
(anos)
Controlo Notas
PA012 Coimbra Taveiro
PA012 Certificado Instalação 
Electrica
Certiel / Ministério 
da Economia e 
Inovação
-DL-272/92, de 3 Dezembro (nº1 do artigo 6º)
-Portaria 662/96, de 14 Novembro (artigo 14º do 
anexo I)
06-08-2009 23  25-08-2009 2009032875-563 NA 1
PA012 Vistoria ISQ ISQ -DL 267/2002 de 26 Novembro com as 
alterações do DL 389/2007 de 30 Novembro
-Portaria 131/2002 de 9 Fevereiro
-Portaria 362/2005 de 4 Abril
-Portaria 1188/2003 de 10 Outubro com as 
alterações da Portaria 1515/2007 de 30 
Novembro
03-07-2009 NA  20-07-2009 P30216 5 1
PA012 Certificado ITED ITED DL 59/2000 de 19 Abril
DL 123/2009 de 21 Maio
16-07-2009 NA  17-07-2009 Termo de 
responsabilidade
NA 1
PA012 Exploração CM -DL 267/2002 de 26 Novembro (artigo 14º)
-Portaria 1188/2003 de 10 Dezembro (artigo 16º)
-Portaria 1515/2007 de 30 Novembro
11-08-2009 NA  09-09-2009 04/2009 20 1
PA012 Utilização CM -DL 555/99 de 16 Dezembro com as alterações 
do DL 60/07 de 4 Setembro
11-08-2009 10 NA 1 A CM esta a analisar o pedido 
no sentido se junta o processo 
com a licença de exploração.
PA012 Recursos Hidricos 
(Furo)
ARH -DL 226-A/2007 de 31 Maio
-DL 58/2005 de 29 Dezembro (nº2 do artigo 77)
27-11-2009 15 1
PA012 Águas SMAS -Regulamento interno
-DL 555/99 de 16 Dezembro com as alterações 
do DL 60/07 de 4 Setembro
-Decreto Regulamentar 23/95 de 23 Agosto
07-08-2009 NA  09-09-2009 25/2009 NA 1
PA012 Utilização sonora do 
alarme intrusão
Governador Civil -DL 135/99, de 26 Fevereiro (artigo 13) 28-11-2009 NA   Aguardar declaração
PA012 Compressor DREC -DL 97/2000 de 25 Maio
-DL 41-2002 de 28 Fevereiro
NA NA  NA 1 Não necessita de licenciamento
PA012 Comissão Nacional de 
Protecção de Dados 
(CCTV)
CNPD -DL 67/98, de 26 Outubro 09-09-2009 NA   Aguardar declaração
PA012 Pedido de emissão 
horário
CM -DL 48/96 de 15 Maio, com as alterações 
introduzidas pelo DL 126/96 de 10 Agosto
-Portaria 153/96 de 15 Maio
-Decreto Regulamentar 127, 2ªserie de 4 Julho 
2007
NA Dependente da licença de 
utilização
PA012 Imagem CM -Regulamento interno NA 1 Dependente da licença de 
utilização
3
3
B.4 – Mapa de licenças 
 
  
